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1. BEVEZETÉS 

Ebben a dolgozatban célom átfogó alkalmazások bemutatásán keresztül eljutni a kocká-

zatmenedzsment vállalati szintű kezeléséhez egy átfogó rendszerszemlélet segítségével.  

A kockázat újraértelmezése, a köré építhető, a megértést elősegítő ötvözött módsze-

rek bemutatása, levezetése, és ezáltal az alkalmazhatóság kiterjesztése. 

Ez a dolgozatom nem fog tudni mindegyik kombinált módszerre alkalmazást bemu-

tatni esettanulmányon keresztül, de a módszertani levezetéseket és a logikai gondolatme-

netet be fogja mutatni, amelyeknek a vállalati szintű tesztelését várhatóan a diplomadolgo-

zatomban fogom részletesen bemutatni. Az esettanulmány egy projekt kockázatirányítási 

rendszerét fogja bemutatni. 

1.1.A KOCKÁZAT ÉRTELMEZÉSE 

Ahhoz, hogy a kockázatot a 21. században megértsük, és vállalati rendszer szintjén is érté-

kelni tudjuk, érdemes más szakterületeken keresztül is megvizsgálni a kifejezést, mivel 

gyakorlatilag a minőség- és más irányítási rendszereken kívül más szakterületek is részét 

képezik egy vállalatnak. 

Ebben a fejezetben a kockázat definícióiban fogok új értelmezést keresni a különbö-

ző szakterületek általi megfogalmazásokban. 

„[…] A kockázat: egy esemény bekövetkezésének a valószínűsége”. (álta-

lános definíció: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kockázat (letöltve: 2013.09.15)). 

E szerint a kockázat nem más, mint egy lehetséges esemény. 

Ha meghalljuk azt a kifejezést, hogy kockázat, rendszerint valamilyen negatív do-

logra,
1
 vagy egy kimagasló pozitív eredmény lehetséges bekövetkezésére asszociálunk. Az 

biztos, hogy kételyt és ellenérzést vált ki a kifejezés az emberben. Pozitív dolgok mellé re-

torikai megközelítésben nem rendeljük a kockázat kifejezést. Ennek megfelelően az álta-

lános meghatározás nem tud eligazítani minket megfelelően, ha mi kockázatok kezelésé-

vel menedzselésével akarunk foglalkozni. 

A környezetirányítási rendszer szabványa már konkretizál, miszerint: 

                                                 

1
 A dolog kifejezést jelen pillanatban még egy olyan átfogó kifejezésként használom, ami lehet esemény, hatás, egyéb. A 

dolgozat későbbi részében fogom kifejteni a dolog tartalmát. 
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„[…] A kockázat annak a kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz 

a valaki(k) értékeire, célkitűzéseikre.” (Kovács, 2013). 

Ez a meghatározás már tágabb értelmezési lehetőséget nyújt. Érdemes kifejteni a de-

finíciót akár szavanként is: 

A kockázat egy lehetséges hatás, és nyilván egy eseménynek van hatása. Azaz felté-

telezünk egy eseményt is. Egy esemény bekövetkezése valamilyen okból adódik. Ez a de-

finíció már jelzi a nemkívánatosságot is. 

„[…] A kockázat valamely cselekvéssel járó veszély, veszteség lehetősége.” 

(Böcskei, 2009). 

Ez a definíció kissé instabil, mivel a veszély egy önmagában véve is szubjektív kife-

jezés, egy komplex és szubjektív kifejezést, mint a kockázat, nem szerencsés egy másik 

komplex és szubjektív kifejezéssel magyarázni. 

Pénzügyi értelemben véve „[…] kockázatnak tekinthető az, amikor a jövő-

beni lehetséges események eltérnek valamilyen várható értéktől (és ezt a 

helyzetet a valószínűség számítás eszközeivel kezelni lehet), a biztosítás-

ban elterjedt értelmezés szerint azonban a kockázat általában a negatív 

kimenetelű esemény bekövetkezésére utal.” (Böcskei–Takács, 2012). 

Ez a definíció azért figyelemre méltó, mert a kockázat kifejezés már időben is el van 

helyezve. Eltérést fejez ki egy elvárt minőségű és mennyiségű kimenttel kapcsolatban, 

azaz a jelenben tervezek valamit, és ahhoz képest a jövőben számítok valamilyen mértékű 

károkat okozó eseményekre, és hatásokra. A definíció említi a biztosítás kifejezést is, 

mely gyakorlatilag minden szakterületen valamilyen szabályozott óvintézkedések soroza-

tát jelenti, mely a kockázatok bekövetkezésekor lehetséges károkat csökkentett mértékben 

engedi hatni, vagy teljesen kizárja.  

Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormány rendelet is meghatároz-

za a kockázat fogalmát: „[…] kockázat: a költségvetési szerv gazdálkodása 

tekintetében mindazon elemek és események bekövetkeztének a valószí-

nűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv működését.” (Az állam-

háztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)). 

https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/.../DL.php?f=217_1998... (le-

töltve: 2013.08.26.) 

Strelicz And.rea PU19QN 2014 MBA 

https://www.nive.hu/Downloads/jogszabalyok/.../DL.php?f=217_1998
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Az önkormányzatok Kockázatkezelési szabályzataiban általában az alábbiak 

szerint határozzák meg a kockázatokat: 

„ […] A kockázat lehet: 

 egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van a 

szervezet célkitűzéseire, 

 véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ, 

 az úgynevezett eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a 

megvalósítás során fellépő hibák előfordulásának a kockázata, és az 

 ellenőrzési kockázat. Az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg 

nem előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési 

eljárásokból fakadó kockázat. 

A kockázatok forrása lehet az önkormányzatra nézve külső eredetű kockázat, 

vagy a saját tevékenysége (vagy annak hiánya) hatására kialakuló kockázat.” 

http://bacskiskun.hu/dokumentumok/2013/kockszab2013.pdf. (letöltve ideje: 

2013.09.15). 

Ez a definíció azért érdemel szót, mert a kockázatot térben is elhelyezi nekünk, azaz 

a szervezet működésére hathat egy esemény vagy elem. Elem a folyamatszemléletű meg-

közelítés szerint egy folyamat része/eleme. Ami fontos, hogy megkülönböztet kockázat tí-

pusokat egymástól. Ez természetesen akkor tud izgalmas lenni, ha minden egyes kockázat 

típusra van egy külön eljárás, akcióterv/vészhelyzeti terv/szcenárió, aminek a segítségével 

gyors és hatékony megoldással lehet a negatívumok mértékét csökkenteni, vagy teljesen 

kizárni. 

Mint látszik, a kockázat fogalmával minden szakterület specifikusan foglalkozik. 

Minél pontosabban akarjuk meghatározni a kockázat fogalmát, annál terjedelmesebb defi-

níciót fogunk kapni a gyakorlat szerint. 

Mégis a kockázat, akárcsak a veszély kifejezés, egy szubjektív értékítélet eredménye. 

Szubjektív értékítéletet alkothat egy szakma, egy vállalat, egy kultúra vagy egy bármilyen 

közösség is ismeretek, információ, célok és tapasztalatok alapján. 

Abban a pillanatban, hogy a kockázatot, mint kifejezést nem akarjuk teljesen körül 

írni, hanem egy jelenségnek, vagy egy folyamatnak esetleg egy folyamat részének tekint-

jük, egészen más értelmet nyer. A folyamat elvű értelmezés nagyon megkönnyíti a kocká-

http://bacskiskun.hu/dokumentumok/2013/kockszab2013.pdf
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zat kifejezés megértését és a majdani kezelését. Az egyszerű fekete doboz folyamatmodell 

segítségével is leképezhető a kockázat. Jelenségként vizsgálva a kockázatnak is, mint 

mindennek van egy lényegi magja/eszenciája, ennek a fejezetnek a végére eljutunk ehhez 

a lényegi maghoz.  

Ahhoz, hogy a megértéshez eljussunk, képzeljük el azt, hogy a vállalat, amelyben a 

kockázatot értelmezni és értékelni kívánjuk, az nem más, mint egy miniatürizált társada-

lom. Szíjártó Zsolt Kockázat, kultúra, konfliktus című cikke nyújtja az egyik legátfogóbb 

megközelítés; 

A cikk a társadalmi és kulturális különbségekből azok céljaiból és értékrendjéből 

eredezteti a kockázatok értelmezését. Az író értelmezése azért is segít, mert a kockázatok 

bekövetkezésében nem csak negatív, hanem pozitív hatásokra is számít, mely pozitív hatá-

sokat „Láthatatlan kéznek” nevez. (A közgazdaság a Láthatatlan kezet pozitív változások-

kal és eredményekkel köti össze).  

Szíjártó Zsolt szerint a kockázat/nem kockázat, bizonyos/bizonytalan, ha-

tárvonalak megállapítása a társadalomban egy többszereplős kommuni-

kációs folyamat eredménye és társadalmanként különböző az elhelyezke-

dése; A résztvevők két kérdésben döntenek: 

1. melyek a kézben tartható (felelősséggel vállalható) és nem kézben tart-

ható (elkerülhetetlen károk) kockázatok, 

2. ezt a két csoportot mennyire lehet elfogadni vagy elutasítani társadalmi 

szinten. 

Jellemzően társadalomra gyakorolt hatások és értékrendek szintjén vizsgálják 

a kockázatokat. 

Ezen kockázati viták jellemzői az alábbiak: 

 tudományos terminusokban zajlanak, 

 erősen ritualizáltak, 

 a technikai rendszerek biztonságáról,  

 és azok kockázatainak társadalmi és kulturális elfogadásáról szólnak. 

 az alaporientáció leginkább bizonytalanságokat érint a 
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 fejlődő országok a jelenükkel és jövőjükkel kapcsolatos terveiket, 

elképzeléseiket fogalmazzák meg ezeken a vitákon. 

A kockázat problémakörét párhuzamba állítja a modernség elméletével: 

válság idején megjelenik a bizonytalanság, fokozódik a veszélyérzet, és a 

társadalom arra kényszerül, hogy újabb biztonsági rendszereket és 

intézményes garanciákat fejlesszen ki. 

A cikkben az alábbi összefüggésekre hívja még fel a figyelmet az író: 

A kockázatnak a kockázatkutatás kezdete óta (1960-as évek) nem sikerült 

egy egységes definíciót megalkotni.  

A kockázat fogalmának felhasználása a technológiák problematikusságának 

tematizálásakor és megítélésekor csökkenti az ipari fejlődés veszélyességé-

nek az érzetét. A kockázat fogalma a hétköznapi életben olyan képet fest az 

ipari társadalom által létrehozott kockázatokról, veszélyekről, bizonytalansá-

gokról, mint ha az egy játék volna. A győzelmet embernek, a veszteséget ipa-

ri létesítménynek tudjuk elkönyvelni.  

A kockázat, mint dimenzió kihangsúlyozása az egyes ipari, technológiai fej-

lesztések mögötti érdekcsoportokat takarhatja. (Szíjártó 1998). 

Azért lényeges időt szánni ennek a cikknek, mert a társadalom kicsinyített képmása 

ténylegesen a vállalat. Szintenkénti és egyénenkénti érték(t)rendekkel, célokkal, és a bi-

zonytalanságból eredő vélt és valós lehetséges veszélyeket szintén kommunikálni kell, 

melyet a vállalat tagjai vagy el tudnak fogadni, vagy nem. Ezen a ponton pedig elértünk a 

vállalati kockázatirányításhoz. Szíjártó Zsolt mellett még számos kiváló szakember foglal-

kozik azzal a jelenséggel, miszerint a kockázat nem más egy kommunikációs folyamat 

eredménye. Ennek megfelelően az adott társadalmak által kiválasztott és elfogadott koc-

kázatok (mint pl.: a túlsúllyal, a rákkal, a mozgásszegény életmóddal, és a helytelen táp-

lálkozással, vagy a dohányzással kapcsolatos kockázatok) analógiájára, valós kockázatok 

bagatellizálása, alulértékelése is egy kommunikációs folyamat, illetve annak az eredmé-

nye. 

Példa:  

Egy 20 éve megalakult, jól prosperáló kis-közép vállalat ügyvezető igazgató-

ja (51% tulajdonosi résszel) egy régi típusú bérházban bérelt és vásárolt la-
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kásokban kialakított irodákban működteti a vállalkozását. Az eredeti szerző-

déseit mappákban kizárólag papír alapon egy fából készült szekrényben tá-

rolja. A szerződések a Szervezet működésének alapvető bemenő adatait tar-

talmazza. Ha egyszer tűz üt ki és a szerződések megsemmisülnek, a Szerve-

zet működése hosszabb távra vagy véglegesen megállhat. Ezt az eshetőséget, 

az ügyvezető igazgató nem tekinti kockázatnak, ezért nincsenek tűzérzéke-

lők, sem spinklerek az irodában.  

Ha a cikk szerint próbáljuk meg értelmezni ezt a kockázatot, akkor egy egy-

szeri olyan balesetről beszélünk, melynek az eredménye elkerülhetetlen és 

visszafordíthatatlan kár. Ezzel szemben a védekezés, azaz a kockázatkezelés 

egyszerű lehetne elektronikus adathordozón történő tárolással szkennelt ver-

ziókban egy vagy két a Szervezet működésétől távol eső hely(ek)en. Ezt a 

megoldást azonban egy az ügyvezető igazgató által komolyan számba vett 

másik kockázat akadályozza meg. Mégpedig az információ technikai bizton-

sági rendszerrel kapcsolatos bizonytalanságok (illetve bizalmatlanság), mely 

lehetséges kockázatnak is lehet értelme, akkor ha az egyén értékrendjét meg-

értjük. 

Továbbá még két a kockázat körbeírásával foglalkozó idézetet tartok érdemesnek 

feltüntetni:  

„Nem kevés társadalomtudós a ma kialakuló társadalmat nem ipar utáninak, 

információsnak, hanem magas kockázati társadalomnak nevezi. A kockázat 

alapja az, hogy a méretek gigantikusak, a cselekvések és a kommunikáció 

meghatározói rendkívül koncentráltak és a folyamatok többségénél az adott 

rend megváltoztatása csak súlyos megrázkódtatások árán lehetséges.” (Csikós-

Nagy, 1999)” 

„A fő veszély a gazdaság – társadalom - bioszféra viszonyában abban rejlik, 

hogy az erősen növekedésorientált gazdaság a Föld zárt rendszerében oly mér-

tékűvé nőtt, hogy hatását tekintve vetekszik a földi rendszer hatásaival. Ugya-

nakkor a társadalomnak igen nehézkes és lassú a veszélyfelismerő és problé-

mamegoldó képessége, ezért a kockázatok növekednek. Különösen kockázatos 

magának az embernek a jövője.” (Szlávik János, 2005)” (Korondi 2005). 

„A […] kockázat, mint érzés” (Szántó et al, 2011). 
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A kockázat, mint érzés a döntések pillanatában megélt érzések szerepét hang-

súlyozó hipotézis. Számos pszichológiai kutató vizsgálta és vizsgálja máig az 

érzelmen alapuló döntések mechanizmusait, és az érzelmekre épülő kockáza-

tok összetevőit, tényezőit. „[…] Ezek az elméletek azt feltételezik, hogy az em-

berek a kimeneteleket aszerint értékelik, hogy azok mennyire vonzóak és mek-

kora valószínűséggel következnek be, majd ezen információkat összevetik az 

elvárásaikkal, és döntenek.” (Böcskei–Papp, 2009). 

Számunkra ez a típusú kockázat-definíció azért fontos, mert a vállalatot, projektet, 

egyéb emberek működtetik, azaz az „emberből” eredő tényezőket, szubjektumokat és 

emocionális tényezőket a vállalati vagy egyéb kockázatirányításokból nem szerencsés fi-

gyelmen kívül hagyni. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy fajta spekulatív 

attitűd, melynek gyengepontja az, hogy nem engedi a racionális adatokon alapuló döntést 

megvalósulni. 

A kockázat egy stressz helyzet, amelyben a veszélyt az események fölötti kontrol el-

vesztése jelentheti. (Szegény, 2008). 

A kockázat kifejezés mellé ezzel a meghatározással előtérbe került egy eddig nem 

használt fogalom, a veszély. A veszélynek is, mint a kockázatnak, van egy bekövetkezési 

valószínűsége és egy (vagy több) várható eredménye. A veszély kifejezés mellett ebben a 

meghatározásban az egyéni értékítélet is megjelenik. Azaz adott helyzetben, adott feltéte-

lek mellett, átértékelve, a lehetséges negatív kimenetelű kockázat elkerülése érdekében 

egy döntés meghozatala feltételezett azért, hogy az egyén visszakerülhessen a relatív kom-

fort zónájába, a stressz érzés/helyzet csökkentése vagy megszüntetése által. Ha az egyén – 

mondjuk a mi esetünkben egy vezető – a veszélyt nem érzi magasnak (itt visszautalok az 

előző definícióra, ahol is a kockázat egy érzés is lehet), pozitív veszélyről is beszélhetünk. 

A pozitív veszélyek köré leginkább a kockázatkereső embereket lehet elképzelni, mint az 

extrémsportolók, vagy azok a kalandorok, akik egy vállalkozásba kezdenek, felfuttatják, 

majd eladják, és újrakezdik a nulláról. 

Itt van ideje az „ember” tényezők
2
 összefoglalásának és kiemelésének mely összes-

sége alatt olyan mechanizmusokat és tulajdonságokat értek, mint pl. az érzelmek, érzések, 

tudat, asszociációs képesség, tapasztalás, érzékelés, észlelés, analógiák szerinti működés, 

információ feldolgozó képesség, értékelés/rangsorolás, egyéb.  

                                                 

2
 Általam alkotott gyűjtő kifejezés az egyszerűsítés végett, csak ebben a dolgozatban  
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Lényegében ebben az „ember” tényezőben rejlik minden módszer és ismeret, mely többek 

között a kockázatirányítás megfelelő vagy nemmegfelelő alkalmazásának is a kulcsa.  

Számos szakirodalom kifogásolja a különböző kockázatelemző, értékelő, irányító 

módszerek objektivitását. A vállalatok, veszélyes objektumok, vagy (veszélyes) projektek 

esetén az objektivitás releváns és racionális elvárás. Nézzük meg azt a logikai láncolatot, 

miszerint az objektivitás iránti elvárás irracionális. A vállalatok, projektek, objektumok, 

egyéb működtetői, irányítói végső soron – még ha automatizált rendszerekről is van szó – 

emberek. Tegyük fel, hogy minden egyes vezető rendelkezik az „emberrel” mint tényezők 

összességével. A különböző működésekre emberek, még ha csapatban is, állítják fel és ér-

tékelik a saját kockázataikat. Bármilyen módszert is alkalmaznak, sosem lesz teljes mér-

tékben kizárva a szubjektivitás, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy aki kijelenti az objek-

tivitás hiányát, az is rendelkezik az „ember” tényezőkkel, így az ő állítása is megkérdője-

lezhető, és valamilyen mértékben és irányban szubjektív. Az is biztos, hogy a kockázatér-

tékelő módszerek más-más kockázat megközelítésre, más-más logikai gondolatmenetre 

épülnek, így egyik sem lehet tökéletes. 

Tegyük fel, hogy nem objektivitást keresünk a módszerekben, hanem vállalat speci-

fikus realitást és értékrendet. Ebben az értelemben az „ember” mint tényezők összessége 

általánosságban véve konstansnak vehető. Ha kockázatirányítást végzünk egy vállalatnál, 

akkor az ott jellemző „ember” tényezőket kell megismerni, megérteni és szabályozni.  

Összefoglalva: A KOCKÁZAT AZ ÉN MEGKÖZELÍTÉSEM SZERINT, lehet 

egy hatás, egy esemény, egy folyamat/folyamat elem, egy eredmény, egy kommunikációs 

folyamat eredménye, esetleg egy kommunikációs zaj
3
, egy értékítélet, értékrend, egy kö-

zösségi döntés (elfogadás/elutasítás), egy érzés, egy szituáció, egy dimenzió, térben és 

időben elhelyezve egy cél elérése érdekében/által. Lényegében ezen elemek összessége a 

kockázat. Az irányítás, értékelés, kezelés szempontjából Kuti Mónika szavaival élve „[…] 

A kockázatok birtoklása szempontjából fontos, hogy a vállalati kockázatkezelés (enterprise 

risk management – ERM) a vállalat összes – illikvid és likvid – kockázatát holisztikus 

szemléletben közelítse meg. Azok a vállalatok, amelyek ERM-et alkalmaznak, hosszú távú 

kompetitív előnnyel rendelkeznek azokkal szemben, akik a kockázatokat egyedileg mene-

dzselik (Nocco–Stulz, 2006)” (Kuti, 2011). 

                                                 

3
 A kommunikáció során az adó és vevő között fellépő zavar, mely a környezetből, az egyén habitusából, az 

egyént ért hatásokból ered, és mely segítségével, egyedi értelemmel töltheti fel a kommunikáció tárgyát 
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Ha szeretnénk megtestesíteni és demonstrálni a kockázatok bekövetkezésének az 

eredményeit, azaz a veszteségeit, az egy vállalatnak mindig költségben, presztízsben, ve-

vő-/piacvesztésben (azaz még meg sem szerzett bevételben) és más hasonló vállalati érté-

kekben fejezhető ki, a vállalatot irányító első számú vezetőnek (embernek) pedig a függet-

lenségében rejlő megélhetésben illetve önmegvalósításban való akadályoztatásban testesül 

meg. A vállalat mindig a stabil működését és a folyamatosan növekvő piaci eredményes-

ségét kockáztatja. 

A minőség- és más irányítási rendszerek kockázat definícióit szándékosan hagytam 

figyelmen kívül, mivel a vállalati szintű kockázatirányítás/kockázatkezelés is egy specifi-

kus megoldás kell, hogy legyen, akár csak a MEBIR, KIR, HACCP, IT gyógyszeripar, ha-

diipar, egyéb specifikus szabályozásaira vonatkozó kockázatok irányítása/kezelése.  

A gyakorlat szerint van olyan kockázat a vállalat életében, melyet ismer és stratégiai 

szempontból azt bevételek-költségek összehasonlítása alapján enged bekövetkezni, vállal-

va a bekövetkezéssel járó veszteségeket, mivel az a veszteség kevésbé káros vagy ké-

nyelmesebb, esetleg olcsóbb, mint annak a megelőzése. Ez a stratégia mindig csak rövid-

távon éri meg, mivel a bevétel bár nagymértékű és gazdasági stabilitást erősít, hosszútávon 

viszont az egyéb vállalati értékek, mint a presztízs, a belső morál vagy a piaci megítélés 

sérülhet.  

Példa: 

Törvény szerint, gyógyászati segédeszközt forgalmazó cég az OEP által tá-

mogatott termékeket nem hirdetheti. Egy multi konkurencia ezt a törvényt 

figyelmen kívül hagyta, és az OEP által támogatott egyik az általa forgalma-

zott termékét meghirdette. A rá vonatkozó kiszabott bírság számára jelenték-

telen mértékű volt az „akció” által realizált bevételéhez képest, mivel a tör-

vény nem veszi figyelembe a vállalat méretét. Azaz a vállalat a bírságot kifi-

zette, a stabilitását megerősítette. Viszont a külső megítélés – mely ebben az 

esetben a multi konkurenciái – szerint tisztességtelen piaci előnyhöz jutott, 

és egy általános rossz megítélést nyert el az iparágban. 

Ezt a típusú vállalati stratégiát és kockázatirányítási megközelítést ez a dolgozat nem 

tárgyalja. 
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1.2. A PROBLÉMA DEFINÍCIÓJÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE 

Szemelvények vannak kiemelve a Wikipédiáról (http://hu.wikipedia.org/wiki/Probléma-

megoldás (letöltve: 2013.09.15)) azért, mert általánosságban véve ez az a globális encik-

lopédia, amelyben bármilyen témában átfogó képet lehet kapni adott kérdésben és ez segít 

az átlagember számára gyorsan eligazodni. Ebbe a dolgozatban ezt a témát említésre mél-

tónak találom, de nem tekintem fókuszpontnak. mit szeretnénk érteni a „Probléma” kifeje-

zés alatt és a kockázat kifejezéssel össze tudjuk kötni. 

Pszichológiai megközelítésben problémának nevezünk minden olyan kérdést, 

feladatot, amelyre a választ, a megoldást nem tudjuk azonnal, pontosan megta-

lálni. E meghatározásból következik a probléma relatív és szubjektív jellege, 

hiszen a kérdés, feladat az egyik ember számára probléma lehet, míg a másik 

számára nem az. A problémahelyzet gondolkodási tevékenységet indít el. 

Döntéselméleti megközelítésben a probléma a döntési folyamat kezdeti álla-

pota: az a nemkívánatos jelenség/helyzet/állapot, amit a döntéssel meg kell ol-

danunk/szüntetnünk. A problémák és a döntések átszövik egész életünket, ál-

taluk alakítjuk környezetünket. Ha a döntéshez elegendő mennyiségű és minő-

ségű információ áll rendelkezésre, akkor a döntés helyes lesz, ellenkező eset-

ben - kvázi szükségszerűen - nem (azonban a döntések helyességét természe-

tesen sosem ez, hanem kizárólag a gyakorlat igazolja vagy tagadja). Mind in-

formatikai, mind pszichológiai szempontból az információ elegendő mennyi-

sége és minősége magának a problémának a felismerésével és a valósághoz 

minél inkább közelítő visszatükrözéssel, megértéssel kezdődik. 

Gazdaságszociológiai értelemben, ami a kockázatra igaz, logikailag a jövő-

beli problémára is igaz. Azaz, a probléma is csak akkor probléma, ha azt egy 

kommunikációs folyamat eredményeképpen minden szereplő elfogadja prob-

lémának. A jelenben már bekövetkezett esemény, hatás, egyéb a negatív 

eredmény igazolása által válik valódi problémává.  

Egy vállalat életében probléma minden olyan jelen és jövőbeni esemény, álla-

pot és helyzet, amely által az általános értékrendjében sérül. Más szóval a 

mindennapi, a rövid és hosszú távú működésben a célok elérésében vélt vagy 

valós akadályként merül fel. A tudatos felkészültség jele, ha a probléma meg-

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6nt%C3%A9selm%C3%A9let&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%B6nt%C3%A9s&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Folyamat&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kezdeti_%C3%A1llapot&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kezdeti_%C3%A1llapot&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1ci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Informatika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichol%C3%B3gia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s%C3%A1g
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oldására gyors és hatékony eszköze van a veszteségek minimalizálása érdeké-

ben, esetleg előnyök kovácsolása által. 

A jövőbeni problémákat pedig kockázat szintjén menedzseli és ez által akár 

teljesen ki is küszöböli azt.  

1.3. A PROBLÉMA ÉS A KOCKÁZAT KAPCSOLATA 

A vállalat életében gyakorlatilag minden, aminek kockázata van, az egy megoldandó prob-

léma. De mint azt a probléma döntéselméleti definíciója és az „ember” tényezőknek a je-

lenléte is jelzi, az probléma valójában, amit a vállalat észlel, amit ki tud mondani és meg 

tud érteni. Ez az állítás a kockázatokra is igaz. Azaz akkor tud a vállalat valódi kockázat-

menedzsmentet működtetni, ha a problémákat, vagyis a kockázatokat felismeri, ki tudja 

mondani, illetve ismeri azon felületeit, ahol probléma, vagyis potenciális veszteség lehet, 

aminek az eredményeit, hatásait, egyéb nem kívánja megélni, el kívánja kerülni. 

Strelicz Andrea PU19QN 2014 MBA 



12 

 

2. A KOCKÁZATOK MENEDZSELÉSE 

2.1. ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) 

Ha vállalati kockázat menedzsmentről hallunk, a szakemberek többségének az ISO 31000-

es szabvány jut az eszébe. Az ISO 31000 strukturált és jól követhető irányelveket határoz 

meg, melyek nem csak az észlelésre, de az értékelésre, az analitikus gondolkodásra, az ok-

hatás összefüggések létezésére, és a megoldásokra, azaz a lehetséges kockázatok csökken-

tésére, megszüntetésére ad logikai és sorrendi instrukciókat lehetséges módszerekkel meg-

támogatva. A kockázat menedzsment szakemberei számára az ISO 31000 szabvány cso-

port egy jól érthető és követhető szabvány. Emellett nem szabad elfelejteni, hogy a veze-

tők leginkább a saját szakterületükben profik, a kockázat menedzselése számukra kiegé-

szítő, támogató ismeret. Ezért nem mindig várható el tőlük az, hogy a kockázatokat meg-

felelően kiterjedten keressék, és elemezzék egy szervezetben. Vagyis a kockázat me-

nedzsment logikai vezérfonalának megvalósításában kiváló segítség, de a kockázatok vál-

lalat specifikus lényegi megértésében nem sok segítséget nyújt. 

Ha kockázat menedzsmentről beszélünk, különböző perspektívákból lehet megköze-

lítéseket fellelni, mint például a döntés elméleti, játékelméleti, pénzügyi/hitel, adatbányá-

szati, tapasztalati, mérnöki/működési, egyéb, vagyis valamilyen keretrendszerbe helyezett 

kockázat kezelési aspektusokat. Ezek a megközelítések nagy segítség a kockázatok értéke-

lésének a megértésében és ezáltal a helyes alkalmazásában, de véleményem szerint ezen 

megközelítések egyszerre is jelen vannak egy vállalatban. Leginkább onnan lehet felis-

merni ezen megközelítések egy időben és trében lévő jelenlétét, amikor azt tapasztaljuk, 

hogy egy kockázat az egyik vezető számára valós és problémás, egy másik vezető számára 

nem releváns, vagy vélt. A kockázatmenedzser számára abban rejlik az szakértelem, hogy 

ezeket a különböző aspektusokat ismeri, felismeri, tudja őket egy platformon kezelni, és a 

különböző aspektusokban értelmezett kockázatok (vagyis a vezetők) között megfelelő, és 

konstruktív kommunikációt, végül egyetértést és összhangot tud teremteni. 

Ahogy a kockázatot, mint fogalmat már körülhatárolták a különböző szakterületek, 

és az ISO a különböző iparágakra standardizált kockázat értékelő módszereket, úgy a 

szakma is összegyűjtötte azon területeket, amelyekben érdemes és lehet kockázatokat ke-

resni; Gazdasági, pénzügyi, szerződéskötés, karbantartás, általános üzletmenet, környezet-

védelem, katasztrófa védelem, információ biztonság, munka-, tűz-, balesetvédelem, egyéb. 
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Emellett több mint 50 db kockázat elemző, értékelő, azonosító, menedzselő módszer áll 

rendelkezésre, melyek több ízben, több szempont alapján kerültek összehasonlításra. Ami 

jól látszik az az, hogy a vállalat vezetése, még ha megfelelően kockázat érzékeny is, nem 

feltétlen kell, hogy tudja, azt, hogy melyik terület kockázatára melyik módszert kell vagy 

érdemes használni, illetve, hogy az értékteremtés, a hasznosság szempontjából az aktuális 

stratégia, üzletpolitika, és környezet szempontjából melyik a legkézenfekvőbb. Több ta-

nulmányban rangsorolják a menedzsment kompetenciák, melyek között sehol sincs ki-

hangsúlyozva, vagy elkülönítve a kockázat értékelés/kezelés/magatartás, mint egy fajta 

kompetencia. Azaz, a vállalat vezetése, kell, hogy ismerje a vállalatban működő látható és 

láthatatlan mechanizmusokat, kell, hogy legalább sejtse azt, hogy minden oknak követ-

kezménye, és hatása van, de ezeknek a szisztematikus leképezése, és megjelenítése, nem 

elvárt kompetencia.  

Vállalatirányítás szempontjából nincs kockázatmenedzsment kockázatvállalási haj-

landóság nélkül, mely viszont egy elvárt vezetői kompetencia. A kockázatvállalási hajlan-

dóságnak azonban van két kritériuma: a kockázatviselési szint (az üzleti stratégia vonatko-

zásában a vállalat vezetése mekkora kockázatot tart elfogadhatónak) és a kockázati tole-

rancia (a meghatározott kockázatviselési szinten a szervezeti céloktól milyen mértékű elté-

rés engedhető meg). Nyilván e két tényező komolyan fogja befolyásolni a vállalat vezeté-

sének a kockázatokhoz való hozzáállását, illetve azok tudatos és szisztematikus menedzse-

lését is. Ez feltételezi azt is, hogy egyes vállalatvezetők hajlandóak annak a típusú kocká-

zatnak a bevállalására is, mely során bírság vagy büntetés a következmény, de a várható 

nyereség többszöröse kifizetendő következménynek (Lásd a kockázat definíciói között). 

Alap feltételezésként tisztességes piaci magatartással és nem kizárólag pénzbeli piaci elő-

nyök megszerzésével működik egy vállalat.  

Az általam meghatározott kockázatdefiníció – mely igyekezett a különböző tudo-

mányágak nézeteit integrálni –, a rendszerszemléletű vállalatirányítás egyik paradigma 

váltás eredményének az analógiája. Az ipari forradalom idején kezdtek a tudományágak 

drasztikusan elkülönülni egymástól és önálló identitásra szert tenni (Pokorádi–Nagy, 

2005). Ettől még a különböző tudományágak között az átfedések nem szűntek meg. A mai 

napon ez a paradigma váltás a közös felületek integrációjában és globális értelmezésében 

jelenik meg. A minőségirányítási rendszer segítségével történő folyamat szemléletű válla-

lati működtetés és rendszer szemléletű irányítás irányelveinek megfelelően terjed ki a fo-

lyamatokban és rendszerekben történő kockázatok azonosítása, értékelése, és kezelése. 
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Az, hogy milyen megközelítésben, vagy milyen eszközzel/eszközökkel deklarálja egy vál-

lalat a közvetlen és közvetett értékteremtő folyamatait – folyamatábra, értékáram térkép, 

folyamattérkép, mindmap,
4
 egyéb – a kockázatok és lehetséges problémák azonosításában 

nem különböztethető meg. A különböző eszközök és technikák a vállalat vezetőségének a 

habitusát jellemzi, azaz, melyik eszköz, vagy technika lehet a vállalat vezetése számára az 

a hozzá legközelebb álló nyelvezet, aminek segítségével értelmezni, értékelni, és mene-

dzselni tudja a rendszereit és folyamatait, akár a lehetséges kockázatok felülvizsgálatán, 

akár a stratégia alapú működtetésen, akár a LEAN szemleletű irányításon keresztül 

(Pokorádi, 2002). Ebből következik az, hogy egy kockázat menedzser vagy egy tanácsadó 

szakember annál sikeresebb, minél több eszközt ismer, ezáltal minél rugalmasabb. Azaz a 

kockázatirányítás számára az a cél, hogy minél nagyobb legyen az „eszközkosár”, hogy 

bármilyen nyelvről le tudja fordítani a kockázat menedzsment irányelveket a vállalat szá-

mára, ezáltal a kockázatmenedzsment tevékenység értékteremtő tevékenységgé válhasson.  

A vállalatok által működtetett ERM rendszereket úgy kell elképzelni, mint egy mi-

nőségirányítási rendszert. Audit segítségével megvizsgálják az elmélet szerinti működést, 

azaz a követelményeket, és megfelelőséget keresnek a gyakorlatban történő megvalósu-

lásban. Lehetséges kockázatokat tárhatnak fel az elmélet és a gyakorlat közötti különbsé-

gekből, vagy a helytelen gyakorlatokból, melyek helytelen elméletek alapján valósulnak 

meg és a vállalat elsődleges produktumában, vagyis a termékben/szolgáltatásban, amelyért 

a vevő fizet nemmegfelelőségként jelenik meg és a veszteség elégedetlen vevő formájában 

és annak minden következményében testesül meg. A kockázatok 

monitoringja/figyelemmel kísérése és megfelelő szinten tartása a minőségirányítási rend-

szer
5
 szabvány 8. Mérés, elemzés, fejlesztés pontban rögzítettek szerint zajlik. Az ERM 

irányelveit bármilyen keretrendszerben
6
 alkalmazhatjuk, a sikeressége az elkötelezettsé-

gen, a tudatosságon és a rendszerességen múlik, analitikus gondolkodással megtámogatva. 

Emellett az új ISO 9001 egy nagymértékű szerkezeti és tartalmi változáson fog keresztül 

menni várhatóan 2015 szeptemberére, melyben a kockázatok kezelése egy külön pontot 

kap majd. 

                                                 

4
 A TRIZ, mint vállalatirányítási rendszer folyamatok logikai sorrendjének és azok egymásra gyakorolt hatá-

sainak leképezését elősegítő eszköz, mely a vezetők számára a stratégiaalkotás bemenő adataként funkcio-

nál 
5
 A jelen esetben 9001-t ajánlott érteni ez alatt, de miután minden szabvány szerkezetében lassan követi a 

9001-t, gyakorlatilag bármely vállalatirányítást definiáló minőségirányítási rendszerre érthető 
6
 Bármilyen vállalatirányítási rendszert tekintek keretrendszernek, ami alkalmas a kockázatok strukturált 

menedzselésére. 

Strelicz Andrea PU19QN 2014 MBA 
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A kockázatmenedzsment a szemléleten, a keretrendszereken, módszereken túl stra-

tégiai jelentőségű is, mely a kockázatokat a csökkentés és megszüntetés mellett áthelye-

zést és megtartást is számba vesz. Az áthelyezést és megtartást kockázatfinanszírozásként 

definiálja a szakirodalom, melyek egy vállalat életében néha elkerülhetetlenek, de tartósan 

e szakdolgozatban képviselt szemlélet szerint nem fenntartható hosszútávon. (Balogh–

Molnár, 2011; Bossányi et al, 1983, Business Process Modelling for Governance SPICE 

and Internal Financial Control team, 2013; Dr. Balogh, 2011; Dr. Farkas, 2008; Dr. Far-

kas, 2008/2009; Dr. Horváth, 2011; Farkas et al, 2007; Iványos, 2013; Badri et al, 2013; 

Waring–Glendon, 2001; Wua–Chen, 2014; Marmier et al, 2013; Beasley et al, 2005; 

Petrya et al, 2011; Papavinasam, 2014; Gatti, 2013). 

2.2. KOCKÁZATMENEDZSER 

Mielőtt rátérnék a kockázatmenedzsmentre fontosnak tatom kiemelni a kockázatmene-

dzsert, mint szakértőt, hiszen akár vállalaton belüli, akár vállalaton kívüli rendelkeznie 

kell bizonyos készségekkel és képességekkel azért, hogy a kockázat menedzsment sikeres 

lehessen. A kockázatmenedzsernek az alább ismertetett keretrendszerekben, módszerek-

ben, eszközökben érdemes otthonosan mozognia, emellett olyan személyiségi jegyekkel 

rendelkeznie, melyek az adott vállalat nyelvezetén képes kommunikálni, és a racionális 

érveit átadni a fejlődés érdekében. 

A mai napra elterjedt coach, mint tanácsadó, képességében és készségeiben lehet az 

a szakember, aki megfelelő figyelemmel tudja a vállalat értékeit kihangsúlyozni, a vállalat 

erősségeit és gyengepontjait megvilágítani, és a helyes megoldás felé terelni a gondolko-

dást. A coach-nak megfelelően kifinomult retorikai képességekkel is kell rendelkeznie 

azért, hogy a kommunikáció során az adás és a vétel gördülékeny legyen. A coach jellem-

zően akkor lehet sikeres, ha megfelelően nyitott az ismeretlennel szemben és rendelkezik 

olyan rugalmassággal, mellyel megérti az adott vállalat kimondott és kimondatlan értékeit, 

és disszonáns értékek/disszonánsan kommunikált értékek esetén is képes értékteremtő 

irányt mutatni és kommunikálni. Rugalmasság alatt azt az elfogadást és megértést értem, 

mely által a kockázatmenedzser képes a vezetőkben rejlő szubjektumokat értelmezni a sa-

ját „módszer kosarában” vagy azon kívül, és a módszerkosárból kiválasztani azt a megol-

dás kombinációt, vagy kidolgozni egy újat, mellyel az értékteremtés nem csak objektív, de 

szubjektív módon is megvalósul. Minden olyan eredmény, melyet a vállalat vezetése nem 

tekint elfogadottnak leginkább a szubjektum szintjén, az a kockázatmenedzser számára 

akár szakmai, akár retorikai szempontból sikertelen tevékenységnek minősül, hiszen az ér-
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tékteremtés nem, vagy csak nehézségek, késlekedések árán valósul meg. Lásd a jelen dol-

gozat 3. ábrája. (Berne, 1964; Margitay, 2007; Szikora, 2012; Teller–Kock, 2013). 

Összességében nem csak a vállalat vezetésének kell kellő kompetenciával rendelkeznie, 

hanem a kockázatmenedzsernek is akár külső, akár belső szakértőről van szó. 

2.3. MENEDZSMENT KERETRENDSZEREK 

A kockázatmenedzsment keretrendszerének a szakemberek elsősorban az ISO 31000-es 

szabványcsomagot tekintik, de ebben a pontban, most a keretrendszereket más kontextus-

ban szeretném megvilágítani, amellett, hogy maga az szabvány által képviselt irányelv 

széles körben elismert és alkalmazható. 

A kockázatokat különböző szinteken és dimenziókban lehet vizsgálni, értékelni és 

menedzselni. Amikor el kezdtem foglalkozni ezzel a témával a minőségirányítási rend-

szert képzeltem el keretrendszernek pontosan azért, mert a kockázatértékelés a különböző 

iparágakban aktívan jelen van. Ilyen iparágak az autóipar, az élelmiszeripar, a gyógyászati 

segédeszközök és orvostechnikai eszközök, gyógyszeripar, egészségügy, környezet, a tűz-, 

munka-, egészségvédelem, emellett a pénzügyi szektornak, a hadiiparnak, repülőgép és 

repüléstechnikai, az atomerőmű, bányászat és még sok iparágnak vannak nagyon komoly 

kockázatértékelő és kockázat menedzselő ágazatai, de a kormányzati működésekben is je-

len van a kockázatirányítás.  

Kutatásom során azzal a ténnyel szembesültem, hogy – leginkább globálisan gon-

dolkodó szakemberek – a kockázatok menedzselését már kiterjesztették a vállalat külön-

böző funkcionális elemeiben vizsgálva: A főfolyamatokban, azaz a vállalat elsődleges pro-

filjában általános és közismert – ha csak a gyártásra, szolgáltatás nyújtásra gondolunk –, 

de a támogató folyamatokban ugyan úgy fellelhetők a kockázatmenedzsment kísérletek és 

igazolások. Ilyenek a pénzügyi, stratégiai, humán erőforrás, karbantartás, logisztika (bele-

értve az inverz logisztikát is), ügyfélkezelés (mint az ügyfél „toborzás”, tájékoztatás, szer-

viz tevékenység, egyéb), informatikai rendszerek, egyéb, különböző menedzsment rend-

szerekben, mint a projektek, minőségirányítási rendszerek, ellátási lánc menedzsment, 

egyéb, melyek eredményei leginkább általános érvényű erősségek és gyengeségek megál-

lapítása. E kutatások azonban a támogató folyamatokban rejlő kockázatokat a különböző 

menedzsment rendszerekben, önmagukban vizsgálják, melynek eredménye pedig az, hogy 

az általános érvényű gyengeségeket, vagy erősségeket triviális tényezőkként jelentik ki és 

így terjednek el a köztudatban, illetve a lehetséges megoldásokat a vizsgált keretrendszer-
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ben keresik. Az adott keretrendszerben vizsgált kockázati tényezők lehetséges megoldásai 

nem minden esetben lelhetők fel magukban a tényezőkben, azaz egy projekt keretrend-

szerben vizsgált humán kockázatnak a csökkentése, vagy megszüntetése, nem biztos, hogy 

ebben az összetételben lelhető fel. Az én elméletem szerint, ha e kockázatokat egy plat-

formon kezelnénk, akkor egy területen megállapított általános erősség megoldást nyújt-

hatna egy általános gyengeségre. Azaz integrált szemlélettel lehetségesnek tartom azt, 

hogy egy kompakt megoldással több lehetséges kockázat eliminálható, vagy csökkenthető 

bármilyen közegben. (Balogh, 2011; O’Donnell, 2005). 

2.3.1. Keretrendszerek kulcstényezői 

Ahhoz, hogy egy vállalati (azon belül bármilyen szintű) kockázatmenedzsment sikeres le-

hessen bizonyos kulcstényezőknek, peremfeltételeknek teljesülniük kell. Elengedhetetlen 

feltétele a strukturált kockázatértékelésnek, és kezelésnek az, hogy 

 A vállalat működésében legyen jelen egy leképezett logikailag értelmezhető, folya-

matokat és azok egymásra gyakorolt hatásait jól azonosítható bármilyen rendszer, 

módszer/módszerkosár 

 Ez a rendszer szintű/méretű leképezés hordozza magában azt a felelősséget, hogy 

minden munkatárs számára közismert legyen, és elegendő információt közvetítsen a 

munkatársak számára a vállalat működési irányelveire, céljaira, misszióira vonatko-

zóan. Vagyis tegye lehetővé a munkatársak számára azt, hogy a vállalatban betöltött 

szerepüket időben és térben elhelyezhessék és értelmezni tudják 

 A napi rutin és ad-hoc vagy tervezett fejlesztésre irányuló tevékenységek során meg-

felelő, elegendő és közérthető instrukciókat tartalmazzon. Azaz minden, munkatárs 

tudatában aktívan jelen legyen a tény, hogy ez a rendszer létezik és keretet képez a 

funkciók együttműködéséhez 

 A vállalat működésének eredményessége mérhető legyen, és a beavatkozásra, visz-

szacsatolásra, a változásra/változtatásra a lehetőség biztosított legyen 

 A tevékenységekhez lehessen erőforrás allokációt végezni, gazdaságossági vizsgála-

tok segítségével támogatni 

 Legyen rugalmassága, de szilárdsága is, vagyis legyen benne olyan lehetőség, mely 

kötelezi a vállalatot az időszakos működésre irányuló felülvizsgálatra. Kapjon a vál-
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lalat vezetése elegendő és értékelhető választ arra vonatkozóan, hogy a terv szerint 

jó irányban halad a vállalat az elvárt sebességgel 

 Teremtsen döntési lehetőségeket a vezetés számára 

 A tudatosság szintjén jelenjen meg a rendszeresség igénye 

2.3.2. Minőségirányítási rendszer 

Összességében a különböző iparágakra jellemző az, hogy mindegyik gazdasági társaság a 

piaci előnyök realizálása és az általános működtetés keretrendszerének meghatározására 

működtet valamilyen minőségirányítási rendszert. Ez a gondolatmenet vezetett oda, hogy 

a minőségirányítási rendszer, mint vállalatirányítási rendszer és a lehetséges kockázatok 

feltárásának és értékelésnek keretrendszere ideális vállalati szinten is. A gazdálkodó szer-

vezetek jellemzően működtetnek valamilyen ISO által szabványosított minőségirányítási 

rendszert. De maga kockázat menedzsment a minőségirányítási rendszerek egyik gyakori 

követelménye. Azaz itt egy oda-vissza függőségi és viszony jelenik meg, talán ez is az oka 

annak, hogy a legkézenfekvőbbnek ezt a keretrendszert tartom a kockázatmenedzsment-

hez. A köztudatban a szabványok alkalmazását a minőségirányításhoz kötik, ezért az egy-

szerűség kedvéért én is most ahhoz fogom kötni. Ennek azért van jelentősége, mert ma a 

Magyar Szabványügyi Testület honlapján nagyon sok kockázatokkal és veszélyekkel fog-

lalkozó szabvány van érvényben (2013.12.12). Számszerűsítve: 42 db, ami valamilyen 

környezetben közvetlen módon foglalkozik a kockázatokkal (Keresési kulcsszó: Kocká-

zat) és azok menedzselésével (Lásd: XII. Melléklet), és 211 db, ami a veszélyeken keresz-

tül közvetett módon foglalkozik a kockázatokkal (Keresési kulcsszó: Veszély) és azok 

menedzselésével. (Lásd: XIII. Melléklet) Emellett ha csak a vállalatirányítási rendszerek
7
 

működését meghatározó szabványok Alfáját és Omegáját, az ISO 9001-t nézzük a folya-

matos fejlesztés generátora nem más mint a folyamatos éberség, azaz gyakorlatilag a fo-

lyamatos problémák, eltérések keresése (a rendszer folyamatos szkennelése, és megfelelő-

ség értékelése), és az azokra hozott intézkedések. 

Ám egy vállalat nem csak minőségirányítási rendszer működtetését használhatja vál-

lalatirányítás céljára. A szakirodalmi kutatásom és az eddigi tanulmányok alapján ki-

mondhatom, hogy bármilyen vállalatirányítási rendszer funkcionálhat a vállalati kocká-

                                                 

7
 Azért tettem többes számba, mert függően a vállalat profiljától (termékek (pl. gyógyászati segédeszközök, 

autóipar, egyéb), szolgáltatások), léteznek a profilra igazított irányítási rendszereket meghatározó szabvá-

nyok. 
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zatmenedzsment keretrendszereként, dimenziójaként. (MSZ EN ISO 14001 Környezet-

központú Irányítási Rendszer; MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Köve-

telmények; Sandford, 2010; Prof. Dr. Mustafa et al, 2004; Sibinga, 2001). 

2.3.3. LEAN 

A japán és amerikai kultúrának és értelmezésnek köszönhetően vállalati méreteket tud öl-

teni a LEAN szemlélet és annak eszköz tárháza segítségével a Szervezet bármely területé-

re, hierarchikus szintjére el lehet jutni, és értéket lehet teremteni. Véleményem szerint a 

LEAN-nek művészi mivolta a vállalatra történő testre szabásában rejlik, akár csak egy mi-

nőségirányítási rendszer esetében. Számos kis- és nagyvállalat dönt amellett, hogy LEAN 

menedzsmentet vezet be, és alkalmaz. Mivel a LEAN eszközök és megoldások folyamato-

san fejlődnek és jellemzően a legjobb megoldások nem szokványosak, ezért a LEAN me-

nedzsment önmagában rengeteg kockázatot rejt. Egyelőre számos konferencia a sikerte-

lenséget és az elhalást vizsgálja és elemzi, mint lehetséges kockázatot, és keresi bennük a 

lehetséges okokat megoldásokat javasolva, a megvalósítás a megoldási javaslatok széles 

tárháza ellenére sem hozza mindenesetben a sikereket és a hosszú távú életképes LEAN 

menedzsmentet. Én, mint minőségirányítással foglalkozó szakember állandó rettegésbe 

tudok lenni a túlkarcsúsítás vagy a kísérletezgetés okozta minőségi romlás, ezáltal a vevői 

kapcsolatok megromlása és a belső költségnövekedés miatt. Mivel „LEAN-ezni” projekt 

és folyamatos jelleggel is lehet, az egyes karcsúsító ötleteket nem csak megvalósíthatóság, 

és várható költségcsökkenés szempontjából érdemes vizsgálni, hanem olyan periférikus 

elemeket is, melyekre nem fókuszál a rendszer, de a karcsúsítás hathat rá. Egy karcsúsító 

ötlet kiértékelése során egyelőre leginkább költség-megtérülés viszonyában lehet elemzé-

seket látni, karcsúsítás-hatás/eredmény/egyéb viszonylatában nem jellemző. A LEAN me-

nedzsment kiváló keret a kockázatmenedzselés számára, azon oknál fogna különösen, 

hogy a környezet agresszíven változó tud lenni. A LEAN szemlélet az integrált szemlélet 

elterjedésével kezd kiterjedni olyan extrém irányokba, mint a kontrolling. Véleményem 

szerint ez az irányú terjedése a LEAN-nek, még csak kezdet. (Demeter et al, 2004; 

Womack–Jones, 2009; Liker, 2008; Issa, 2013). 

2.3.4. BSC (Balanced Score Card) 

Ennek megfelelően a szisztematikus vállalati stratégiaalkotás egyik legismertebb rendsze-

re a Balanced Score Card (BSC) mint vállalatirányítási rendszer szintén tökéletes keret-

rendszer a kockázat menedzsmenthez. A stratégiaalkotás egy vállalat életében kulcsfon-

tosságú, hiszen a megvalósítás és a stratégia alapján történő működtetés ugyanolyan keret-
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rendszert ad a vállalat minden működési szintjén a minden napi operatív működtetéshez, 

mint egy minőségirányítási rendszer. Egy rossz stratégia még mindig jobb, mint ha egyál-

talán nincs stratégia. 

A stratégiai térkép mentén történő működtetés a mutatószámokon keresztüli moni-

toring a minőségirányítási rendszer analógiája a minőségmutatókkal vagy a kontrolling 

analógiája a pénzügyi mutatókkal. Stratégiát megfogalmazhat egy vállalat rövid, közép és 

hosszútávra, és az időszakos értékelés, a működés vagy eltérés igazolása, a gyors és haté-

kony reakció, a változásra való készség és képesség elengedhetetlen a megfelelő kommu-

nikáció, a napi rutinba történő alkalmazások a stratégiák alapján elért sikerek kulcsa. A 

stratégiák lényege a megfelelő működés eredményeképpen a vevő kiszolgálása és az általa 

realizált bevétel, majd profit. Stratégiát a vállalaton belülre és kívülre is lehet felállítani, 

folyamatra, projektre, projektportfólióra, rendszerre egyaránt; a koherencia minden eset-

ben lényeges. A stratégiák megfelelő strukturálása a vállalaton belül a folyamatok, funkci-

ók, erőforrások összehangolását, gazdaságos allokációját eredményezi. Ennek megfelelően 

a kockázatok ugyanúgy fellelhetők, és értékelhetők. Ha ennél mélyebben akarunk a straté-

giaalkotás mentén vizsgálódni, akkor az ERP
8
 kiváló megközelítés lehet. A „resource” 

magyarra fordítva lehet forrás is és eszköz is, azaz inkább erőforrások összessége, mint 

egy pénzügyi mérleg elválasztható két fő komponense, azonban nem tartom kizárhatónak 

a mérleg szerinti komponensekben rejlő kockázatok vizsgálatát stratégiai szempontból. 

Innentől kezdve az erőforrások tervezésében rejlő kockázatok lesznek a vállalat stratégiai 

sikerei, vagy kudarcai. A kitűzött célok elérése érdekében az erőforrás csoportosítás meg-

valósításában a vonatkozó lehetséges kockázatok feltárása lényeges lehet. Emellett a célok 

meghatározása is rejt kockázatokat magában. Indirekt vagy hibás, esetleg nem megfelelő 

mértékben meghatározott célokként jelenhetnek meg. A sokat emlegetett megvalósítható-

ság mellett a legrövidebb út az egyenes, amely ideális esetben a leggazdaságosabb megva-

lósítás lehet. Ugyan ezek a frázisoknak tűnhetnek, a gyakorlati megvalósításban gyakran 

figyelmen kívül maradnak, és az erőforrás felhasználás a célok tükrében gazdaságtalanok 

lehetnek. A Stratégiaalkotásnak és a stratégiák menti működtetésnek ugyanúgy érdemes az 

irányelveit és a működés igazolásának a menetét írásban deklarálni, azaz kézikönyvet, és a 

minőségirányítási rendszer eljárásaihoz hasonló előíró dokumentumokat létrehozni. 

(Böcskei–Takács, 2012; Böcskei, 2009; Böcskei, 2008; Kaplan–Norton, 2002; Kaplan–

Norton, 2005). 

                                                 

8
 Enterprise Resource Planning 
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2.3.5. Ellátási lánc menedzsment 

Az ellátási lánc menedzsment a mai napon egy erősen fejlődő szakaszban van. A jelentő-

ségét, az irányelveit és az előnyeit egyre szélesebb körben alkalmazzák elsősorban költség 

racionalizálás céljából, de ha az ellátási lánc menedzsment irányelveit és eszközeit hasz-

náljuk, mint vállalatirányítási keretrendszert, a kockázatok azonosítása, értékelése és meg-

felelő szinten tartása könnyedén megvalósítható. Az ellátási lánc menedzsment szintén az 

értékáramot helyezi a középpontba, és az irányelvek mentén a közvetlen és közvetett ér-

tékteremtő folyamatokat logikai struktúrába helyezi. Egyik legnagyobb előnye az, hogy 

nem csak a vállalaton belüli értékáramra fekteti a hangsúlyt, hanem a külső, a vállalaton 

kívüli, a vállalattól függő vagy független a vállalatra nézve bármilyen mértékű hatásokra 

és eredményekre is. Az ellátási lánc menedzsment szakemberei a kockázat „supply risk9” 

kifejezést már a tudományágra specifikus módon meghatározták, ami azért jó, mert ha de-

finiálunk, meghatározunk egy problémát – azaz ez esetben a lehetséges kockázatok keze-

lése –, akkor már a megoldáshoz vezető irányokat, sebességeket, eszközöket, és erőforrá-

sokat is könnyebb meghatározni. A supply risk definíciója az általam történt értelmezés 

szerint fekete doboz módszer szerinti megközelítéssel lett meghatározva. Azaz a vállalat 

minden inputjában és minden outputjában a beszállítókkal és vevőkkel meglévő kapcsoló-

dási pontokon, e kapcsolódási pontok inputjaiban és outputjaiban értelmezem a kockáza-

tokat eredményként, hatásként, lehetőségként, egyéb (lásd az általam értelmezett kockázat 

definíció szerint).  

Mivel az ellátási lánc szűk illetve kiterjedt értelemben is vizsgálható, azaz vállalaton 

belül, és vállalaton átívelő, több vállalatot magában foglaló szinten is, a kockázatok azo-

nosítására, értékelésére, menedzselésére egy végtelen tárházat jelent a szakemberek szá-

mára az általános napi rutin tevékenységektől az extrém esetekig, mint a terrortámadás, 

vagy egy természeti katasztrófa. Az ellátási lánc méretétől és jellegzetességeitől függően 

bármelyik kockázatértékelő/elemző módszert ki lehet benne kísérletezni, vagy alkalmazni. 

Egy több dimenziós mátrixban tudom elképzelni az alábbi 1. ábra szerint: 

                                                 

9
 Szállítási/ellátási/készlet/szállítmány/beszerzési kockázat. Szabad fordításban a supply kifejezés bármelyik 

jelentésére irányuló kockázat, termék, folyamat, rendszer, egyéb szintjén, bármekkora keresztmetszetben 

vizsgálva. E kifejezést a dolgozatban nem alkalmazom magyarra fordítva. 
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1. ábra: Az ellátási lánc menedzsment kockázat dimenzió 

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezés 

Az ellátási láncban alkalmazott, és elismert kockázat menedzsment rendszert 

„Supply Chain Risk Management (SCRM)”-nek hívja a szakirodalom. Az ellátási lánc 

menedzsment keretrendszerén belüli kockázatirányításban az FMEA módszer egy módosí-

tott változata terjedt el; a Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA). Az 

FMECA egy a különböző iparágakban már bizonyított módszer, rengeteg cikk és tanul-

mány születet a téma feldolgozásával kapcsolatban és különböző egyetemeken pedig tanít-

ják a módszert. Ezzel a módszerrel a szakirodalmi áttekintésem még fog foglalkozni a 

2.5.3.1 pontban. (Chikán–Gelei, 2005; Demeter–Gelei, 2004; Gelei, 2003; Gelei, 2004; 

Sun et al, 2011; Thun–Hoenig, 2011; Chou et al, 2012; Lavastre et al, 2012). 

2.3.6. Projekt 

A projekt bár nem vállalati méretű keretrendszer, mégis rendelkezik egy vállalat jellegű 

felépítéssel és logikai struktúrájával. A Projekt menedzsment mára egy külön tudomány-

ággá nőtte ki magát és a fent említett bármely keretrendszerrel illeszthető, illetve működ-

tethető. A projektekkel kapcsolatosan minden szinten komoly mennyiségű szakirodalom 

áll rendelkezésre. Közöttük nagy hangsúlyt fektetnek a szakemberek a projekt kockázatok 

menedzselésére. Alkalmazással, tovább fejlesztett módszertani, összehasonlító, és egyéb 

működési tanulmányokkal, illetve folyamatosan fejlődő és változó szakmai könyvekkel 

lehet találkozni.  
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A projektek kockázatkezelést illetően szintén komoly kutatási felület, hiszen ebben 

az értelemben ugyanúgy lehet vizsgálódni, mint az ellátási láncban; a Seveso által felsora-

koztatott „módszerkosár” bármely elemével lehet találkozni. Olyan benyomást kelt a szak-

irodalom e része, mint ha a projekt kockázatok menedzselésére most próbálgatná a világ 

az eddig feltalált és elismert módszereket, és keresné azt/azokat, mely a legjobban alkal-

mazható és illeszthető a projekt sikeresség elérése érdekében. Ez adódhat abból, hogy a 

projekt menedzsmentet egyre komolyabban vesszük, és megértettük a projektekben rejlő 

kockázatok jelentőségét, és/vagy annak is betudható lehet, hogy a projektek mindig kü-

lönböznek egymástól. Emellett amikor projekt kockázatokról beszélünk, felmerül az 

egyedülálló projekt, de a projekt portfólió is. A projekt portfólió esetében nyilván a pro-

jektek összehangolásában és a kapcsolódó erőforrások időbeni és térbeni rendelkezésre ál-

lásában és gazdaságos kihasználásában rejlő kockázatok feltárása és kezelése igazi „cse-

mege” a szakemberek számára. 

A projektekkel kapcsolatos kockázatok értékelését, menedzselését a szakemberek 

igyekeznek ugyanazzal a holisztikus megközelítéssel szemlélni, mint amit ebben a dolgo-

zatban igyekszek kihangsúlyozni. Vizsgálják termék, folyamat, rendszer bevezetéssel 

és/vagy működtetéssel kapcsolatos projektekben, különböző méretű vállalatokban, külön-

böző kulturális közegben – mely az azonosításban és értékelésben jelentős szerepet játszik, 

mint változó és kommunikált értékrendek összessége – a fent említett bármely keretrend-

szer létrehozására (Stratégiaalkotás, ellátási lánc menedzsment, minőségirányítási rend-

szer, LEAN, egyéb), különböző iparágakban a bányászattól a kormányzati működésen, a 

pénzügyi/bank szektoron és a vállalati belső pénzügyi/számviteli rendszereken át az in-

formatikai rendszerekig. Stratégiákat lehet fellelni a projektkockázatok kezelésére, emel-

lett a projektkockázatok okainak szisztematikus meghatározására és strukturálására vonat-

kozóan is van bőven tanulmány. Egyelőre nem találtam pro és kontra olyan szakirodalmat, 

mely kategorikusan letenné a voksát valamelyik módszer mellett. Amit viszont kiemelke-

dőnek tartok, hogy néhány szakirodalom foglalkozik a dokumentációs rendszerrel, mint 

lehetséges kockázat indikátorral. Azonban a kockázat kifejezést érdemes áthelyezni az ál-

talam értelmezett definícióba és a dokumentációs rendszert valóban rendszerként vizsgál-

ni, és akkor már nem csak bemeneti, hanem azonnal kimeneti tényezővé is válik. 

Ha ábrázolni szeretném a projekt keretrendszerben alkalmazott kockázatmenedzs-

mentet, akkor a 2. ábra lenne az értelmezés leképezése: 
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2. ábra: A projekt menedzsment kockázat dimenzió  

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezés 

2012-ben az ISO
10

 kibocsátotta a 21500:2012 Projektvezetés útmutató szabványát, 

mellyel felépített a minőségirányítási rendszerek és a projektmenedzsment között egy át-

járható és tanúsítható hidat. Más szóval a projektmenedzsment egy folyamatosan fejlődő 

tudományág, még mindig a szakemberek – ember-tényezőiből, környezetéből, történelmé-

ből, és kultúrájából merített – egymás közötti nézőpont és legjobb gyakorlatok egyezteté-

sének az eredménye, és most az ISO meghatározta azt a tág, de fix mozgásteret, mellyel 

egységesíti a tanúsítható projekt menedzsmentet. Az ISO által kibocsátott szabványok ta-

núsítványai a mai napon minimum követelményként jelennek meg a piaci versenyben 

résztvevő aktív gazdálkodó szervezetek körében. Ezáltal a projektmenedzsment szabvány-

nak való megfelelés projekteket működtető szervezetek, vagy kimondottan projektszerve-

zetek esetében további piaci előnyöket nyújt. A szabvány megjelenésével a kockázatme-

nedzsment a projektmenedzsment és a minőségmenedzsment között hármas kapcsolat-

rendszert alakított ki. (Bélyácz, 2000; Verzuh, 2008; ISO 21500:2012 Projektvezetés út-

mutató; Hobbs, 2011; Prof. Dr. Mustafa, 2003; Badri et al, 2012; Badri et al, 2012; Kamiri 

et al, 2011; Hartono et al, 2012; Killen et al, 2012; Chapman–Ward, 2002; Pandremmenou 

et al, 2013; Kardes et al, 2013; Rybkaa et al, 2013; Imriyas, 2009; Bakker et al, 2010; 

Sarigiannidis–Chatzoglou, 2013; Voss–Kock, 2013; Gil–Tetherb, 2011; Zou–Sunindijo, 

2013; Marcelino et al, 2014; Meskendahl, 2010; Kapsali, 2011). 

                                                 

10
 International Organization for Standardization 

Strelicz Andrea PU19QN 2014 MBA 
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2.3.7. A józan paraszti ész menedzsment 

A mai világban szinte minden tevékenységben keresik a szakemberek a megismételhető-

ség és reprodukálhatóság biztosításának a lehetőségét, így dolgoznak ki, át különböző 

rendszereket, módszereket, eszközöket. A vállalatirányítás, működtetés, a hosszú távú 

fennmaradás és az értékteremtésre irányuló igény is egy tudományág. A józan paraszti 

észen alapuló működtetés ma egy összehangolt, közel hasonló intelligenciával, és moti-

váltsággal rendelkező csapat által működtetett kisvállalat esetében elképzelhető, mint ke-

retrendszer a kockázatmenedzseléshez, abban az esetben, ha a működés racionálisan leké-

pezhető. Miután tapasztalataim szerint a minőségirányítás, mint vállalatirányítási rendszer 

előnyei, eszközei, és rugalmassága nem mindig (a megfelelő mértékben) ismertek a veze-

tők számára, gyakran alkalmazzák a józan paraszti észen alapuló irányítást, melyre az em-

ber-tényező komolyan hatással van. természetesen van olyan méretű és összetételű válla-

lat, mely ezzel a működési keretrendszerrel már hosszú távon nem fenntartható. De egy 

tudatos vállalatvezetés számára a kockázat alapú menedzsment megvalósítására lehet jó 

kiindulópont. 

Mint látszik, van pár ideális rendszer, mely segítségével előremutató, és használható 

kockázatmenedzsmentet valósíthat meg egy vállalat. Bizonyára ennél több is van, de ah-

hoz, hogy a kockázatokat egy vállalat életében valamilyen dimenzióban el tudjuk helyez-

ni, ez a pár példa is elegendő, illetve annak a lehetőségét teremti meg a dolgozatnak e ré-

sze, hogy a vállalat vezetőivel bármilyen dimenzió nyelvén tudjunk kommunikálni. 

2.4. KULTÚRAANTROPOLÓGIAI KERETRENDSZEREK 

A jelen pontban célom a vállalatot működtető legfontosabb erőforrások/adottságok ki-

hangsúlyozása, melyek kiegészítik a menedzsment keretrendszereket: Az emberi és az 

anyagi erőforrások, illetve a környezet. Az emberi és anyagi erőforrásokat, mint a techno-

lógiai fejlődés adta lehetőségeket, és az általa feltárt korlátokat és ezek társadalmi beágya-

zódását, illetve a vállalat működésében és eredményeiben megtestesített eredményeit, le-

képeződéseit értem. A környezet sok esetben nem befolyásolható szabadon, de a folyama-

tos elemzése és mély ismerete támogató erejű. Meglátásom, eddigi tapasztalatom és isme-

reteim alapján e három tényező folyamatos figyelemmel kísérése a vállalat belső sikeres-

ségének a kulcsa.  
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2.4.1. Szervezeti magatartás, döntéselmélet 

Alaptény az, hogy egy vállalatot emberek hoznak létre, működtetnek, tesznek 

profitábilissá, vagy tesznek tönkre. Általános cél az önmegvalósítás, és a hosszú távú füg-

getlen megélhetés biztosítása. Járulékos célok, vagy eredmények lehetnek a társadalmi fe-

lelősségvállalás, vagy a különböző szakmai díjak elnyerése. Emberi erőforrás, mint válla-

lati kulcstényező alatt nem az állomány mennyiségét, hanem a minőségét, vagyis rendel-

kezésre álló készségeket és képességeket értem. Azaz azon kompetenciákat – beleértve a 

kommunikációs képességeket és szándékokat – „ember” tényezőket, a racionalitás és raci-

onalitás kérdéskörét, az egyéni és csoportos mechanizmusokat, észlelés/érzékelés-reakciós 

képességeket, múlt-jelen-jövő közötti deduktív értékeléseket, egyéb melyekkel befolyásol-

ják a napi működést, és egymást, illetve megalkotják és működtetik a menedzsment keret-

rendszereket.  

A kockázat kifejezés meghatározása során már érintettem az egyén jelentőségét, az 

„ember” tényezőből eredő értékítélet, és döntési mechanizmusait. A pszichológia, a szoci-

ológia és az emberi erőforrás gazdálkodás, mint tudományágak, komolyan foglalkoznak az 

egyén a szervezetben/egy vállalatban kérdéskörrel. Ha egy logikai vezérfonalat szeretnék 

felépíteni, akkor az I. Mellékletben lévő ábra szemlélteti leginkább. Az én értelmezésem 

szerint ez a logikai leképezése annak a gondolatmenetnek a megértésében, ahogyan az 

egyén –akár beosztott, akár vezető – a mindennapi munkája során értelmezi a jelenlétét 

egy vállalatban, és ennek megfelelően tudatában van a hibázás lehetőségével és a követ-

kezményeinek létezésével. Továbbá annak a megértését segíti, ahogyan az egyén változik, 

a céljai változnak, és ideális esetben ezek a változások a vállalattal és céljaival szinkron-

ban (nagyvonalakban, egy irányban és egy sebességben) változnak és a jelenlét illetve 

részvét a működésben pozitívan hat a vállalat eredményességére. 

Mérnöki szemmel vizsgálva az egyén is egy dinamikusan változó tényezők összes-

sége az idő függvényében, és a „lenyomata”/hatása egy vállalat életét/útját valamilyen 

mértékben és irányban, hosszabb-rövidebb időre, akár visszafordíthatatlan szinten befo-

lyásolja, (el)tereli. Emellett az ábrában azt a változási mechanizmust is meg akartam jele-

níteni, mely az egyénben végbemenő változásokra gyakorolt – az általam jelentősnek tar-

tott – hatásokra is felhívja a figyelmet. Ahogy én látom, a humánerőforrással foglalkozó 

szakemberek ennek a mechanizmusnak a hatásait (külső/belső hatások, motivátorok, kog-

nitív disszonancia) próbálják, befolyásolni, és úgy beavatkozni, hogy az egyén változás 

mechanizmusában megjelenő és változó célok illetve működési irányelvek – akár a megér-
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tés nélkül is – egy irányba mutassanak a vállalat/vállalatvezetés céljaival és működési 

irányelveivel (feltételezve azt, hogy a vállalat céljai és irányelvei a hosszú távú, stabil mű-

ködés, biztonság és relatíve folyamatos növekedés felé mutatnak). 

E ponttal a célom annak a ténynek a kihangsúlyozása, miszerint amikor egy vállalat 

bármilyen kockázatmenedzsment alkalmazással próbálja védeni és biztosítani magát, ak-

kor legyen tudatában annak, hogy a kockázatok azonosítása, értékelése és súlyozása, illet-

ve a csökkentésre és/vagy szinten tartásra irányuló tevékenységekre az egyén az „ember 

tényezőjével” ilyen, vagy hasonló logikai gondolatmenet, folyamatosan változó értékrend, 

és ismeret szerint fog várhatóan hatni.  

A pszichológiai hátteret én egy relatíve új keletű megközelítéssel a választás para-

doxonjával vizsgálnám inkább a megszokott matematikai algoritmusok és rendszerezett 

valószínűségek helyett, mivel a kockázatok azonosítása és értékelése során vagy nagyon 

kevés, vagy nagyon sok választási lehetőséget határoz meg magának a kockázatmene-

dzser.  

Szociálpszichológiai megközelítésben különböző heurisztikák léteznek, és kerültek 

megfogalmazásra, melyek különböző asszociációs mechanizmusokat és a következteté-

sekből eredő döntések kapcsolati rendszereit magyarázza. Emellett számos döntési szituá-

ció került megfogalmazásra és kidolgozásra, melyek környezetet, motivátorokat, és célo-

kat különböztetnek meg egymástól, melyek ugyanazon kérdéskör esetén más-más dönté-

seket eredményezhetnek.  

A mai fogyasztói társadalom számára kínált „termékarzenál” és a választás szabad-

sága, a választható lehetőségek mennyisége (és hasonló minősége) által döntésképtelen 

helyzetbe, ezáltal stresszbe tehetik az egyént. Azaz míg a választás vagy döntés lehetősé-

gét a heurisztikák és a hozzájuk társuló magatartások elősegítik, a variációs lehetőségek 

nagy mennyisége
11

 hátráltatni tudja azt. Számos kutatást végeztek annak igazolására, hogy 

a választás vagy döntés lehetősége, a választható lehetőségek növekvő mennyiségével 

egyre értéktelenebb, azaz fordított arányos. Az e jellegű kutatások konklúziója a választás 

paradoxonja, ami gyakorlatilag a „kevesebb több” analógiája.  

Mivel minden kockázatmenedzsmenttel foglalkozó szakember az egy tökéletes 

módszert és megközelítést keresi, e fejezetben megjelenített tényezők figyelembevétele 

                                                 

11
 Több mint három 
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mellett, az empírikus, a matematika statisztikai (pl. Fuzzy logika
12
), illetve kvantitatív 

megközelítések nem lehetnek elegendőek az egy tökéletes módszer megalkotása során, 

melyek, mint tudjuk egy fajta döntés támogatás a vezetőség számára. 

Ezért hatások, okok, eredmények, tekintetében támogatni kell a vezetést abban, hogy 

lehetséges választási lehetőségeket adunk a kezébe: „Miben? Milyen fajta? Hogyan? Mi-

ért?” és hasonló kérdésekkel. A választás/döntés szempontjából nyilván nem célravezető 

egy lehetséges kockázatot ignorálni, vagy túlértékelni, inkább olyan gondolatmenetet ér-

demes alkalmazni, mellyel a választási lehetőségek száma mennyiségileg még nem terhe-

lő, viszont minőségében relevánsan különböző. Egy döntési helyzetben a választási lehe-

tőségek minőségi különbsége ellensúlyozni tudja a mennyiséget, vagyis a lehetőségek 

számát. (Kieser, 1995; Bakacsi, 1996; Schwartz, 2006; Parkinson, 1994; Csáki–Mózes, 

1976; Hollósy, 2005; March, 1994; Janky–Tóth, 2000; K. Horváth, 2009; Körvonal köz-

hasznú alapítvány, 2007; Papp–Hevesi, 2006; Restás, 2013; Szegény, 2009; Ulbert–

Csanaky, 2004; Zoltayné, 2005; Sharif–Irani, 2006; Gu et al, 2012; Papageorgiou–

Salmeron, 2012; Dulebohn–Johnson, 2013; Wang–Yuan, 2011; Salmeron, 2012; 

Daalmans, 2013; Humphreys et al, 2013; Lehtiranta, 2000–2012 ; et al, 2011; Mintzberg–

Westley, 2001; Wanderseea et al, 2012). 

2.4.2. Szervezeti kultúra, menedzsment magatartás, kompetencia, kommunikáció 

Köztudott, hogy egy vállalat menedzsment attitűdjét az első számú vezető képességei, 

készségei, és motivációi határozzák meg (A mondás szerint: „A fejétől bűzlik a hal”). Eh-

hez képest, amikor menedzsment kompetenciákról, attitűdökről beszélünk, nem az első 

számú vezető jelenik meg előttünk, hanem a köré kiépített testület jelenik meg egy sze-

mélyként. Szervezeti kultúra említése esetén pedig a vállalatban dolgozó valamennyi em-

ber jelenik meg egy személyként, de amikor a szervezeti kultúrában, mint keretrendszer-

ben történik a kockázatok vizsgálata, human error-kat (ember által vétett hibára visszave-

zethető problémák) keresve, valamiért jogi szintre emelkedik a vizsgálat és kettéválik a 

rendszer munkáltatóra és munkavállalóra. A munkavállalóban rejlő kockázatok eredmé-

nyei és hatásai jelennek meg hangsúlyosan. Ebből én azt szűröm le, hogy a mondás általá-

nos, közismert, bölcs, de elcsépelt és senkit sem érdekel, mert jogi keretek közé kerülnek a 

szervezet résztvevői.  

                                                 

12
 Egyfajta halmaz elméleti megközelítés, melyet a pszichológia, azon belül is a döntéselmélet, illetve szoro-

san kapcsolódva a kockázat értékelés tevékenységében is megkíséreltek alkalmazni, és a működő képessé-

get igazolni. 
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A menedzsmenttel szemben támasztott általános nézetek, melyek a menedzsment 

tevékenységét határozzák meg, mint a vállalati értékrendek kommunikációja, vagy szabá-

lyozás és működtetés, azt a képzetet erősítik, hogy az „ember” tényezőkkel nem rendelke-

ző egyének testesítik meg a menedzsert, és csak a beosztott munkatársak rendelkeznek az 

„ember” tényezőkkel. Jellemző, hogy az általánosan meghatározott tevékenységek mellé 

menedzsment kompetenciákat rendelnek, melyek elméletileg lehetővé teszik ezen irányel-

vek teljesíthetőségét. A kompetenciák rangsorolása, szükségességének a mértéke nyilván 

függ a vállalat profiljától, de leginkább az első számú vezető értékrendjétől. Azaz, egy ve-

zető – de akár egy munkatárs is – kompetens bizonyos területeken egy vállalatnál, me-

lyekkel aktívan részt vesz a mindennapi és eseti/projekt jellegű értékteremtésben, és meg 

lehet, hogy ugyanezek a kompetenciák nem vezetnek sikerre egy másik vállalatnál, annak 

ellenére, hogy minden vállalatnak alapjaiban ugyanaz a célja, vagyis a független profit-

szerzés, a vevők kiszolgálása, a piaci pozíciók kiterjesztése, növelése.  

Egy másik általános nézet szerint a szervezeti kultúra a szervezet minden résztvevő-

jének cselekedeteiben testesül meg. Az én meglátásom szerint, azonban az irányító testü-

let, és legfőbb képpen az első számú vezető értékrendje fog leképeződni az általános mű-

ködésben résztvevők között is, azaz a szervezeti kultúra összes tényezőjének a megtestesü-

lése a menedzsment szint működésében rejlik. 

Az első számú vezető megfelelően erős karakterrel/érvényesítő képességgel minta-

kép tud lenni a beosztott vezetők/középvezetők és munkatársak számára. Azaz amikor 

szervezeti kultúrára gondolok, nagyon leegyszerűsítve, az első számú vezető azon kultúrá-

járól (szokások, eljárások, alkalmazott magatartásformák, egyéb) beszélek, melyet az álta-

la irányított szervezetben érvényesíteni tud a mindenkor kitűzött céloknak megfelelően. 

Ezen a ponton felmerül az a kérdés is, hogy milyen az a szervezeti kultúra/közeg, amely 

élén gyenge az érvényesítő képesség, de ez a téma egy külön dolgozatot érdemelne, ezért 

ezzel az iránnyal ebben a dolgozatban nem foglalkozom. 

A vezetőt számtalan eszköz és módszer segítheti abban, hogy a szervezeti kultúra mérhető, 

és fejleszthető legyen. Ezek az értékelő rendszerek kiválóan működhetnek akkor, ha a top-

vezetés beleértve az első embert is nyitott a saját szokásain, és értékrendjén is változtatni. 

Azonban ha mégis azt mondjuk, hogy szervezeti kultúra és menedzsment magatar-

tás, és ezt, mint egy csoportot, egy személyként jelenítjük meg, akkor a fejlődésben a kö-

zös problémakeresést, analízist és legfőképp a közös tanulást tekintem egységnek, amely-

ben minden egyén a beosztásától függetlenül tanul önmagáról és egymástól akár szakmai 
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akár nem szakmai kérdésekben, és mindezen tudást a vállalat szolgálatába állítják együtt is 

és külön-külön is. De ezen attitűd elültetése és gyakorlása sem a beosztott szinteken kez-

dődik. (Kieser, 1995, Feigenbaum–Feigenbaum, 2004; Bakacsi, 2011; Bakacsi, 1989; 

Bakacsi, 1995; Aubrey, 2010; Ipacs, 2011; Málovics et al, 2005; Szegény, 2008; Sedera–

Gable, 2010; Holoie–Fiske, 2013; Ortiz et al, 2013; Rose et al, 2007; Ghazanfariet al, 

2011; Malmstro et al, 2013; Aparecidada et al, 2013). 

2.4.3. Költségek, Stratégiai vezetői számvitel, kontrolling 

Bár a számvitel és a kontrolling tevékenység nem kimondottan kultúraantropológiai keret-

rendszer, mégis a pénzzel, mint értékkel számos szociológus foglalkozik, mint a társadal-

mi kultúra egy meghatározó része, ezért veszem én is ebbe a körbe ezt a témát. A vállala-

tok számára a „költséghatékony” működés komoly kihívás mindennap. Költséghatékony 

működés alatt két dimenziót tudunk elkülöníteni egymástól; A költségcsökkentés/költség 

szinten tartás/konszolidáció, és a bevételnövelés/profitnövelés. E két dimenziótól elvárt, 

hogy folyamatosan ellentétes irányban, lehetőleg hasonló sebességben mozogjanak. E tö-

rekvés ösztönzi a vállalatokat arra, hogy menedzsment tevékenységeik minél több oldal-

ról, szakterületről, tudományágból legyenek megtámogatva. Minden működésből eredő 

veszteség egy (jó eséllyel) egyszer bekövetkezett esemény, jelenség, egyéb eredménye, 

hatása és az esetek nagytöbbségében kifejezhető pénzben és időben. A megelőzés, ismételt 

előfordulás megakadályozása szempontjából ez a tapasztalat a továbbiakban kockázatként 

fog megjelenni. Kockázatmenedzsment során a hibás működésből eredő, a váratlan ese-

mények által keletkezett, és egyéb plusz költségeket, likviditási és egyéb problémákat is 

szem előtt kell tartani. E mellett egy tudatos elfogadható mértékben kockázat érzékeny 

(mely még nem paranoiás) vezetés tudja azt is, hogy a kockázatmenedzsment önmagában 

generál költségeket. Ha eltekintünk attól az extra időtől és költségtől melybe maga a koc-

kázatmenedzselés kerül, a kockázatok hibás azonosítása, hibás értékelése, esetleg a fi-

gyelmen kívül hagyása vagy túl reagálása szintén erőforrásokat emészt fel, ez által extra-

költségeket generál. Amikor ez a tényező kiemelt szerepet játszik a vállalat életében, ak-

kor érdemes az FMECA-t (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) alkalmazni. 

Lásd a jelen dolgozat 2.5.3.1 pontja. 

Amikor vállalati szinten beszélünk kockázatokról, akkor a szakirodalom megkülön-

böztet tiszta és spekulatív kockázatokat. Pénzügyi tekintetben tiszta kockázat az, ami ha 

bekövetkezik, mindenképpen veszteséget eredményez, spekulatív kockázatról akkor be-

szélünk, ha nyereség is lehet a kockázat kimenetele. Mint azt a dolgozatomba korábban 
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említettem, ezzel a fajta kockázattal nem foglalkozom, de érdemesnek tartom megemlíteni 

szakmai megközelítés miatt. A kontrollingot érintő kockázatoknak különböző vetületei le-

hetnek, melyek közül van olyan, amire tud hatást gyakorolni a vállalat, és van olyan, amire 

nem. Ilyenek lehetnek az iparág, a vállalat maga, a vállalat közvetlen környezete, folya-

mat, egyéb. A vállalati működéseket, beruházási projekteket, egyéb illetően a pénzügyi 

kockázatelemzésre alkalmazott számítások, pénzügyi mutatók egy pillanatnyi állapotot 

mutatnak, de miután tele van a vállalat által befolyásolhatatlan kockázattal, ezért a befelé 

irányuló vezetői számvitel által feltárt számok és mutatók lehetnek a jobbítás kulcsai.  

Emellett a kontrolling és a vezetői számvitel jelentősége egyre inkább megjelenik a 

vállalat valamennyi funkciójában, és e tevékenységeken keresztül jól lehet látni azon tá-

mogató tevékenységek hatékonyságát, mint a minőségirányítás, a vevő központú magatar-

tás, illetve maga a kockázatmenedzsment is. 

A stratégiai vezetői számvitel, mely a stratégiaalkotás keretrendszerével jól illeszke-

dik, az általános előnyei mellett láttatni engedi a vezető számára azokat a felületeket a vál-

lalaton belül, amelyek kockázatosak, azaz az aktuális „beállítások” mellett előbb-utóbb 

vesztesége(ke)t eredményeznek a vállalat számára. A stratégiai vezetői számvitel által 

megvalósítható átvilágítás, kvázi szűrés a kockázatmenedzsmentet segít megfelelő irányba 

terelni, pontosan az által, hogy a számokat és az eredményeket nem közvetlen közelről 

vizsgálja, mint egy könyvelő szakember. Azaz, rávilágít a további vizsgálatokat igénylő 

területekre, ez által segít a kockázatok azonosításában és a megelőzésre, csökkentésre, 

vagy szinten tartásra fordított racionális erőforrás allokációban. Ezek után a vállalat veze-

tésének a lehetséges veszteségek elkerülése érdekében a megoldások helyes strukturálása, 

ütemezése a kockázatok elkerülésének egy útja. (Böcskei, 2009; Böcskei–Papp, 2009; 

Böcskei, 2009; Böcskei, 2009; Böcskei, 2009; Böcskei, 2009; Böcskei, 2008; Dr. Illés, 

2008; Dr. Tóth, 2009; Ferke, 2012; Iványi, 1980; Kondorosi, 2010; Laáb, 2012; Pete–

Nagy–Volkán, 2007; Kaplan–Atkinson, 2003; Kaplan–Cooper, 1998; Sutus, 1999; 

Zelizer, 1994; Aloini et al, 2007; Gatti, 2013). 

2.4.4. Értékelemzés 

Mivel az érték egy alapvető szubjektum, ezért e pont alatt tartom érdemesnek megemlíteni 

az értékelemzést, mint egy kiforrott szakirányt. Emellett a szemlélete nagyon közel áll a 

vezetői számvitel működési elvéhez, alkalmazva a stratégiaalkotás módszertanát, vizuális 

eszközökkel operál és a holisztikus megközelítést képviseli. A funkcióköltség számítás 

leginkább nem a már létező problémákra keres megoldást, hanem vállalat specifikusan az 
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igények és a valóság közti különbségeket hangsúlyozza ki és az eltérések feltárása hordoz-

za magában a fejlesztési pontokat, lehetséges kockázatokat, melyeket a vezetőség szeme 

elé tárva döntés támogató helyzetet generálva a vezetőség könnyebben meg tudja határoz-

nia jövőbeni irányokat és sebességeket. Az értékelemzés a mai napon nem egy új keletű 

szemlélet, mégis jól látszik, hogy az általa hordozott érték és az alkalmazás a nagyválla-

latok és a kormányzati szintű projektek, fejlesztések körében terjedt el. A kis közepes vál-

lalkozások nem gyakran alkalmazzák ezt a típusú szisztematikus átvilágítást, ahogy a ve-

zetői számvitelt sem. Az irányelv pedig egy egyszerű örökérvényű képlet segítségével ha-

tározható meg: ÉRTÉK = felhasználás vagy funkció/erőforrás. Kontrolling mérleg nyel-

ven Eszköz/Forrás. Az értékelemzés ötvözte először a folyamatszemléletet a pénzügyi ak-

tivitással, eredményekkel. A mai napon azt látom, hogy egy vállalat pénzügyi aktivitása 

előtérben van, aktív monitoring alatt áll, még sincs sok esetben a vállalat funkcióival 

szisztematikusan összerendelve, és itt megint csak a ki és közepes vállalatokat hangsúlyo-

zom ki.  

Példa: 

Ha egy vállalat lejtmenet periódusban van, első reakciója jellemzően a leépí-

tés. Ennek sok oka lehet, de az biztos, hogy a leépítés erőforrást nem igényel, 

sőt felszabadít, és hónapról hónapra látszik a pénzügyi eredménye.  

Az értékelemzés szisztematikus eredménye a tudatos LEAN menedzsment lehetne, 

mivel az ilyen jellegű „vészhelyzet leépítések” mögött a vállalat funkciói rövidebb-

hosszabb időre gazdátlanok maradnak. Így a vállalatok e betöltetlen funkciói nem vagy 

hibával töltetnek be. Ilyenkor pedig adódnak azok a költségek, melyek a funkció 

betöltetlensége (vagy időbeni késése) vagy a hibák javítása által generálódnak. A lejtme-

netben alkalmazott leépítések nem fenntarthatósága általában rövid időn belül beigazoló-

dik, de nem a funkció költség vizsgálat során, hanem a bekövetkezett hibák és problémák 

által, melyek akár a vállalat külső környezetére (vevő, hatósági bírság, egyéb) is kihathat-

nak. Így a vállalatok első reakciója a felvétel a betöltetlen funkcióra. Ennek a HR szakmá-

ban már jól ismert betanulási költsége jelenik meg legelőször, miközben a betöltetlen 

funkció még mindig nem hozza a korábbi eredményeket, így tovább hatványozódik a be-

tanulási költség a funkció teljesség hiányának a költségeivel. Természetesen ezek a költ-

ségek, kockázatok, veszteségek nem jelennek meg, ha a vállalat érintett funkcióira nincs 

szükség a stabil működés során, mert ebben az esetben egy helyes gazdálkodás magatartás 

valósul meg valamilyen típusú elemzés hatására. 
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Ha projekt nyelvezetre szeretnénk az értékelemzést lefordítani, akkor ez a gazdasá-

gossági vizsgálatnak felel meg. Az értékelemzés szinte bármilyen iparágban alkalmazható, 

de leginkább a kritikus területeken terjedt el, mint az atomerőmű, az élelmiszeripar, a 

mélyépítés, magasépítés. Előnye, hogy lehet projekt jelleggel, de folyamatos működés so-

rán is alkalmazni, rendszer és folyamat/folyamatok szintjén is, melynek folyománya a 

termékre/szolgáltatásra gyakorolt pozitív hatások. Az értékelemzés, mint bármely eddig 

felsorolt keretrendszer szintén versenyképesség növelő hatással van a vállalatra, ezáltal 

közvetett hatással van az adott iparágra és vevőre is. Az értékelemzést gyakorló szakem-

berek szintén rendelkeznek a holisztikus szemlélettel, mely segít nekik abban, hogy maga 

az értékelemzés valóban értékteremtő, hasznos, és gazdaságos legyen különösen azért, 

mert a ma értékelemzést alkalmazó vállalati profilok specifikussága ezt a fajta megközelí-

tést igényli. Az értékelemzés alkalmazása – egy vállalaton belül akár projektre, akár álta-

lános működésre vonatkozóan –, akkor látni fogjuk azt, hogy az eredmények minden eset-

ben vagy karcsúsítást, vagy lehetséges kockázat feltárást eredményez. (Böcskei–Papp, 

2009; Dr. Hegedűs, 1983; Dr. Hegedűs–Fodor, 1988; Dr. Lenkey, 1977; Dr. Papp–Dr. 

Varga, 1986; Erdélyi et al, 1972; Hegedűs–Mustafa, 2008; Miles, 1973; Parányi, 2005; 

Varga–Dr. Papp, 1989). 

2.4.5. Környezet 

Eddig a kockázat és a kockázatmenedzsment el lett helyezve térben is és időben is, a kör-

nyezet azonban nem lett kategorikusan kiemelve. A környezet szintén egy dinamikusan 

változó keretrendszer, melyben külső és belső pillanatnyi adottságok, tényezők összessé-

gét kell érteni, melyek között egy kockázatot értékelünk akár egy vállala-

ton/projekten/egyéb belül, akár mint egyén. Egy kockázat környezetét több szinten lehet 

meghatározni, értelmezni és értékelni. Globálisan nézve nemzeti kulturális, földrajzi, tár-

sadalmi, gazdasági és egyéb környezeteket lehet megkülönböztetni, majd e kategóriákon 

belüli, további osztásokat lehet elvégezni addig, míg el nem jutunk a befolyásolhatóság 

szintjéig. Konkrét kockázatok esetében érdemes megkülönböztetni közvetlen és közvetett 

környezetet. Azaz beszéljünk a befolyásolhatóság határáig közvetlen környezetről, és azon 

túl a közvetett környezetről. Egyes szakirodalmak külső és belső környezetként tesznek 

különbséget, mely a vállalaton kívüli globális környezet, és a vállalaton belüli adottságok, 

mint környezet.  
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Én a környezetet szeretem tágabb értelemben véve „beállításnak/beállítások összes-

ségének” tekinteni, az SPC
13

 működtetési analógiájának megfelelően: Azaz a statisztikai 

folyamat monitoring és szabályozás során adott folyamatot adott beállítá-

sok/befolyásolható és befolyásolhatatlan adottságok mellett vizsgálunk, és elállítódás ese-

tén beavatkozunk. Nyilván ugyanazt a folyamat paramétert más folyamatban, vagy más 

környezetben nem lehet vizsgálni, vagy másképp fogalmazva: más beállítással hibás, vagy 

megtévesztő információkhoz jutunk. Ugyanígy egy lehetséges kockázat is csak adott kör-

nyezetben, adott beállításokkal (adottságokkal) kockázat, más rendszerben, más adottsá-

gok mellett/más környezetben nem kockázat. Ha egy lehetséges kockázatra úgy tekintünk, 

mint egy folyamat mérhető paraméterére/fizikai jellemzője, akkor a kockázatnak is, ahogy 

a paraméternek is adott beállítás mellett van csak létjogosultsága. A helyes módszer meg-

választása, és a személyre/vállalatra szabás ebben a kontextusban testesíti meg az értelmét. 

Nagyon leegyszerűsítve, mivel a környezet nem más, mint adottságok összessége egy vál-

lalatvezetés számára, a befolyásolhatósági szint helyes meghatározása segítségével a befo-

lyásolhatósági szint maga rugalmassá válik. A befolyásolhatósági szint rugalmassága a 

kockázat értékelés és menedzselés során a kockázat csökkentésében, eliminálásában teste-

sül meg. Ez által indirekt úton akaratlanul is bővülhet a vállalat módszer/eszköztára, mely-

lyel egyéb esetekben rugalmasabbá és gyorsabbá válik. 

A környezet vizsgálata tehát azért releváns, mert a vélt és valós kockázat között se-

gít különbséget tenni. Ettől kezdve pedig a fölösleges kiadásoktól, extraköltségektől, és a 

hibás kockázatmenedzsment tevékenységből eredő veszteségektől mentesül a vállalat. Le-

gyen egyéni, vállalat specifikus a közvetlen és közvetett környezet közötti határ, azaz a 

befolyásolhatósági szint meghatározása. Amellett fontos az, hogy a vezetésnek meg kell 

őriznie az elhivatottságát (itt megint az egyén szintjén fog minden eldőlni), azaz nem en-

gedheti meg magának azt, hogy a negatív tapasztalatok eredménye képpen eltekintsen a 

kockázatmenedzsment tevékenységtől. (Kieser, 1995; Farkas–Szabó, 2008; Karikó, 2010; 

Szabó–Farkas, 2000; Szegény, 2009; Beck, 2003; Vári, 1987). 

2.4.6. Keretrendszerek összefoglalása 

Az én keretrendszer csoportosításom nem az egyetlen jó megoldás, számos kiváló szak-

ember foglalkozik rég óta a holisztikus vagy közel holisztikus kockázatmenedzsmenttel. A 

lényeg az, hogy a vállalat minden alkotója, minden funkciója, minden nap részt vesz a vál-

                                                 

13
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lalat működésében és a sikerességét vagy sikertelenségét lehetetlen egy funkcióra (részleg-

re) vetíteni, azaz az általános rendszerszemlélet illetve folyamatszemlélet a megfelelő 

szinteken alkalmazva elengedhetetlen. Emellett célom a vállalat specifikus szubjektumok 

kihangsúlyozása, mert amikor vállalat specifikus, egyedi működésről, tényezőkről, 

elemekról, egyéb beszélünk, akkor a specifikusság jellegét kategorikusan meg kell hatá-

rozni a helyes gondolatmenet érdekében.  

Nagyon tetszik az, hogy egyes szakemberek különböző keretrendszereket a kockázat 

menedzsment tekintetében, valamilyen kombinációkban már vizsgáltak. Az általam emlí-

tett keretrendszereken túl valószínűleg vannak továbbiak is, amit a technológiai fejlődés és 

a különböző tudományágakban elért fejlődések fognak igazolni. A vizsgálatok, nem csak a 

keretrendszerekre, de az eszközökre is kiterjednek. Például a Fuzzy logika igazolása a 

döntéselmélet területén, a projekt menedzsmentben vizsgált döntéselmélet alapú kockázat-

értékelés, a projektekben vizsgált emberi hiba, vagy a dokumentációs rendszerben rejlő 

hibák vizsgálata, mint lehetséges kockázat, de a szervezeti kultúrában rejlő kockázatok ál-

talános vállalati működésben, vagy projektben, a LEAN menedzsment rendszerében rejlő 

vezetői (emberi és általános szakmai hozzáállás) általános vállalati keretek között vagy 

projektekben, illetve a karbantartás kérdéskörében rejlő kockázatok ugyan úgy megjelen-

nek természetesen bármilyen iparágban, mint az atomerőmű, autóipar, gyógyszeripar, 

egészségügy, információbiztonság/informatika, a termék életciklus bármelyik szakaszá-

ban, mint a tervezés, tömeggyártás, egyéb, de még a kontrolling területén is, ha csak fede-

zeti ügyletekről vagy cash flow-ról beszélünk. Eszközök tekintetében is rengeteg az ösz-

szehasonlítás különböző szempontok, specifikus illeszkedések alapján. Azaz összességé-

ben azt látom, hogy folynak vizsgálatok és kutatások az egyes menedzsment keretrendsze-

rek, kultúraantropológiai keretrendszerek és a kockázatértékelő módszerek lehetséges 

kapcsolatai és működésük sikerességei között. Ezek szerint egy lépés választja el ezt az 

ágazatot attól, hogy mind ezt egy közös platformra helyezze, és ennek a közös platform-

nak teremtsen meg egy mindent átfogó eszközt/módszert. Emellett azt is látom, hogy ez 

fizikailag lehetetlen, hiszen a célok határozzák meg a preferenciákat. Annak ellenére, hogy 

nem mindenki ért egyet vele (leginkább az egyszerűsége miatt), amikor én preferenciákról 

beszélek jellemzően a költség – minőség – idő háromszög alapján történő preferenciaren-

dezésre gondolok, mivel minden ügy/ügylet e három tényező szerint fog eldőlni a gyakor-

latban. Ha modellezni szeretném ezt a jelenlegi állapotot, akkor a 3. ábrával tudnám leg-

könnyebben:  
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3. ábra: Kockázatok és keretrendszerek dimenziói 

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezés 

Emellett a holisztikus szemlélet kibontakozása jól látszik abban, hogy a szakemberek nem 

csak egy témában mélyednek el és publikálnak, hanem ahogy jól érzékelik a lehetséges 

kapcsolódásokat más területekkel, azokban is végzik a kutatásokat, majd e kapcsolódási 

pontokat elemzik. Ahogy az ipari forradalom idején kibontakozott szakmai szegmentációk 

megerősödtek, úgy most megint az integrált gondolkodás és szemlélet terjed el. Vélemé-

nyem szerint ez a tendencia egy globális analitikai gondolódásra vall, mely szerint bontsuk 

elemeire a dolgokat, tanuljuk meg azok értelmét és lényegét, vizsgáljuk a kapcsolódódási 

pontokat, majd vizsgáljunk mindent megint egységben a részletekben rejlő új ismeretek 

tükrében. Az ázsiai és európai orvoslás ötvözetével tudnék párhuzamot vonni. (Farkas–

Szabó, 2010; Gelei et al, 2013; Gyenge et al, 2007; Pokorádi, 2002; Pokorádi, 2005; 

Schubert, 2008; Szegény, 2006; Szegény, 2008; Szegény, 2009; Zéman et. al, 2012; 

Zoltayné, 2008; Card et al, 2012; Guebitz et al, 2013; Lopez–Salmeron, 2014; Lopez–

Salmeron, 2014; Lopez–Salmeron, 2012; Cheng et al, 2012; Hu–Zhang, 2013; Ward–

Chapman, 2003; Shimizu et al, 2014; Lourenço et al, 2012; Zhou et al, 2009; Zhang–Fan, 

2013; Hu et al, 2013; Wanga, 2013). 

2.5. KOCKÁZATÉRTÉKELŐ, -ELEMZŐ MÓDSZEREK 

Módszerek és kutatások ezrei foglalkoznak a kockázatokkal. Különböző módszereket, 

azok ötvözeteit, alkalmazva különböző eszközökkel megtámogatva (Ishikawa halszálka 

diagram különböző elemeiben vizsgálva, boksz plot, hibafa, egyéb) definiálva általános 
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gyengepontokat meghatározva alkotnak meg szakemberek. Minden olyan konklúzió, mely 

valamely eltérést állapít meg egy elvárt eredményhez képest, egy potenciális fejlesztendő 

pontnak is megfelel, melynek bekövetkezése egy nem várt időpillanatban kockázattá 

avanzsál. A kockázatot én két féle megközelítésből tekintek célszerűnek. Maga a kocká-

zat/kockázatosság, és ennek a retorikai ellentéte a megbízhatóság. Ahhoz, hogy megfele-

lően kiterjedt legyen a látókör, ebben a fejezetben ezekkel a dimenziókkal foglalkozom. 

(Bélyácz, 2000; Kellős, 2006; Nagy–Kőhegyi, 2010; Milá et al, 2012; Lopes–Forster, 

2013; Marhavilas et al, 2011; Zhan–Zhang, 2013; Lavastre et al, 2012). 

2.5.1. Megbízhatóság menedzsment 

A minőséget két féle megközelítéssel szokták igazolni: megfelelőség vizsgálatokkal, ame-

lyek mutatói időtől független tényezők, és megbízhatóság vizsgálatokkal, melyek mutatói 

időfüggő tényezők. A szakirodalmi áttekintés, de a tapasztalataim során is azt találtam, 

hogy a megbízhatóság, mint minőséget igazoló tényező, bizonyos iparágakban nagyon el-

terjedt, mint a hadiipar, elektronika, olajipar, jármű ipar, egyéb, de más iparágakban in-

kább a megfelelőség értékeléssel igazolják egy termék minőségét és a megbízhatóság ér-

tékeléstől eltekintenek, vagy kisebb jelentőséget tulajdonítva a fontosságának kevésbé al-

kalmazzák.  

A megbízhatóság kérdéskörével akkor kezdtek el foglalkozni, amikor megjelent a 

minőség és megfelelőség kérdésköre. A megbízhatóság terminológiai szintjén volt külön-

böző szakáganként, nemzetenként, kultúránként, ami gyakorlatilag a kommunikációt és az 

egyetértést akadályozta. Aztán az IEC
14

 létrehozta az IEC TC 56 szabványát, mely legin-

kább az elektronika iparágat segítette, mivel innen volt releváns minta. Majd a terminoló-

giákban meglátták az egyéb iparágakra történő kiterjesztés lehetőségét és megalkották az 

IEC 300-t mely már nem csak a megbízhatóság kritériumaival és megvalósítási keretrend-

szerével foglalkozott, hanem az általános menedzselésével is. Végül az ISO egységesítette 

az ISO IEC 60300-as szabványcsomagban a megbízhatóság menedzsmentet összhangban 

az ISO 9000-es szabványokkal. Ma Magyarországon a megbízhatósággal összefüggően 74 

db szabvány van érvényben, mely magában foglalja a 33 db-os ISO IEC 60300-as csoma-

got is (Lásd XIV. Melléklet). A megbízhatóság menedzsment mára nem csak a termékek 

minőségének igazolására alkalmas, hanem folyamatok, és rendszerek megbízhatóságával 

is foglalkoznak. 

                                                 

14
 International Electrotechnical Commission 
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Ahogy értelmezem a szakirodalmat, a megbízhatóság menedzsment gyakorlatilag 

egy inverz megközelítése a kockázat menedzsmentnek, ahogy az eredményeik is egymás 

inverzei, de a megbízhatóságig, mint eredményszám, el lehet jutni kockázatértékelésen, 

mint az eredményszám egy alkotóján (ha a megbízhatóságot több tényező együttesével 

akarjuk kifejezni) keresztül. Azaz, a hétköznapi életben a „kockázatos” és a „megbízható” 

egymás ellentétei. A kockázat csökkenése a megbízhatóság növekedésével jár a változá-

sok mértéke/aránya azonban egymáshoz képest eltérő lehet. A gyakorlatban a megbízható-

ság egy kiterjedtebb dimenzió, mint a kockázat vagy a veszély, és többek között e két 

utóbbit alkalmazzák a megbízhatóság kifejezésére. Ennek oka lehet az, hogy a megbízha-

tóság önmagában szubjektum (ahogy a minőség, és szubjektív tényezőket csak indirekt 

megközelítéssel lehet kifejezni objektív tényezőkön keresztül) így szükség van olyan esz-

közökre, melyek segítségével a jellemzőket mérhetővé, számszerűsíthetővé tehetjük. (Ba-

logh–Dr. Dukáti, 1975; Balogh, 204; Dr. Balogh, 1993; Dr. Békési, 2007, Dr. Lendvay, 

2004; Dr. Pokorádi–Nagy, 2005; Dr. Szász, 2011; Fenyvesi–Pokorádi, 2013; Lendvay–

Zsigmond, 2004; Lendvay, 2007; MSZ IEC 50 (191):1992 Megbízhatóság és szolgáltatás 

minőség; Otten–Mach, 2011; Pokorádi, 2005; Pokorádi, 2002; Saltelli et al, 1993; 

Cournoyer et al, 2013). 

2.5.2. Seveso 

A 20. században a világ felfigyelt és prioritásba helyezte a az ipari balesetek megelőzősére 

irányuló szabályozásokat. Ennek eredménye képpen adták ki a Seveso 1. majd Seveso 2 

irányelveket, mely folyamatosan hivatkozik és visszamutat az IEC által létrehozott meg-

bízhatóság menedzsment rendszerre. A Seveso a megbízhatóság, mint dimenzió kifejezé-

sére állította össze a kockázat elemző, értékelő, és rendszerező módszerek tárházát, illetve 

a menedzsment irányelveket.  

A kockázatértékelő módszerek egyik legkiterjedtebb és legjobban hasznosítható 

irányelv gyűjteménye, mely Magyarországra történő közérthetőségét és alkalmazhatóságát 

a Műszaki Biztonsági Felügyelet tette közzé Dr. Cseh Gábor irányításával a Seveso 2’ Fü-

zetek sorozat létrehozásával. A Seveso 2 Füzetek kiterjedt módon foglalkoznak a kockáza-

tok azonosításától kezdve a kockázatelemző és értékelő módszereken keresztül egészen az 

elemzésből származó adatok megbízhatóságának vizsgálatáig. Definiálják a kockázatok 

elemzésének, értékelésének, és kezelésének a teljes folyamatát, a kapcsolódó dokumentá-

ciós követelményeket, és nagy hangsúlyt fektetnek azokra a szempontokra, mint amire én 

ebben a dolgozatomban, és ami köré hoztam létre a módosított FMEA-kat. A füzetek bi-
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zonyos iparágakra nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint például az informatikai biztonság, 

az egészségügy vagy a vegyipar, de igyekszik a kockázatokat egy vállalat vezetője számá-

ra holisztikus megközelítésben szemléletessé tenni. Emellett lehetséges módszerek garma-

dát sorakoztatja fel a kockázatok azonosítására, értékelésére, a vizuális beállítottságú veze-

tőktől a kvantitatív értékelő módszereket kedvelő vezetőkig szinte minden típus számára 

ajánl eszközt. A gazdaságos kockázatmenedzselés és a kockázatok megfelelő szintre való 

csökkentése, esetleg szinten tartására és az ezekhez szükséges mérőrendszerekre, mint 

kompakt megoldásokra, azok célzott elhelyezésére, és az esetleges bekövetkezésekre vo-

natkozó forgatókönyvek jelentőségére annál kisebb hangsúlyt fektet. A Seveso füzetek a 

96/82/EC Tanácsi Irányelv hazai alkalmazása. Ami számunkra most a legkézenfekvőbb és 

legértelmezhetőbb a 3. sz. füzet, az a „Technológiai rendszerek kockázatelemzése – Kivo-

nat az IEC 300-3-9 szabványból”, mivel ebben vannak az FMEA mellett és/vagy helyett 

alkalmazható valamilyen mértékű eredményességet ígérő módszerek felsórakoztatva, de 

ez sem a teljes módszertár. A Seveso irányelvek leginkább az ipari balesetek lehetséges 

okain keresztül szándékozik iránymutatást adni a kockázatok menedzselését illetően az 

alábbiak szerint: 

 System failure – Rendszer hibák; 

 Human error – Emberi hibák; 

 Runaway reaction – Elszabadult hibák; 

 External cause – Külső tényezők, okok; 

 Malevolent action – Kedvezőtlen események; 

 Accident in an installation nearby – Bevezetés közeli balesetek. 

(http://www.seveso.be/ letöltve: 2014.02.19.). 

Ez a fajta kibontás, egy fajta figyelem irányítás, azaz milyen tényezőkben keressük a 

lehetséges okokat egy azonosítás során. A vállalat vezetésének a kockázatok megfogalma-

zásakor lehetősége van a saját „korlátaikon” átlendülni. Különösen értékesnek tartom az 

Emberi hibákra való kitérést, mivel ez enged teret a már eddig taglalt „ember” tényezők 

vizsgálatának. (Dr. Cseh, 2005; Dr. Cseh, 2001; SEVESO II Directives). 

2.5.2.1. Simons féle kockázat kalkulátor 

Az eddig ismert értékelő módszerek közül érdemesnek tartom megemlíteni a Simons-féle 

kockázat kalkulátort annak ellenére, hogy a Seveso is és az IEC 60300-as csomag is tar-

http://www.seveso.be/
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talmazza. A Simons-féle kockázat kalkulátor egy fajta integrált vállalati kockázatkezelési 

szemlélet, már a holisztikus megközelítést hordozza magában, mely csak kvalitatív eszkö-

zöket használ. A kockázat kalkulátor 3 fő szempontból világítja meg a vállalatot: Növeke-

dés, Kultúra, Információ menedzsment. Itt kell megemlítenem azt is, hogy ennek a mód-

szernek is találkozhatunk módosított verziójával mely Pénzügyi, Piaci, és Személyi, kultu-

rális nézőpontok szerint vizsgál. Ez a módszer alapvetően kérdőív alapú, melyet a vezető-

ség tagjai kell, hogy kitöltsenek, majd a kiértékelés pontozás alapú, végül egy a Simons ál-

tal meghatározott kockázati zónába (Biztonságos, Figyelmeztető, Veszély) történő besoro-

lással záródik. Ez egy nagyon egyszerű módszer, és mint minden vállalati értékelésnek, 

ennek is a rendszeres időszakonkénti elvégzése segítheti a vállalatot. Az én megítélésem 

szerint a Balanced Score Card keretrendszerével jól illeszthető, de természetesen a lényeg 

továbbra is az, hogy a kockázat menedzser vagy a tanácsadó eszközkosarában rendelke-

zésre álljon a vállalat számára. (Dr. Horváth–Szlávik, 2011). 

2.5.2.2. Egyéb 

Ha megpróbálunk eltekinteni a Sevesotól és/vagy az IEC 60300-as csomagtól, könnyen rá 

fogunk jönni arra, hogy ez ma szinte lehetetlen. Ennek oka az, hogy nincs (nem találtam) 

olyan szakirodalom jelenleg, mely olyan módszerrel foglalkozna, mely nincs benne e két 

összefoglalóban. Olyan szakirodalommal viszont lehet találkozni, mely az e dokumentu-

mokban összefoglalt és ismertetett módszereket próbálgatja különböző kockázatértékelő 

aspektusokból, különböző keretrendszerekben, és különböző iparágakban, különböző mé-

retű vállalatoknál/vállalkozásoknál rendszerekre, technológiákra, folyamatokra, egyéb. 

Ami viszont mégis újdonság erejű ezekben a kutatásokban az az, hogy ezeket a módszere-

ket valamilyen irányú és mértékű transzformációval próbálják egyedivé, vállalat és profil 

specifikussá, cél és/vagy eredményorientáltabbá tenni akár kvantitatív eszközökkel, akár 

klaszterezéssel, vagy különböző halmazelméleti megközelítésekkel. (Bonnabry et al, 

2008; Shi et al, 2014; Thevendran–Mawdesley, 2004). 

2.5.3. FMEA 

Az FMEA módszer önmagában egy zseniális kiindulópont a kockázatok elemzésére és 

menedzselésükre. Mint alapmódszer vitatható és szakemberek különböző szakirodalmak-

ban vitatják is. Ez természetesen így helyes, mivel, kockázatok kezelése napjainkban pre-

ferencia a gazdasági társaságok életében, bármely szakterületről is beszélünk. A szakiro-

dalmak többsége jellemzően a más módszerekkel ötvözött FMEA-kban gondolkodik, eb-

ből is jól látszik, hogy kiváló kiinduló pont, de nem tud eléggé vállalat specifikus lenni. A 
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skálázást tekintve is sok kritika éri az FMEA-t, a szakirodalmak többségében az látszik, 

hogy a skálázás nem segíti az objektivitást. Az is jól kézzel fogható, hogy a 10-es és 6-os 

érzékenységre állított skálák között a végeredményt tekintve nincs releváns különbség. 

Egy 2005-ös összefoglaló tanulmány a kockázatértékelésre létrehozott és alkalma-

zott módszerek gyűjteményét és rövid összehasonlítását tartalmazza. Ennek az összefogla-

ló tanulmánynak hivatalos szakirodalomként felhasználható változatát nem találtam, de a 

tartalmát tekintve jelentősnek tartom megemlíteni. Az összehasonlítás során a különböző 

módszereket az információigény szükségesség, az összetettség (szakértelem igény), illetve 

az alkalmazhatóság szempontjából értékelte és minősítette, továbbá az elemzések céljai 

szerint 6 csoportba sorolta, majd értékelte és minősítette. Ami érdekes, hogy a minősítés 

során inkább erős és inkább gyenge jelzőkkel minősítette a módszereket, de egyikre sem 

tudta kategorikusan kijelenteni, hogy erős vagy gyenge módszer. Nyilván a módszerek he-

lyes megválasztásában rejlik a módszer teljesítménye és hatékonysága függően az iparági 

specifikációktól, a vállalat méretétől, földrajzi elhelyezkedésétől (kulturális jellemzők), a 

vezetői habitustól, és egyéb. A vizsgálati minta nagyságára, összetételére és egyéb rele-

váns jellemzőire vonatkozóan a tanulmányban nincs információ. 

Az összehasonlítás során 51 kockázatelemzési (veszélyazonosítási) módszerrel fog-

lalkozik a XV. Melléklet szerint, mely nem a világ összes módszerének a gyűjteménye, de 

merítésnek jelentős. 

Az értékelés és minősítés eredménye képpen az FMEA-t minden szempontból in-

kább erősnek tartja. Ez az „információ és szakértelem igényesség” tekintetében pont nem 

túl jó eredmény, de a valóságban teljesen életszerű. Emellett a szakemberek nem tesznek 

le az alkalmazhatóság igazolásáról akár transzformáció vagy más módszerekkel, szemléle-

tekkel történő ötvözés által. (DSc. Parányi, 2004; Gáspár, 2011; Nagy, 2008; Ursprung–

Gray, 2010). 

2.5.4. Transzformált/Ötvözött FMEA-k 

2.5.4.1. FMECA (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis)  

Az FMECA egy világszerte elfogadott és elismert módozata az FMEA-nak és már az 

1994-es években Az általános FMEA a Criticality tényezővel egészült ki, melynek három 

alkotója van: 1. súlyosság (severity); 2. az előfordulási valószínűség (probability of 

occurrence); 3. és az észlelhetőségre irányuló nehézségek (and difficulty in detecting 

risk.). Annak ellenére, hogy az ellátási lánc menedzsment szakemberei a vonatkozó koc-
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kázatértékelő rendszert is kidolgozták, miután az általános FMEA-t használták fel kiindu-

lási alapként, ugyan úgy hordozza is az általános FMEA gyengepontjait, leginkább pedig 

azt, amiért ez a dolgozat is létrejött, még pedig azt, hogy a vállalat vezetésének a kockáza-

tok azonosításához egy plusz eszközt kell rendelni, mely vezeti a gondolatmenetüket. Az 

FMECA esetében block diagram segíti a gondolatvezetést, és a kockázatok azonosítását és 

értelmezését. Emellett hordozza a klasszikus FMEA azon tulajdonságát is, mely szerint 

egy soha véget nem érő vertikálisan és horizontálisan is folyamatosan bővülő leképezést 

eredményez. (Prof. Johnson, s.a.). 

2.5.4.2. EFMEA Expanded Failure Modes, Effects Analysis  

A kiterjesztett FMEA abban új, hogy a klasszikus FMEA RPN komponenseit (Severity – 

Súlyosság, Occurance – Előfordulási gyakoriság, Ditection – Észlelhetőség) ki van egé-

szítve a Feasibility – Megvalósíthatóság tényezővel, mely ugyanazon a skála értéken kell, 

hogy mozogjon, mint a többi komponens. A megvalósíthatóság komponens a helyesbítő 

intézkedés mellé van rendelve annak érdekében, hogy a helyesbítő tevékenységeket rang-

sorolja a vezetés számára egy fajta fontosságot és jelentőséget adva mellé. A leképezés 

szerint az egyes komponensek valós és elvárt értékei egymás mellé kerülnek, majd e kü-

lönbségek mellé kell tenni a megvalósíthatóság értékét és egyszerű képlet (∆RPN/F) segít-

ségével elkészül a rangsorolás. Ez a megoldás abban segíti a vezetőket, hogy mint egy 

pareto, megmutatja a helyesbítések jelentőségét, azaz irányítja a fókuszt. A Feasibility té-

nyező figyelembe veszi a megoldásokhoz szükséges erőforrás igényeket, a sebességet, il-

letve esetlegesen az elégedettség befolyásolásának mértékét. Az F tényező rangsoroláskor 

meglehetősen összetett egy F érték. Egy kutatásban például az F érték 7-es, akkor ha: A 

szükséges erőforrások elérhetősége nagyon alacsony (azaz nehéz hozzájutni) és/vagy a he-

lyesbítés költsége és/vagy időigénye nagyon magas és/vagy a sikerességre az esély nagyon 

alacsony és/vagy a kívánatos hatás valószínűsége nagyon magas. Ez négy lehetséges té-

nyező. Ha feltételezzük azt, hogy minden egyes érték mellé e négy – de akár több – szem-

pontot enged figyelembe venni, ezzel szórja a vezetés figyelmét. A helyes érték meghatá-

rozásánál a tévesztés lehetősége magas, amellett, hogy mi számít egy szervezetben ma-

gasnak, vagy alacsonynak. (Bluvband et al, 2004). 

2.5.4.3. HFMEA (Healthcare Failure Modes, Effects Analysis)  

A VA National Center által kidolgozott bővített FMEA az egészségügy szinte valamennyi 

területére alkalmazható. Az RPN komponensek értékeihez rendelhető szempontok teljesen 

eltérnek az általánosan ismert területekhez képest. Az egy értékhez rendelhető szempontok 
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száma magas (esetenként 5: A páciensekhez, a látogatókhoz, a munkatársakhoz kapcsoló-

dó szempontok, továbbá a berendezések/felszerelések illetve a tűzbiztonsági szempontok), 

ezért jellemzően nem dolgoznak nagy skálával. A 4-es skála már kielégítő, és objektív. 

Annak ellenére, hogy egy értékhez magas a szempontok száma, mégis átlátható, mert a 

szempontok között nincs „és/vagy” kapcsolat, illetve a meghatározások rövidek és átlátha-

tóak. A HFMEA-ban alkalmaznak egy veszélyességet kifejező döntési mátrixot, mellyel a 

súlyosság hatását határozzák meg. A többi része gyakorlatilag a klasszikus FMEA megfe-

lelője. Viszont a helyesbítéseket egy nagyon komoly akciótervben fogalmazzák meg, mely 

magában foglalja a helyesbítésre vonatkozó valamennyi ismérvet: felelős, időigény, 

együttműködők, várható, vagy már kalkulált költségek, elvárt eredmények/előnyök, igazo-

lás módjának meghatározása, lehetséges akadályok, készenléti terv, kommunikációs terv, 

tréning terv). Ez az akcióterv véleményem szerint nagyon precíz. De ez a megoldás is leg-

inkább a helyesbítő tevékenységekre teszi a hangsúlyt. Vannak esetek, amikor az objektív 

skálázás nem megvalósítható, ilyenkor a fuzzy logika megoldás lehet. (Shaqdan et al, 

2014; Dominici et al, 2006; Kuo et al, 2012; Wrona et al, 2012). 

2.5.4.4. Hibrid FMEA  

A hibrid FMEA nem kimondottan módszernek, mint inkább egy fajta integrált szemlélet-

nek tekinthető. A strukturális és a funkcionális szemlélet ötvözése testesül meg benne. Lé-

nyege a termék, a folyamat és rendszer FMEA-k közötti átjárhatóság megteremtése a kap-

csolódási pontok kihangsúlyozása és ez által a lehetséges kockázatok gyökérokainak egy 

fajta feltárása. Jellemzően hibafa módszert használnak a kapcsolódási pontok feltárására. 

Összességében nem elterjedt módszer, akár a fenti kombinációk, leginkább a német nyel-

vű területekről lehet fellelni szakirodalmat, de roppant kevés az erre az alkalmazásra vo-

natkozó tanulmány annak ellenére, hogy az integrált gondolkodásmód és a hibrid vagy öt-

vözött megoldások ma versenyelőnyt jelent. (Blath–Brink, 2002; Trammell et al; 2012). 

2.5.5. Módszerek összefoglalása 

Amellett, hogy FMEA-t alkalmaznak hibafával, döntési mátrixszal, halszálka diagrammal, 

egyéb extrém esetekben gyakorlatilag nincs olyan iparága ahol ne lett volna igazolva a 

működése. A működés minősége és a vállalati specifikációkhoz illeszkedő minősége nyil-

ván eltérő, ilyenkor kerülnek képbe What if, vagy Hazop elemekel történő kombinációk. 

Ha a módszerek kombinációi sem hozzák a várt eredményeket, akkor kerülnek előtérbe a 

különböző halmazelméleti és döntéselméleti eszközök. Bár mindig lesznek pro és kontra 
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érvek az FMEA-val szemben a technológiai fejlődés és az integrált és holisztikus szemlé-

let terjedése miatt, ez az, ami előre lendíti a technika folyamatos finomodását.  

2.5.6. Alkalmazott eszközök a kockázatmenedzsment során 

A kockázatok azonosításához az Seveso füzetek és az IEC 60300-as csomag is kínál esz-

közöket. Legáltalánosabbak Ishikawa halszálka diagramja, a hibafa elemzés, a boksz plot, 

a varianciaanalízis, és más hasonló kvantitatív eszközök. Ezen eszközökre vonatkozóan 

különösebben nem akarok kitérni, viszont amikor a kockázatok azonosítása (és helyes ér-

telmezése) megtörténik, érdemes egy kockázati portfolióba belehelyezni az egyes kocká-

zatokat. A kockázati portfólió – legyen az bármilyen formailag – a kockázatokat vizuáli-

san is megjeleníti a vezetés előtt, ami azért fontos, mert a vizuális élmény rövidebb idő 

alatt több információt tud nyújtani. 

Amikor kockázati portfólióról beszélünk, jellemzően különböző matematika statisz-

tikai összegzések vizuális leképezése történik meg. A lényeg ebben az esetben az, hogy a 

portfólióban mit szeretnénk hangsúlyozni. A későbbiekben erre a témára vonatkozóan 

még ki fogok térni a jelen dolgozat 4.2.2.2 pontban. 

2.5.7. Ishikawa 

Dr. Kauro Ishikawa (1915-1989) a japán szervezetelmélet professzora a Tokyoi műszaki 

egyetem mérnöki karának egyik kiemelkedő tanára és alkotója 1962-ban megalkotta a mi-

nőségköröket szervezetfejlesztési céllal. A módszer annak ellenére, hogy egy kísérletnek 

indult a Gemba-cho
15

 hatásának vizsgálata a minőségre vonatkozóan, nagyon gyorsan el-

terjedt végül a TQM szerves részét képezi ma is. A minőségkörök kidolgozását követően 

számos felkérést kapott különböző vállalatoktól fejlesztésekre vonatkozóan, miközben fo-

lyamatosan dolgozott a TQM irányelveinek megvalósíthatóságán és megírt négy könyvet 

(1980: QC Circle Koryo; 1985: How to Operate QC Circle Activities, 1985: What is Total 

Quality Control?; 1990: Introduction to Quality Control). 1982-ben megalkotta a mai na-

pon is népszerű halszálka diagram módszertanát, és leképezési elvét. Több kitüntetést is 

kapott a TQM-mel összefüggő eredményeire. A TQM-hez hozzáadott értékei, melyek ma 

is alkalmazott irányelvek:  

 a felhasználóbarát minőségszabályozás,  

 a halszálka diagram,  

                                                 

15
 „vezető kéz” 
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 a minőségkörök,  

 a belső vevői-eladói szemlélet, és  

 a megosztott jövőkép. 

Azért tartottam fontosnak e rövid áttekintést, mert a módszer elterjedtségének és is-

mertségének ellenére alig páran ismerik a módszer eredetét és feltalálóját.  

Ishikawa-t a halszálka diagram megalkotása során a holisztikus szemlélet vezérel-

hette. Ishikawa már a saját idejében tudta azt, amire egy ideje ébred a világ. A módszert az 

ismertsége miatt nem tekintem fontosnak részletezni a dolgozatomban, inkább a mögöttes 

szemléletben és irányelvekben látom az említésre méltót. 

A halszálka diagram az egyik legelterjedtebb probléma, gyökérok feltáró módszer, 

mivel jó megközelítő eredményeket lehet vele elérni. Kutatások, fejlesztő és kockázatérté-

kelő tevékenységek indításához jó kiindulópont, mivel a gyengepontig vezető út csak a 

„Miért” kérdés elegendő mennyiségű feltételével relatíve jól céloz. Hihetetlen mennyiségű 

szakirodalom lelhető fel a módszer és transzformációinak működésének igazolására. 

(Watson, 2004). 

2.5.8. Szakirodalmi áttekintés összegzés 

Szakirodalmi áttekintésem során a kockázat definíciójának meghatározására a különböző 

szakirányok, tudományágak általi értelmezésre és ezek egységesítésére, a Seveso és az 

IEC 60300-as szabvány csoportban részletezett kockázati forrásokra, lehetséges módsze-

rekre, illetve a kockázat menedzsment lehetséges keretrendszereinek az azonosítására fek-

tettem a hangsúlyt.  

Célom a szakirodalmi áttekintéssel és összegzéssel az alábbiak voltak: 

 Körbejárni a kockázatokkal és a kockázat menedzsmenttel kapcsolatos jelenlegi ér-

deklődés szintjét kutatások, (hibrid és ötvözött) módszerek alkalmazásának feltérké-

pezése, és ezek általános világszintű előrehaladási állapota 

 Megvizsgálni az általam továbbfejlesztett módszer létezését és újszerűségének létjo-

gosultságát 

 Megvizsgálni az általam továbbfejlesztett módszer alkalmazhatóságát különböző ke-

retrendszerekben, ezek létjogosultságának és életképességének lehetőségét 
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 A különböző keretrendszerek közötti kapcsolatokat egymással és a kockázat me-

nedzsmenttel általánosan 

 Felismerni az FMEA rugalmasságának a mértékét, illetve 

 Felismerni a kockázatalapú irányítási rendszer létjogosultságát 

A szakirodalmi áttekintésemmel szemben támasztott kérdésekre a válasz minden 

esetben egyértelműen az, hogy a holisztikus szemlélet már létezik, egyre erősödik a kü-

lönböző szakterületek képviselőiben, de nincs egy olyan módszer/integrált felület, amely 

ezt a megközelítést leképezhetővé teszi, illetve a holisztikus megközelítés segítségével va-

lóban lehet a kockázatmenedzsmentet magasabb dimenziókba helyezni, melyhez az álta-

lam tovább fejlesztett módszer jól illeszkedhet. 

Általánosan kimondható, hogy a kockázatokkal értelmezés, azonosítás, és mene-

dzselés szintjén aktív érdeklődés és kutatás folyik világszerte nagyon rég óta. Leginkább a 

minőség menedzsment és szabványosítás megjelenésével kezdődött a szisztematikus koc-

kázat menedzsment, melyet az utóbbi 25 év technológiai fejlődésének a sebessége és irá-

nya tett elengedhetetlenné, de emellett az egyén általi értelmezés különböző irányokból 

történő vizsgálata is nagyon komoly tanulmányokat eredményez(ett). 

Továbbá kimondható az is, a szakirodalmak jellemzően nem definiált módon ember 

központúak, ahogy az én szemléletem is, miszerint kockázatokat meg kell különböztetni 

„emberen kívül” (objektíven számok, bizonyítékok alapján), és „emberen belül” (szubjek-

tíven alapvető emberi tulajdonságok alapján). E két megközelítés között lesz egy kockázat 

megítélésében és kezelésében az igazság, vagyis az igazi kockázat. E két halmazt nem sze-

rencsés szétválasztani. 
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3. ÚJSZERŰ MEGKÖZELÍTÉSEK 

Mint az jól ismert, az FMEA a jelenleg ismert legstabilabb, legelismertebb és legkifeje-

zőbb kockázatirányítási módszer. Tegyük fel, hogy azt tehetünk vele, amit csak akarunk, 

és bármilyen módszerrel, amely illeszkedhet, ötvözhető/kombinálható (melyekre korábban 

voltak is példák már), attól függően, hogy mi a cél, milyen típusú kockázatokat, milyen 

hangsúllyal szeretnénk kifejezni, vagyis egy vállalat értékítéletét szeretnénk befolyásolni, 

a vállalat megóvása érdekében. 

Ebben a fejezetben a vállalati szintű kockázatirányításra módszerek kombinációjá-

nak a segítségével, újfajta kockázatirányítási megközelítést fogok bemutatni.  

1.  kombináció 

Olyan beruházásra/projektre lett kidolgozva mely során speciálisan veszélyes objektum 

nagyobb fokú biztonságos működtetését biztosító rendszer telepítése a feladat, és ahol a 

MEBIR és KIR által definiált kockázatokat segít még látványosabban és még hangsúlyo-

sabban értékelni, egy fajta „dupla biztonságot” generálva. 

E módszer szerint a kockázat definíciója: A lehetséges hatások okaival súlyozott sú-

lya/mértéke  

Lényege a módszernek egy ok-hatáselemzéssel konkrétan egy szabadon kibővített 

Ishikawa módszerével ötvözött FMEA, amikor a lehetséges hatások súlyosságát a lehetsé-

ges okok tükrében kell vizsgálni. Ennek a súlyozásnak az az oka, hogy a negatív/káros ha-

tásoknak több oka is lehet, és minél több lehetséges ok van, annál nehezebbé válhat a 

megoldás. Az erőforrásokat pedig egy időben több felé kell irányítani, az esetleges okokat 

igazolás után összehangoltan kell megoldani, ezáltal a hatás mértéke időben és térben 

nagymértékben fokozódhat, aminek az eredménye akár irreverzibilis is lehet. Ezért az 

okok megjelölése nagyban segítheti a kockázatok csökkentésére irányuló eljárások még 

körültekintőbb kidolgozását.  

2. kombináció 

E módszer szerint a kockázat definíciója: a hatások okainak észlelhetősége, mely a negatív 

eredményeket/károkat tudja súlyosbítani, kritikus esetben irreverzibilissé tenni. 

A módszer az általános vállalatirányítással kapcsolatos kockázatok irányítását segít-

heti, amikor az előző kombinációban alkalmazott Ishikawa módszert az észlelhetőséggel 

súlyozzuk. Egy vállalat esetében az okok feltárásában, észlelésében rejlik a nehézség, mert 
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az emberi tényezőt nem lehet kizárni. Embertényezők alatt az egyéni, csoportos és vállala-

ti szintű célokat, a kapcsolatok minőségét és mennyiségét kell első sorban érteni, melyek a 

mindennapi működés elemi részét képezik. Leginkább ez nehezíti meg a vállalati kockáza-

tok feltárását, megértését, elfogadását és feloldását. 

3. kombináció 

Ebben az esetben a hatásokat kell kibontani és tipizálni, hogy a vállalat vezetése előtt tisz-

tán kivehető legyen az egyes kockázatok hatása, azaz melyik kockázat figyelmen kívül 

hagyásával, hanyag kezelésével milyen típusú veszteségeket könyvelhet el, és ezek a vesz-

teségek az általános vállalati célokat hogyan fogják befolyásolni, akadályozni. A hatások 

tipizálására kiélezett kockázatok meghatározása a vállalat számára a stratégiaalkotásban 

tud segíteni. 

4. Összefoglalva 

Az újszerű kockázatirányítási szemlélet különösen veszélyes munkahelyek, objektumok 

telepítésében általános működtetésében, illetve tudatos vállalatirányításban és stratégiaal-

kotásban/tervezésben nyújthat eszközt a vállalat vezetése számára.  
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4. MÓDSZEREK TRANSZFORMÁLÁSA 

Ebben a fejezetben azon módszerek transzformációit mutatom be, melyek által a problé-

mamegoldás és kockázatirányítás rendszer szinten céloktól függően alkalmazható. 

4.1. ISHIKAWA TRANSZFORMÁLÁSA, ÚJRAÉRTELMEZÉSE 

Ahhoz, hogy vállalati szinten tudjunk kockázatot menedzselni, szükséges a vállalat veze-

tése számára meghatározni azt, hogy milyen működési elemekben keressenek kockázatos 

tevékenységeket. Az elemek meghatározására kiváló az Ishikawa által megalkotott „hal-

szálka” módszer, mely a probléma gyökérokát segít megtalálni.  

4.1.1. Módosított Ishikawa 1. 

Az eredeti Ishikawa módszert (halszálka alakzatban felfűzve Ember, 

Gép/berendezés/eszköz, módszer, környezet, anyag, mint lehetséges problémaforrások) lát-

tuk már, és láthatjuk ma is a Google segítségével bármilyen módon kibővített, kiegészített, 

átalakított megoldásokban, de ha nem folyamat szintjén, hanem egy vállalat szintjén akar-

juk az Ishikawa módszert segítségül hívni, akkor a vállalat globális értékrendjének megfe-

lelően érdemes gondolkodni benne és alkalmazni. Azaz használjuk magát a módszert, de 

az egyes ágakat szabadon bővítsük. Szűkíteni nem érdemes, esetleg az ágak teljesen új ér-

telmezésében is lehet gondolkodni. A lényeg a módszerben van. 

Az II. Melléklet a veszélyes objektumok, létesítmények telepítéséhez és általános 

működtetéséhez tud nyújtani egy nagyobb fokú biztonság elérése érdekében segítséget, 

mivel a kockázat irányítást rákényszeríti a lehetséges okok szisztematikus elemzésére, és 

megoldásokat generál.  

4.1.2. Módosított Ishikawa 2. 

A MIR szabályozandó/szabvány pontjai kiválóak arra, hogy ne csak a szükséges és köte-

lezően szabályozandó elemek szerint feleljünk meg a tanúsításnak, hanem a lehetséges 

kockázatokat is feltárjuk ezekben a pontokban, így a szabályozás önkéntes vállalássá ala-

kul át és a szabályozások sokkal célzottabbakká válhatnak. Így a tudatos menedzsment el-

nyerheti az értelmét, ami a MIR legfőbb célja. 

A III. Melléklet a vállalati szintű, a vállalat értékrendjével összhangban lévő és a 

MIR működését támogató elemekkel van teljesen átalakítva. Ez a megoldás arra kénysze-

ríti a kockázat menedzsmentet, hogy a MIR elemeivel kezdjen el gondolkodni, és a lehet-
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séges kockázatok felismerésével a MIR-t kezdje el helyesen használni, és ezáltal optimáli-

san szabályozza a Szervezetet. 

A helyesen alkalmazott MIR leginkább a folyamatok logikai kapcsolatainak helyes 

strukturálásában, a folyamatok egymásra gyakorolt hatásainak ismeretében, a legrövidebb 

út és legrövidebb idő, a törvényi az anya vállalat általi és egyéb szabályozásoknak való 

megfelelés szerinti összehangolásában kell értelmezni. Ennek az eredménye a korábban 

már említett vállalati értékek növekedése/pozitív irányú mozgása (folyamatos piaci bővü-

lés, elégedett vevők, stabil, lojális és megfelelően képzett munkaerő, folyamatos technoló-

giai és technikai fejlődés, stabil, és megbízható partnerkapcsolatok, pozitív általános meg-

ítélés, egyéb). 

4.1.3. Módosított Ishikawa 3. 

Ha a fő ágakba a MIR általánosított 8 pontját jelöljük meg, bármely szabvány 8 pontja 

alatt lévő kibontásban lehet tovább fejteni az ágakat és vizsgálódni, mivel a szabványalko-

tók folyamatosan törekszenek az azonos struktúra kialakítására, az integrálhatóság érdeké-

ben.  

Ha a módosított Ishikawa-t úgy alkalmazzuk, hogy az ágakat kibontjuk, melyben a 

„Probléma” a szabvány aktuálisan tárgyalt fő pontja, - ami természetesen akkor lehetsé-

ges, ha pontosan tudjuk, hogy hol keressük a problémát -, az ágakban pedig a szabvány al-

pontjai, és esetleg egyéb szükséges kiegészítő elemek állnak, akkor már a MIR elemeiben 

és a menedzsmentben célzottan keresünk rá a problémára. Ez a módszer egy tudatos prob-

léma feltárásban tudja a vállalat vezetését támogatni, nem potenciális kockázatokat feltár-

ni. 

Ahhoz, hogy ezt sikerrel tudjuk alkalmazni, képzeljük el az Ishikawa modellt 2 he-

lyett 3 dimenzióban. Ennek a demonstrációját a IV. Mellékleben lehet látni. A korábban 

már említett kis-közép vállalat folyamatain keresztül bemutatom a 6. Gazdálkodás az erő-

forrásokkal fejezeten keresztül a módosított Ishikawa-t. 

Ez a dolgozat az Ishikawa 2. és 3. típusú transzformációját csak gondolatébresztő-

ként tárgyalja jelenleg, mivel a működésének teszteléssel történő igazolása egy későbbi 

tanulmány tárgya. 
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4.2. FMEA TRANSZFORMÁLÁSA 

4.2.1. Általános leírás 

Az alábbi FMEA transzformációk nem a kvantitatív módszerekre teszi a hangsúlyt, hanem 

inkább az elemek újraértelmezésére. Szerkezetükben megőrzik az eredeti FMEA struktú-

ráját és a skála szabadon történő kialakítása/meghatározása mindegyik esetben konstans 

tényező. Az FMEA alábbi transzformációinál bizonyos vállalati jellemzőket triviális/0-

hipotézis jellegű tényezőként kell felfognunk. Ilyen például az, hogy a vállalat belső jel-

lemzői határozzák meg a külső jellemzőit. Azaz a vállalat belső tulajdonságai, mint a csa-

patszellem, a lojalitás, a szorosan koordinált együttműködés, a rugalmasság, a változtatás 

készsége és képessége belső vagy külső hatásokra, egyéb, határozza meg a külső tulajdon-

ságokat, mint az általános megbízhatóság, biztonság, presztízs, piaci megítélés és helyzet, 

egyéb. Továbbá triviálisnak kell tekintetünk azt a tényt, miszerint bármennyire is automa-

tizált egy rendszer, az automatizmusokat is emberek állították be, és emberekkel kell dol-

gozni, ezáltal bármilyen szigorú vagy kiterjedt kockázatirányítási rendszerünk van, jelen 

van a „fantáziadús ember” aki, hétköznapi nyelven szólva „akkor csinál botorságot, ha 

jobb nem jut az eszébe”. 

A következő FMEA-k bármelyikének alkalmazása során arra az ököl szabályra ér-

demes figyelni, hogy a skála – mint az eredeti FMEA-ban is – páros számú legyen, mivel 

a kockázatok számbavétele során nem szerencsés „közömbös/átlagos” kockázati szint de-

finiálása, mivel annak nincs információs értéke. 

Mivel az alábbi transzformációkban az egyes kockázati faktorok valamely módon 

súlyozva vannak, annak érdekében, hogy ne kapjunk kezelhetetlenül magas számokat, le-

het kisebb terjedelmű skálát is használni. Hatnál kisebbet viszont nem érdemes, mert ak-

kor nagyon érzéketlen lesz a rendszer, és minél érzéketlenebb egy rendszer, annál véglete-

sebb eredményeket ad, melynek hibás döntés, hibás erőforrás-allokáció, hibás fókuszok 

meghatározása lehet az eredménye, ami pedig mindenképpen valamilyen mértékű veszte-

séget eredményezhet. 

4.2.2. Kombináció 1: Hatás oszlop vállalati szintű veszteségek típusokra történő ki-

hangsúlyozása 

A hatások kibontása, tipizálása és azonosítása a vállalat vezetésének erőforrás menedzs-

ment tevékenységét fogja támogatni információval, mivel a vállalat azon gyengepontjaira 
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fog rávilágítani nagyságrendileg rangsorolva, amelyeket az erőforrásainak átcsoportosítá-

sával minimálisra tud csökkenteni vagy valóban eliminálni tud. 

4.2.2.1. A vállalati kockázatirányításnál az alábbi nem kívánatos irányú hatások figye-

lembevétele lehet érdekes: 

 extra költségek (pl. bírságok, vagy működési zavarokból eredő károk helyreállítás), 

 know-how-/információvesztés, 

 partner-/vevő-/piacvesztés, 

 általános belső folyamat veszteségek, 

 presztízs/külső megítélés/megbízhatóság vesztés, 

 bevételvesztés, 

 általános morál/belső megítélés/bizalomvesztés, 

 egyéb. 

A speciálisan veszélyes munkaterületek, objektumok kockázatirányításánál a 

hatások végeredményben többségében ugyanazok, mint a vállalati kockázatirányításban, 

de amikor egy kockázati tényezőt vizsgálunk, akkor szűkítenünk érdemes az alábbiak 

szerint: 

 emberi kár, 

 anyagi kár (bármi a területen belül), 

 környezeti (földrajzi, bármi a területen kívül), 

 pénzügyi, 

 idő, 

 egyéb. 

Ha jól megnézzük a felsorolást, gyakorlatilag az Ishikawa szabadon módosított 

elemeihez jutunk vissza. 

Az általános sorszám (vagy egyéb azonosító) oszlopot követő első oszlopba az 

alábbi tagolás szerint lehet kockázatokat vizsgálni: 

 folyamatok, 
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 folyamatokon belül folyamatlépések, 

 vállalati funkciók, 

 részlegek, 

 projektek, 

 projekt fázisok, 

 projektek folyamatai, folyamatlépései, 

 egyéb tényezők. 

A hatások oszlopaiba pedig projektek esetén a projektek általános és/vagy specifikus 

követelményeit is figyelembe lehet/kell venni. 

Ezt a transzformációt az V.–VI. Mellékletekben lehet látni. A kockázat ezen 

értelmezés szerint a hagyományos FMEA kockázat definíciójával felel meg, illetve a többi 

eleme változatlan. A hatás/következmény oszlop kifejtése alkalmazható/alkalmazandó – 

mind a speciálisan veszélyes munkaterületek/objektumok, mind a vállalati 

kockázatirányítás esetében – természetesen az értelemszerű tipizálással. 

4.2.3. Hatás oszlop értékelése 

A hatás oszlop kifejtése önmagában nem elegendő. A vizuális érzékeltetésre a jól ismert 

kockázati portfólió jó eszköz. A kérdés a vállalat vezetése számára: Melyik típusú hatás 

az, amelynek a bekövetkezési valószínűsége a legnagyobb, a gyakoriság alapján (azaz a 

kockázat értékelés során mely típusú hatások fordulhatnak elő a leggyakrabban (db)). 

Top3-ban, maximum top 5-ben érdemes gondolkodni. Azaz „az én vállalatom számára” 

miben rejlik a legnagyobb veszteség? Mire kell a legjobban vigyáznom, és hova 

delegáljak védelmet és biztonságot nyújtó erőforrásokat (ebben a kérdésben benne van az 

erőforrások mennyiségi és minőségi dilemmája is időben és térben elhelyezve). A 

kockázati portfólióba ágyazott hatásokat a V.–VI. Mellékletek illusztrálják.  

Kockázati portfóliót jellemzően projektek tervezésekor szoktak összeállítani, a le-

hetséges okokat elemezve. De a vállalat céljától és értékrendjétől függően, kockázati port-

fóliót érdemes csinálni a lehetséges hatásokra is, ezzel még jobban kihangsúlyozva, szem-

léltetve a gyenge pontokat a vállalat vezetése számára. Projekten kívül a vállalati kocká-

zatirányítás lehetséges hatásainak az értékelését, és vizualizálását értelmezhetjük úgy is, 

hogy „én, mint a vállalat vezetője, megtervezem a vállalatom működését a holnapi naptól 
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kezdve egy évig, mert egy év múlva újra vizsgálom a kockázatirányításomat.” Azaz egy 

évig fenntartani és sikeresen működtetni egy vállalatot, ha az egy év egy időintervallum-

ban elhelyezett terv (rövid-, közép-, vagy hosszú távú terv), akkor tekinthetjük projektnek 

az általános működtetést az ügyvezetés számára. Ebben az értelmezésben pedig a kockáza-

ti portfólió egy kiváló eszköz. 

A 4. ábra a speciálisan veszélyes munkahelyi/objektum kockázatok hatásait mutatja. 

Mivel az ide vonatkozó példa egy projekt, ezért a projektre gyakorolt hatások között a 

határidő, a pénzügyi, azaz extra költség/bírság/egyéb hatások a legvalószínűbb veszteség, 

ha nem sikerül ütem szerint haladni. A környezeti, emberi, anyagi hatások/károk a 

pénzügyi és határidő problémákhoz képest fele mértékben jelentkezhetnek. Ez a vállalat 

vezetését afelé vezeti, hogy minden olyan folyamatelem, ahol a „kritikus” hatások 

előfordulnak, ott fokozott figyelmet kell a vezetésnek tanúsítania. 

Az 5. ábra a vállalatirányítási kockázatok hatásait mutatja. Ez a kép ebben a 

pillanatban egy mesterséges kép (mivel ennek a kidolgozását a diplomadolgozatomban 

szeretném élesben vizsgálni), de jól demonstrálja, hogy ha a vállalati folyamatokat 

elemenként vizsgáljuk, a különböző veszteségek milyen mértékben vannak jelen adott 

időszakban a vállalat életében, azaz azon folyamat elemeket, melyeknél a hatások 

presztízsben/általános külső, környezeti megítélésben és a belső morálban rejlő 

veszteségek lehetőségét jelölik, azokra nagyobb figyelmet kell fordítani. Az illusztráció 

szerint a költségekre, vagy az információáramlására, nincs a vállalat adott időszakban 

vizsgált, adott jellemzőkkel/beállításokkal történő működésére jelentős hatással. 

 

4. ábra: Kockázati portfólió hatásvizsgálat 1. 

Forrás: Saját példa illusztráció végett 

4. Pénzügyi

5. Határidő

3. Környezet

1. Emberi

2. Anyagi

6. Egyéb
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5. ábra: Kockázati portfólió hatásvizsgálat 2. 

Forrás: Saját példa illusztráció végett 

4.2.4. Kombináció 2: Hiba lehetséges okainak (Indikátorok) kifejtése a hatás befo-

lyásolása  

Tételezzük fel, hogy a kockázat nem csak valamely esemény bekövetkezésével függ 

össze, hanem a lehetséges okok mennyisége és minősége is befolyásolják. Minél több oka 

lehet egy eseménynek/kockázatnak, bekövetkezéskor annál nehezebb csökkenteni vagy 

eliminálni azt, mivel az erőforrásokat több felé kell mozgósítani. Szerencsés esetben a 

szcenáriók segítségével tudja a vállalat vezetése, hogy hova, milyen erőforrással mikor 

kell lépnie a hatások/eredmények negatív irányú mozgásának a megakadályozása/szinten 

tartása érdekében. Ha segítjük a vállalatvezetését abban, hogy milyen okok lehetségesek 

adott kockázat bekövetkezésekor, akkor a hozzájuk készülő megoldások kidolgozása során 

a lehetséges okokat együttesen tudják figyelembe venni, minek eredménye képen egy 

részletesebb, hatásosabb és kompaktabb megoldás készülhet el. Az ehhez kapcsolódó 

transzformált FMEA modellt a VII. Mellékletben lehet látni, mely a fent említett projekt 

része, azaz a veszélyes beruházási projekt valós kockázatait vizsgálja.  

A vállalati működésre alkalmazható FMEA transzformációt vizsgáljuk a 

vállalatirányítási típusú szabványokkal (pl.: 9001, 13485, TS 16949 egyéb) fő és 

szükségszerinti mélységben, az alpontjaiban. Ahhoz, hogy ezt az alkalmazást helyesen 

tudjuk megvalósítani, inverz gondolkodásra van szükség. Azaz a hagyományos 

gondolkodás szerint egy szabvány kritériumainak teljesítése esetén milyen előnyöket 

3. Presztizs

1. Belső morál

5. Piac/partner

4. Extra költség

2. Információ

6. Egyéb
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realizálhat a vállalat. A gyakorlatban természetesen ezt nem tudják mindig összegezni, 

kimondani és folyamatszabályozás segítségével megtestesíteni a vállalatvezetők, de a mi 

esetünkben a példa kedvéért a vállalat vezetése most pontosan tudja, hogy a 

szabványpontok a vállalati értékrendek elérését/megvalósítását támogatják. Inverz logika 

szerint, a tanúsítástól eltekintve, milyen vállalati értékeket kockáztat a különböző vállalati 

szinteken a vezetés, ha a szabvány valamely pontjainak kritériumait figyelmen kívül 

hagyja? Más szóval, ha a szabvány kritériumainak utasító jellegét egy tagadó jelleggel 

tanulmányozzuk, és kiegészítjük egy „mi van ha?” kérdéssel, máris egy lehetséges 

vállalati kockázatirányítási szabványt  tartunk a kezünkben, mely gyakorlatilag a vállalat 

lehetséges kockázataira hívja fel a figyelmet, anélkül, hogy a vállalatnak külön meg 

kellene fogalmaznia azokat.  

Jelenleg a mai kockázatirányítási szabványok jellemzően nem segítenek rámutatni 

arra, hogy a vállalat vezetése a vállalatnak mely elemeiben milyen jellegű kockázatokat 

keressen, viszont módszereket és gondolkodásmódot adnak. A gondolkodásmód feltételezi 

azt, hogy a kockázatirányítás tudatosan szabályozott, működtetett és fejlesztett 

folyamatokat vizsgál. A gondolatvezetésre a vállalatirányítási szabványok viszont 

kiválóak. A vállalatirányításra ültethető FMEA modellt a VIII.–IX. Mellékletek 

szemléltetik. 

Függetlenül attól, hogy melyik szinten szeretnénk alkalmazni ezt a transzformációt, 

működését tekintve bármely esetben egy „extraszorzóval” nagyobb biztonságot generálhat 

a kockázatirányítás, továbbá jobban kihangsúlyozza a kockázatok dimenzióit.  

4.2.5. Kombináció 3: Észlelhetőségből eredő nehézségek a hatás befolyásolása 

Egy kockázat bekövetkezésekor az észlelhetőség nagymértékben meg tudja nehezíteni a 

kockázat kezelését a bekövetkezés időpontjában. Az észlelésig eltelt idő által realizált 

veszteség pedig jelentős tud lenni. A folyamatokba ágyazott monitoring és 

jelzőrendszerek/jelzőberendezések/egyéb nagy segítség a kockázatok bekövetkezésének, 

de legalább egy kritikus/beavatkozási szint elérésének az észlelésében. Ezt demonstrálja a 

X. Melléklet. 

Vállalati rendszer szintjén a kockázatok, és problémák is jóval összetettebbek tudnak 

lenni, akár a folyamatok, ezáltal az észlelés és az ellenintézkedés is bonyolultabb. A minél 

nehezebb észlelés a kockázat negatív eredményét fokozni tudja, mivel, a késleltetett 
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beavatkozás ideje alatt a negatív hatás mind időben, mind térben kezeletlen, és a hatása 

fokozódik. 

Ha láthatóvá tesszük a kockázatnak azon részét, hogy melyik folyamatában, 

folyamatelemében milyen dimenziókban keresse a hibát, azaz láthatóvá tesszük azon 

befolyásoló tényezőket, melyek kockázat, eredmény/hatás/egyéb mértékét 

befolyásolják/befolyásolhatják, az észlelhetőséget felgyorsíthatjuk, akár egy folyamat 

monitoring rendszer.  

A vállalati szintű kockázatok detektálásához is fel lehet állítani jelző rendszereket 

ezzel a modellel, csak más jellegűek lesznek, mint egy fizikai dimenzionális/paraméteres 

mérés esetén. A XI. Melléklet ezt a modellt mutatja be. 

A vállalati szintű kockázatirányításnak a leggyengébb pontja az az emberi tényező, 

mely az egyén szintjén kívánja érvényesíteni a céljait, és melyek jellemzően nincsenek 

összhangban a vállalat általános irányelveivel, céljával, politikájával. Ezeknek a típusú 

kockázatoknak a kiküszöbölésében rejlik talán a legjelentősebb mértékű kockázatirányítás, 

mivel ezek a típusú kockázatok a legnehezebben detektálhatóak, az általuk eredményezett 

károk, veszteségek nem mindig számszerűsíthetőek, leginkább a veszély kezdete és az 

észlelés között eltelt idő miatt. A következő példában egy olyan kockázatot és az 

eredményét mutatom be, mely a kis vagy közepes vállalat életében jelentős károkat 

okozott eddig. 

Példa: 

A már eddig emlegetett kis-közép vállalkozás esetében, egy új keletű 

tendenciát sikerült felfedezni. Az észlelt jelenség definiálásának átfutási 

ideje két és fél év.  

Háttér: A Marketing csapat egy vezetőből, egy PR munkatársból, és egy 

marketing asszisztensből áll. A Marketing vezetőnek e mellett összefüggő 

tevékenységi köre van, mivel az Ügyfélszolgálat front és back office része, a 

gyártás és szerviz koordináció és a MEO is alá tartozik. Ezeknek a 

tevékenységeknek a racionális és logikai kapcsolatát ebben a példában 

konstansnak, nem releváns kérdésnek tekintjük. A Marketing osztályon az 

utóbbi három évben évente, pontosan nyaranta vált az ügyvezető 

marketingvezetőt. A csapat tagjai rituális étkezéseket rendeznek, amely 
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során a reggeli szünet csoportosan zajlik, a tárgyalójuk pedig egy bárki 

számára nyitott lehetőség a jó hangulatú társasági ebédekhez. 

Jelenség: Látható, hogy a Marketing osztály nem tudott hatékonyan 

működni önmagában, de együttműködni sem más részlegekkel (pl.: 

Értékesítés, vagy Fejlesztés). Sok volt a munkájuk, gyakori volt a túlóra és a 

befelé áramló információk minőségét és mennyiségét folyamatosan 

reklamálták, miközben a tőlük származó kifelé áramló információkat pedig a 

más részlegek kifogásolták. A munkákkal folyamatosan késésben vannak, 

szervezetlen és fejetlen működés látszik. A panasz a Marketing osztályra 

általános jelenség mind a vezetői, mind a beosztotti szintről, miközben a 

Marketing csapat irodájában általános jó kedv és jó hangulat uralkodik.  

Az ügyvezető átfogó megítélése szerint a marketingvezetők nem alkalmas 

vezetők, nem tudják a feladatokat priorizálni és, leosztani, melynek 

eredménye az állandó késés és határidőcsúszás, és a csapat munkájával 

szembeni minőségi kifogás, emellett a ritualizált reggelik időrablóak. 

Továbbá a „barátnő-hangulat” nem megengedett ebben a rendszerben. 

A HR vezető észlelése szerint a PR munkatárs, aki szintén tagja a Marketing 

csapatnak, nem dolgozik rendesen (objektív bizonyíték nélküli észlelés) 

A valós tény: A PR munkatárs folyamatosan ügyel arra, hogy valódi baráti 

kapcsolatot alakítson ki a Marketing csapaton belül. Ezt a barátság szintet 

nagyon gyorsan el tudja érni, mivel az új marketingvezető partner benne. 

Alkalmazkodni akar, és az a benyomása, hogy a Szervezetben ez a 

magatartás általános, és szokás. Ezt az első benyomást megerősíti és 

elmélyíti az, hogy az első időszakban nincs más releváns mintája. A barátság 

kapcsolatra azért törekszik a PR munkatárs, mert korrekt elbánásban és 

megítélésben kíván részesülni a vezetője részéről, és ebben látja a megoldást 

(azaz, ez nem egy rossz szándékú indíttatás). 

Eredmény a részlegen belül: A marketingvezetők lesüllyednek csapattag 

szintre, azaz elvesztik vezetői lényegüket/funkciójukat, elvesztik a fókuszt, a 

munkatársak a távolságtartás hiánya miatt koordinálatlanok, a 

tevékenységeik nincsenek priorizálva a vezetőjük által. A Marketing 

csapatban a terhelést nehezebben élik meg a munkatársak, hamarabb jelzik a 
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nyomást, mint az indokolt lenne, ezáltal feladatok függőben maradnak, vagy 

alacsonyabb minőségben készülnek el, vagy túlórával kompenzálnak. 

Hibákat ismételten követnek el. A többi részlegeivel a marketingvezetők 

nem vagy csak alig foglalkoztak, melynek a következménye az elbocsátás és 

csere.  

Eredmény a vállalaton belül: Jó hangulatú ebédek, kellemes 

munkakörnyezet, „A Marketing nem csinál semmit” típusú kijelentések 

leginkább olyan részlegektől, melyek tevékenysége függ a csapattól, pl. 

sikertelen kampányok. 

Eredmény a piacon: Az észlelésig eltelt idő alatt a vállalat piaci pozíciója az 

1-2 helyről visszacsúszott a 4. helyre. A külső (nem a központban dolgozó) 

munkatársak általános megítélése negatív, ami az általános együttműködést 

megnehezíti. 

Mint látszik egy beosztott munkatárs (valószínűleg korábbi tapasztalatai, esetleg 

sérelmei által kialakított) pszichológiai stratégiájának – mely ráadásul valószínűleg nem is 

tudatos –, az eredménye egy egész részleg instabil működése, a marketingvezetőkben 

megtestesült emberek sorsa, és részvétel a vállalat piaci helyzetének romlásában. Ez a 

valós tény az ügyvezető számára jelenleg egy nem felismert, és nem kimondott kockázat 

és bekövetkező események sorozata, hanem egy olyan probléma, amit nem tud sem 

definiálni, sem a gyökerénél kezelni. 

Ez és más hasonló kockázatok bekövetkezésének megakadályozása, azaz a kockázat 

eliminálása a rendszerből például szimpla ügyvezetői példamutatással, és csapatépítő 

tréningekkel, valós motivációs eszközökkel megvalósulhatna, ha a vállalat vezetése tudná, 

hogy adott kockázatot hol, milyen tényezőkben keressen/hogyan észleljen. A befektetés, 

azaz a tréningek, a megtérüléshez képest alacsony értékű pénzben és más dimenziókban 

kifejezve, vagy az észlelés ideje a célzottabb keresés miatt lerövidülhet, a két és fél évről 

és az ez idő alatt realizált veszteségeket jelentős mértékben csökkenteni lehet.  

Ebben a megközelítésben a kockázat elsősorban egy jelenség, emberi 

tulajdonságokon, érzéseken alapul és elsősorban a vállalati szintű össz hatékonyságra, a 

piaci részesedésre és a belső morálra hat. 

Az emberi kapcsolatok a vállalat életében a legnagyobb hajtóerő és a legnagyobb 

kerékkötő is lehet. Mivel a vállalat minden szintjén emberek dolgoznak az ő bármilyen 
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irányú és mértékű motivációjuk és játszmáik minél hamarabbi észlelése, és helyes irányba 

való terelése, az abból eredő vállalati szintű veszteségeket nagymértékben csökkentheti, 

vagy el is kerülheti. 

Mivel ez egy nagyon komplex kockázat, és a felismerése csak aktív jelenléttel 

valósulhat meg, a jelenséget pedig csak emocionális oldalról lehet vizsgálni és észlelni, 

ezért a vállalatirányítási kockázatirányítás emberi erőforrást érintő részét a vállalatvezetés 

által hozott intézkedések és működési magatartás tükrében érdemes külső szakértő aktív 

bevonásával készíteni. 

4.2.6. Kombináció 4: Totál FMEA transzformálása 

Ebben a modellben elméletileg a fenn említett transzformációk bármelyik ötvözete alkal-

mazható. A gyakorlatban azonban felmerülhetnek olyan kérdések, mint például: 

 Hova integráljuk az Ishikawa elemeket/indikátorokat? 

 Rendszeres alkalmazás esetén hova tegyük a fókuszt, azaz mikor mit 

hangsúlyozzunk ki? 

 Vannak-e/lehetnek-e tipikus ötvözetek tipikus vállalati struktúrákra, profilokra, 

projektekre, egyéb keretrendszerekre? 

 Mikor melyik keretrendszerben vizsgálódjunk, ha egy vállalatnak több keretrendszer 

áll rendelkezésére? 

 Hogy fér össze az alkalmazás során a hatás oszlop és a hibaok oszlop, ha mind kettő 

a súlyosság megítélésre/mértékére van hatással? Válasszunk köztük, vagy az alkal-

mazott képletet terjesszük ki? 

 Valóban segít-e a szabályozó tevékenységek (észlehetőség faktor) alatti kiterjesztés? 

 Vajon ha a klasszikus FMEA a maximum RPN (a három tényező szorzata) a kritikus 

határértéket 12%-ra állítja be, akkor a KRPN mért van a klasszikus RPN 12%-án, 

hiszen az Ishikawa elemek súlyozásával korrigált RPN tag(ok) automatikusan 

megnő(nek) megnövelve az RPN-t is. 

 Hogyan változtassuk a kritikus RPN határszámot, ha az több mint egy fókusz pont 

alá terjesztjük ki az Ishikawa elemeket. 

Ezek gyakorlatilag technikai kérdések. Sokat gondolkodtam a helyes válaszokon, de 

rá kellett jönnöm arra, hogy ez a fajta kockázatértékelés megközelítés annyira rugalmas, 
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amennyire azt beállítják. Vagyis megfelelő rugalmasság, nyitottság, és egyben racionális 

korlátozás képesség esetén bármilyen beállítás lehetséges a vállalati profilnak, céloknak és 

értékrendnek megfelelő illeszkedéshez. Azaz valójában a válasz a tipizálás kérdéskörén 

kívül minden esetben az, hogy attól függ, hogy a vállalatnak mi a célja és milyen eredmé-

nyeket akar döntéstámogató céllal kihozni az ötvözetek alkalmazása által illetve milyen 

időintervallumra végzi el a vizsgálatot (egyszeri vagy ismétlődő jelleggel). A beállítások 

racionális érvek mellett teljesen eltérhetnek a klasszikus FMEA beállításaitól és határérté-

keitől. Nyilván ez a rugalmasság hordozza magában a hiba lehetőségét is, hiszen hibás be-

állítással könnyedén „mellé lehet lőni” és könnyedén félrevezetheti a menedzsmentet. 

Ezért minden alkalmazás előtt egy általános vállalati működés áttekintés javasolt ennek a 

4. kombinációnak a beállításait megelőzően. 

4.2.7. A kulcsok 

4.2.7.1. Képletek 

Alapképlet 

A holisztikus szemlélet mellett a gyakorlati alkalmazás során a kulcs egy képletben rejlik. 

A cél a szubjektív értékítélet és az „ember” tényezők jelenlétének a minimalizálása. A 

képlet funkciója a klasszikus FMEA RPN alkotóinak a súlyozása az integrált elemekkel. A 

képlet olyan rugalmas amennyire a szemlélet maga. Vagyis, függően attól, hogy az 

Ishikawa elemei közül mennyit integrálunk be, a súlyozás által fog megnövekedni az RPN 

vonatkozó alkotója és ez által az RPN maga is. Az alapképlet alapvetően stabil, mégis ru-

galmas: 

Alapképlet szerinti „S”, vagy „D” = DARABTELI(K3:Q3;"*")*1,14*R3 

1. E képlet szerint az Ishikawa elemeiből 7 fajtában keressük a lehetséges hiba okait: 

(K3-Q3).  

2. A lehetséges hibaokok alatt kifejtjük a hibá(ka)t szöveggel, azaz leírjuk a hibaok je-

lenségét, ezzel megtöltve a cellát szövegge: DARABTELI(K3:Q3;"*").  

3. Elosztok 1-t 7-el (7 alkalmazott hibaok fajta), és így jön ki a 0,14.  

4. Mivel a klasszikus FMEA szerint egy oszlop rendelkezésre áll a lehetséges hibaok 

azonosítására, azaz szerves és nélkülözhetetlen része a hibaok az FMEA-nak, ezért 

súlyozás céllal 1,14-el szorzok minden szöveggel teli cellát 

DARABTELI(K3:Q3;"*")*1,14, és  

Strelicz Andrea PU19QN 2014 MBA 
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5. Megszorzom az alapjában (a skála szeerint) hozzárendelt súlyosság (S) értékhez a 

lehetséges hibaokok (gyakoriság szerinti) súlyozott értékét, és így  

6. Hangsúlyossá válik a kockázat lehetséges összetétele. 

Súlyozott alapképlet 

Nézzük meg azt a lehetőséget, amikor a az egész Ishikawa elemekkel kiterjesztett részt 

egy egységként kezeljük. Maradva a példánál (A lehetséges hibaokok alatt 7 Ishikawa 

elem kiterjesztve) azt mondjuk, hogy bármelyik lehetséges hibaok alatti kifejtés szövegé-

ben bizonyos szavak megjelenése magát a lehetséges hibaok fajtát és ezzel a kockázatot 

súlyozza.  

Az alábbi táblázatban (1. táblázat) meghatároztam pár kifejezést, és súlyszámokat rendel-

tem hozzá.  

1. táblázat: Példa a kifejezések súlyozására 

Kulcsszó (példa) Súlyszám Szorzó a súlyszámból 

„Figyelmetlen” 0,2 1,2 

„Nincs” 0,25 1,25, 

„Hiányos” 0,15 1,15 

„Nemmegfelelő” 0,11 1,11 

„Elavult” 0,09 1,09 

„Hibás” 0,11 1,11 

„Hanyag” 0,09 1,09 

Forrás: Saját leképezés 

Alkalmazva a következő képetet, az egyes kockázatok súlyossága módosulhat a le-

hetséges hibaok leírása szerint: 

=(DARABTELI(K3:Q3;"*figyelmetlen*")*1,2+DARABTELI(K3:Q3;"*nincs*")*1,2

5+DARABTELI(K3:Q3;"*hiányos*")*1,15+DARABTELI(K3:Q3;"*nemmegfelelő*

")*1,11+DARABTELI(K3:Q3;"*elavult*")*1,09+DARABTELI(K3:Q3;"*hibás*")*

1,11+DARABTELI(K3:Q3;"*hanyag*")*1,09)*R3 

Ebben a képletben az egyes alkalmazott szavak különböző súlyossággal vannak ér-

tékelve az alatt az oszlop alatt, ami ki van terjesztve az Ishikawa elemivel, azaz a jelen 
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példánál a teljes lehetséges okok tartományában, kizárólag azokban a cellákban, melyek-

ben van szöveg. Ebben az esetben felmerülhet a redundancia lehetősége, amikor is több 

súlyozott kifejezés jelenik meg ugyanabban a cellában. Ezért törekedni kell arra, hogy he-

lyesen fogalmazzuk meg a cella tartalmat. 

Ez a képlet abban a speciális esetben is alkalmazható, amikor a „Hatás oszlop” és a 

„Hiba lehetséges okai oszlop” egymás mellett kerül kiterjesztésre. Ebben az esetben ezt a 

tartományt kell vizsgálni, azaz a =(DARABTELI(K3:Q3;… képletben azon cellatarto-

mányt kell megadni, amely a „Hatás oszlop” és a „Hiba lehetséges okai oszlop” alá tarto-

zik. 

Kivételek 

Természetesen megeshetnek téves beírások az egyes cellákba akár szándékos, akár vélet-

len módon, a kulcsszavakkal meg lehet zavarni és torzítani lehet a kimenetet, de a szándé-

kos tévedéshez, és torzításhoz tartozó alap attitűddel és az esetleges önromboló hatással 

ebben a dolgozatban nem foglalkozom.  

A véletlen tévedés, tévesztés kérdése érdekes lehet, de azon a ponton kizárt a teljes 

megakadályozás, hogy a kockázatértékelést, menedzselést emberek végzik.  

4.2.7.2. Max. RPN; CRPN 

A CRPN határértéke a klasszikus FMEA-ban 12%-ra van téve, melyet a gyakorlatban ide-

ális határértéknek is tekintenek egybe. Ennek a gyakorlati alkalmazása azonban vállala-

tonként különböző lehet, ebben a tekintetben a kötött tartalmi és formai követelményekhez 

való ragaszkodáshoz képest sokkal rugalmasabban állnak a vállalatok. A gyakorlat szerint 

12% ± 2%, azaz 10-14% közé teszik a CRPN határértéket. Ennek a határszámnak a meg-

határozása célfüggő.  

Az általam tovább fejlesztett módszerben szintén rugalmas a CRPN, de kiindulási 

pontként a következő deklaráció állapítható meg a következetesség megtartása érdekében.  

1. Induljunk ki a standard 12%-ból. Vegyük figyelembe a beintegrált Ishikawa elemek 

számát, az alapképlettel kifejezett (CS) faktort a lehetséges hiba okok száma (a jelen 

példánál maradva 7 elem) szerint,  

2. Alkalmazzuk az 1:7=0,14 elvet,  

3. Súlyozzuk a 1,14-el a 12%-t: 12x1,14=13,68 
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4. És kapunk egy olyan „ideális” kiinduló értéket, mint a klasszikus FMEA 12%-a. 

Emellett pedig a klasszikus FMEA ± 2% gyakorlati mozgástér analógiájára mi is 

mozoghatunk ebben a keretben: 13,68% ± 2%, azaz 11,68-15,68% között bárhová 

tehető a CRPN határérték.  

5. Az sem elfogadhatatlan, ha kerekíteni szeretnénk és 14% ± 2%, azaz 12-16% közé 

tesszük a CRPN határértéket. Minden célfüggő. 

Abban az esetben, ha a súlyozott alapképlettel dolgozunk, akkor is érdemes e köré 

az érték köre helyezni a CRPN-t  

4.2.7.3. Skálázás 

A skálázás során az eddig ismert mélységű és tartalmú skáláktól érdemes elrugaszkodni, 

és az adott vállalat jellemzőire, készségeire és képességeire felállítani egy skálát, mely 

érzékenységében és tartalmában is érthető és kezelhető a vállalat számára. A skálázásokra 

példát a 2. – 3. táblázatokon lehet látni.  

2. táblázat: Példa a skálázásra 1. 

 

Forrás: Saját leképezés 

Severity Súlyosság Occurance Gyakoriság Detection Észlelhetőség CRPN max RPN

1

Karcolás mértékű könnyű sérülés, mely 

helyben kezelhető vagy károkozás nélküli 

enyhe hatás a környezetben

1 10 évente 1 Automata jelzőrendszer működik 26 216

2

Helyszíinen elláthatható nagyobb sérülés 

vagy enyhe hatású károkozás a 

környezetben

2 3 évente 2 Könnyen észlhető vizuálisan
CRPN 

(CS-el)

3

Helyszínen nem ellátható sérülés 8 napon 

belül gyógyuló vagy közepes hatású 

károkozás a környezetben

3 1 évente 3
Észlehető valamely más érzékszervvel, 

mint a látás
34,56

4

Helyszínen nem ellátható sérülés 8 napon 

túl gyógyuló vagy nagymértékű de 

visszafordítható kár a környezetben

4 havonta 4 Egyéni mérőeszközzel észlelhető

5

Helyszínen nem ellátható sérülés és tartós 

egészségkárosodás vagy súlyos de 

visszafordítható kár a környezetben

5 hetente 5 Speciális keresést igényel

6
Halál, vagy visszafordíthatatlan kár a 

környezetben
6 naponta 6 Csak káresemény által észlelhető
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3. táblázat: Példa a sklázásra 2. 

 

Forrás: Saját leképezés 

A skála helyes felállításáról már volt szó, de nézzük meg annak a lehetőségét, ami-

kor a hatás oszloppal gyakorlatilag szinkronba hozzuk a skála súlyosság „S” oszlopát. A 

HFMEA alkalmazza ezt a fajta gyakorlatot, pontosan azért, mert számára a kockázat le-

hetséges hatása az ami hangsúlyos, és az egészségügyben ezzel a megközelítéssel segítik 

maguknak a kockázatok mértékét meghatározni. 

Severity Súlyosság Occurance Gyakoriság Detection Észlelhetőség CRPN max RPN

1
Nem szükséges a vállalatirányítás részéről beavatkozás, nincs releváns hatása a vállalati 

értékekre és a működésre
1 1 évente 1

Empírikus méréssel, jelzőrendszerrel, 

azonnal
26 216

2

Motivációs és tréning jellegű beavatkozások szükségesek a válllalat részterületeire. 

Hatása az észlelés pillanatában nem releváns, de az idő függvényében a vállalati 

veszteségek jelentősen megnövekedhetnek

2 havonta 2
Empírikus méréssel, jelző rendszerrel, 

vizsgálat esetén

CRPN 

(CS-el)

3
Beavatkozások szükségesek a vállalat rész vagy teljes területeire, mivel a vállalati 

értékek valamelyikén már veszteséget realizált a vállalat
3 hetente 3

Empírikus méréssel, jelző rendszer 

nélkül, vizsgálat esetén
34,56

4

Drasztikus beavatkozásokkal a vállalat teljes vezetésére irányuló megoldások 

szükségesek, mivel a vállalat általános irányításában rejlik a vállalati értékekben 

kifejezett veszteségek

4 naponta 4
Emócionális vizsgálat passzív jelenléttel, 

azonnal

5

Drasztikus beavatkozásokkal és vállalati szintű változtatásokkal a vállalat minden 

területére kiterjedő megoldás(ok) szükséges(ek). A vállalati értékek jelentős részében 

veszteséget realizált a vállalat és a fennálló tendencia már nem fenntartható

5 folyamatosan 5
Emócionális vizsgálat aktív jelenléttel, 

azonnal

6

Visszafordíthatatlan vállalati veszteségek, mely a vállalat végét jelenti. A vállalati 

értékek jelentős részeiben veszteséget könyveltek el, nincsenek (sem eszköz, sem 

forrás) tartalékok, és a vállalat léte nem fenntartható

6 nem ismert 6
Emócionális vizsgálat, aktív jelenléttel, 

késleltetve
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4. táblázat: Skála, és hatásoszlop jól közelítő példa 

 

 

Forrás: A diplomadolgozatomban bemutatott projekt kockázatértékelésére összeállított 

skála a projektcsapattal (2014) (Ezt a fajta felosztást használja a HFMEA, csak nem kap-

csolja össze a hatáskategóriákkal). 

Ebben az illusztrációban (4. táblázat) azt az összefüggést kell látni az általános 

egyezésen kívül, hogy minden olyan eset, ahol időveszteség lehetséges, az a szervezti mű-

ködésben kiválóan tetten érhető. Így bár szavak tekintetében az egyezés nem áll fenn érte-

lem tekintetében teljesen jól összeáll. (Kutatásom során ezt a felületet alkalmaztam). 

A klasszikus FMEA a skála táblában szintén alkalmazza ezt a megközelítést, de jel-

lemzően a skála terjedelmének tükrében az alábbi tényezőket veszi csak fgyelembe: 

 Emberre, és egészségre gyakorolt hatás, 

Severity Súlyosság

1

Ember: Karcolás mértékű könnyű sérülés, mely helyben kezelhető, vagy 

Környezet: Károkozás nélküli enyhe hatás, vagy

Pénzügyi: Nincs anyagi vonzata, vagy

Szervezti működés: Osztályon belül, saját hatáskörben hivatalos eljárás nélkül 

megoldható

2

Ember: Helyszíinen elláthatható nagyobb sérülés, vagy 

Környezet: Károkozás enyhe hatással, vagy

Pénzügyi: Adott tenderáron belül átcsoportosítás nélkül megoldható, vagy

Szervezti működés: Osztályon belül, saját hatáskörben hivatalos eljárással 

megoldható

3

Ember: Helyszínen nem ellátható sérülés 8 napon belül gyógyuló, vagy 

Környezet: Közepes hatású károkozás, vagy

Pénzügyi: Adott tenderáron belül átcsoportosítással megoldható, vagy

Szervezti működés: Mo.i szervezeten belül, saját hatáskörben megoldható 

4

Ember: Helyszínen nem ellátható sérülés 8 napon túl gyógyuló, vagy 

Környezet: Nagymértékű de visszafordítható kár, vagy

Pénzügyi: Adott tenderáron kívül 5% kipótlással megoldható, vagy

Szervezti működés: Mo.i szervezeten belül, külső partner/szakértők bevonásával 

megoldható

5

Ember: Helyszínen nem ellátható sérülés és tartós egészségkárosodás, vagy 

Környezet: Károkozás nélküli enyhe hatás a környezetben, vagy

Pénzügyi: Adott tenderáron kívül 10% kipótlással megoldható, vagy

Szervezti működés: Mo.i szervezeten belül, HQ bevonásával megoldható

6

Ember: Halál, vagy 

Környezet: Visszafordíthatatlan kár, vagy 

Pénzügyi: Előzetes tender keretösszeg bármilyen mértékű túllépése, vagy 

Szervezeti működés: Csak HQ és hatóság bevonásával oldható meg

Környezeti (Biológiai, 

kémiai, f izikai)

Emberi (baleset, halál, 

egyéb)
Idő Pénzügyi

Hatások kategóriája



67 

 

 A termék elsődleges és másodlagos funkcióira gyakokrlt hatások, 

 A termék esztétiaki jellemzőire gyakorolt hatások 

A HAPPC kockázatértékelése, tesz különbséget a biológiai, fizikai, és kémiai hatások kö-

zött. 

A környezetvédelem, a tűz-, munka-, egészségvédelem, és az egyéb specifikus terü-

leteken alkalmazott lehetséges hatások csoportosítása is különböző. 

A lényeg gyakorlatilag abban rejlik, hogy bár az FMEA tábla lehetséges hatásainak 

az oszlopa koherens lehyen a Skála súlyosság táblájával úgy, hogy a lehetséges hibaokok 

megfelelő mértében legenek figyelembe véve. 

A skálával szemben elvárt általános alapkövetelmény tovább az, hogy objektív le-

gyen és ezzel az objektivitással próbálja kiküszöbölni az általános szubjektív „ember té-

nyezőket”. Ennek a feltételnek a megteremtése azonban nagyobb kihívás, mint azt elsőre 

gondolnánk. Leginkább az észlelhetőség skálázásában rejlik a nehézség, mert oly mérték-

ben kell körülírni a meghatorzást, hogy kizárja a lehetséges „de; és mi van akkor ha; és ha 

például” típusú felvetésekre is megadja a választ: Azaz tipikus ilyen a „könnyen észlelhető 

valamely érzékszervvel”. Ez a kitétel ott bukik meg, amikor egy mukatársnak a valamely 

érzékszerve sérült. Erre a példát látni az 5. táblázatban. 

5. táblázat: Példa az észlelhetőség oszlopra 

 

Forrás: A diplomadolgozatomban bemutatott projekt kockázatértékelésére összeállított 

skála a projektcsapattal (2014) (Ezt a fajta felosztást használja a HFMEA, csak nem kap-

csolja össze a hatáskategóriákkal). 

Detection Észlelhetőség

1 Automata jelzőrendszer működik

2
Könnyen észlhető valamely érzékszervvel (sérül/hiányos érzékszerv esetén 

megfelelő kompenzációval), vagy rendszeres ellenőrzéssel 

3 Mérőeszközzel észlelhető, vagy időszakos ellenőrzéssel

4 Egyéni mérőeszközzel észlelhető, vagy speciális szoftver alkalmazásával

5 Speciális keresést igényel, vagy szakértő bevonással

6 Csak káresemény által észlelhető
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4.2.7.4. Egyéb trükkök 

Sorrendiség 

Tegyük fel, hogy a kockázati portfólió adta értékelés és a CRPN-k megjelenítése, és ki-

emelése nem kielégító számunkra. Tegyük fel, hogy érdekel minket az, hogy az általunk 

azonosított kockázatok közül az egyes kockázatok mlyen mértékben játszanak szerepet az 

összes kockázathoz képest. Ebben az esetben a példa kedvéért tegyük fel, hogy a kockáza-

tok azonosítása és értékelése során sikerült feltárni 25 lehetséges kockázatot. A szükséges 

képlet az alábbi: 

=S3/SZUM($S$3:$S$55) 

Ebben a képletben a 25 feltárt kockázat = 100% = 1 

„S3” az az oszlop, amleyben az „S” súlyosság értéke van meghatározva 

„$S$3:$S$28” az „S” súlyosság oszlopban megjelenített kockázatok (25 db) tartománya 

Ha a CRPN-k között szeretnénk egy fajta sorrendelt felállítani, akkor:  

„S3” az az oszlop, amleyben a CRPN értéke van meghatározva 

„$S$3:$S$28” a CRPN oszlopban megjelenített kockázatok (25 db) tartománya 

Ez a megközelítés abban segít, hogy a sorrend segítségvel lehet a lehetséges kocká-

zatokat priorizálni, és a nagyságrendi sorrend szerint a lehetség kár amit okozhat egy koc-

kázat segít fókuszálni a vállalat vezetőinek a kockázatok csökkentésének a sorrendjében. 

Állítsuk ezeket nagyság sorrendbe és határozzuk meg a top 10 kockázatot a Pareto elv 

alapján. 

4.2.7.5. További lehetséges integrációk 

Mivel a klasszikus FMEA adta lehetséges rugalmasság jóval nagyobb, mint azt eddig sej-

tettük (ebből látszik az ötvözött és hybrid megoldások garmada), vagy tudtuk, és ezt a sza-

badságfokot próbáltu statikussá tenni, más technikákat és eszközöket is be lehet integrálni, 

mint például az 5W és e technika bármely bővítménye, transzformációja (5W1H; 5W2H, 

egyéb). 

Ez a technika leginkább a jelenlegi ellenőrző és megelőző tevékenységek kiterjesz-

tése alatt létjogosult. Hiszen segítheti vállalat vezetését abban, hogy részletezze a meglévő 

alkalmazásokat részletezve/kibontva átlátni. Az ellenőrző és megelőző tevékenységek 

minden esetben egy problémára, veszélyre, kockázatra reakció, tevékenység, folyamat, 
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egyéb, melynek a fentiekben már részletezett módon vannak bizonyos erőforrás igényei. 

Ezzel a típusú kiterjesztéssel láthatóvá lehet tenni azt, hogy az adott tevékenységekre a 

költségek és erőforrások hogyan oszlanak el. Ez a fajta láthatóság lehetővé teheti a kocká-

zat menedzselésének a teljes erőforrásigényét és költségeit, és a továbbiakban esetlegesen 

a kockázat menedzselésének fejlesztését segítheti a vállalat vezetése számára. 

4.3. MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ 

Láttuk tehát, hogy a kockázatok feltárásánál, értelmezésénél, értékelésénél, és kezelésénél 

van lehetőség a vezetők, mint emberek gondolatainak a vezetésére a pl. a MIR dimenzió-

jában, a módszerek, célok szerinti megkülönböztetésére és testre szabására, és ha nem ha-

nyagoljuk el az „embert” sem, akkor a kockázat menedzsment MEGFELELŐEN érzékeny 

és reális lehet az adott vállalat, projekt, objektum számára. A megfelelőséget azért hangsú-

lyozom ki, mert a vállalat, bár LEAN szemlélet szerint törekedhet a tökéletességre, végső 

soron a kockázatok kezelése nem okozhat önmagában kárt a vállalat számára sem túlbizto-

sítottsággal, fölösleges erőforrás lekötéseket generálva, sem alul biztosítottsággal valós 

veszteségeket eredményezve. A megfelelő értékelés azon kockázatok menedzselé-

sét/kockázatmenedzsment folyamatokat kell, hogy jelentse, amelyeket a vállalat elfogad, 

és hajlandó végezni, a működés fenntartása, és a fejlődése érdekében, és főleg, amelyek a 

vállalat, projekt, egyéb politikájával, és kultúrájával összefér/illeszkedik, azaz jó eséllyel 

támogatja a folyamatos növekedést. 

A célom ebben a tanulmányban, nem a végletek meghatározása, az egy „abszolút” 

megoldás létrehozása, hanem a vállalat számára a leginkább felhasználó barát eszközök, 

lehetőségek tárházának a prezentálása, bemutatása, melyekben a vállalat vezetése komfor-

tosan tud mozogni, gondolkodni és működni, (én ezt úgy szoktam mondani közérthetően, 

hogy „amiben otthon érzi magát” azaz a vállalat vezetése nem tekinti ellenszenvesnek, 

megfelelően informatívnak és hasznosnak tartja, és a dimenzió amiben gondolkodni kell 

ismerős számára) mégis előremutató, és mindig figyelembe veszi a vállalat adottságait. 

Továbbá célom a már jól bevált módszerek több aspektusból kiinduló megközelítése és al-

kalmazása, illetve a megértés elősegítése, miszerint a menedzsment lehet rugalmas, és a 

módszerek nem lehetnek kőbe vésve, hiszen a egy vállalat vezetése sem kőbevésett metó-

dus alapján történik. 
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5. ALKALMAZÁS BEMUTATÁSA, ESETTANULMÁNY 

Az eddig ismertetett elméleti megközelítésekből egy kombinációt fogok bemutatni a gya-

korlati alkalmazásban. A már említett biztonságtechnikai beruházásra szánt projektterv 

kockázatirányításán keresztül, és a végén értékelni fogom a módszer alkalmazhatóságát, 

sikerességét. 

5.1. BEVEZETÉS 

A MOL dunai finomítójának területén üzemel egy Vállalat melynek két fő profilja van: az 

egyik profil, amivel foglalkozni fogok, nitrogén gázpárnákat állít elő és értékesít. A nitro-

gén gáz előállításához 3 hőcserélő toronnyal dolgozik. Gázpárnákat jellemzően oxigén-

mentesítésre szoktak használni, főleg az olajiparban, de más iparágakban is alkalmazzák.  

A projekt azért jött létre, mert ezekben a tornyokban szénhidrogén mennyiségeket 

kell monitorozni, az eddig ad-hoc mérések helyett, egy folyamatos, tudatos, jel-

ző/riasztórendszerrel ellátott nyomonkövetést akar a Vállalat megvalósítani. Ennek oka 

egy a Vállalat által más országban üzemeltetett leányvállalat területén bekövetkezett bale-

set ismételt előfordulásának a megakadályozása. 

A baleset abból adódott, hogy a szénhidrogén molekulák mennyisége a tartályban 

elért egy kritikus szintet, melynek következtében berobbant. A robbanás következménye 

minden szinten súlyos volt, és ennek az ismételt előfordulását megakadályozandó a Válla-

lat minden területére szénhidrogén monitoring és elemző rendszert építtet be. 

A monitoring rendszer célja a szénhidrogén párolgásból adódó a gyulladá-

si/robbanási feltételek kialakulásához szükséges elegy létrejöttének megakadályozása, kri-

tikus esetben időbeni észlelése. Ehhez ismertek a különböző anyagok alsó és felső robba-

nási határértékei (ARH és FRH), melyek azt a tartományt jelzik, ahol az éghető anyag 

részaránya - a mi esetünkben, a szénhidrogén gáz – a levegőben/gázban – a jelen esetben, 

az oxigénben – gyulladás/robbanásveszélyes. Az ATH és FTH tartományán kívül eső ég-

hető anyag részaránya nem veszélyes. A monitoring rendszer riaszt, ha a szénhidrogén 

mennyisége az ARH 20%-t eléri, mivel a mennyiség növekvő tendenciájára kell számíta-

ni. A rendszer az ARH 40%-nál beavatkozik. 40%-nál robbanásra kell számítani, ezért 

szellőztetés vagy elárasztás történik, mint beavatkozás. 
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Mivel a telepítés során az általános működés nem szünetelhet rövidebb időre sem, 

ezért a felszerelést körültekintően kell elvégezni a lehetséges kockázatok számbavételével. 

Az általános FMEA segítségével a folyamatok egyes kockázatai nem lettek volna elég 

hangsúlyosak, ezért módosítottunk az FMEA-n a már fenn említett lehetséges megoldá-

sokkal. A cél annak a biztonságos telepítésnek a megtervezése és leképezése, mely segít-

ségével a projekt hármas peremfeltétele (QCT) is fennakadás nélkül teljesül. 

5.2. SZÉNHIDROGÉN MONITORING ÉS ELEMZŐ RENDSZER BEMUTATÁSA 

Alapvetően ilyen monitoring és elemző rendszert telepíteni lehet nyílt térben és zárt térben 

egyaránt. A rendszer működéséhez szükséges felszerelés nyilván különbözik. Az esetta-

nulmány projektje esetén zárt térbe telepített rendszerről van szó, konkrétan három db 

olajtároló tartályról. 

Béres Deák Endre és Szakál Béla 2011-ben együttesen közzétett egy cikket Monitor-

ing rendszer kiépítése a kockázatok csökkentése érdekében szénhidrogén-tároló telephe-

lyeken címmel, mely elegendő információs tartalommal mutatja be azt, hogy hogyan mű-

ködik egy ilyen rendszer nyílt térben. A szerzők bemutatják a gázérzékelők, azaz szenzo-

rok vonalas vagy pontszerű elhelyezésének előnyeit és hátrányait (nyilván nyílt térben), a 

terepi adatgyűjtés és adatkommunikáció felépítését és technikai feltételeit. Bemutatja to-

vábbá a tájékoztató és riasztó rendszerrel szemben támasztott követelményeket, a szüksé-

ges informatikai rendszer funkcióit, technikai háttérigényét, egyéb, mely az adatokat fel-

dolgozza, kiértékeli, tárolja, és a riasztást vezérli mind a terepen, mind az informatikai 

központ(ok)ban. 

A Vállalat monitoring és elemző rendszere alapjában véve úgy működik, hogy vona-

las szenzorok vannak elhelyezve a vizsgálandó területre, melyek beállítástól függő idő-

közönként adatokat küldenek egy informatikai központnak. Az informatikai központban 

riasztási szintek/kritikus határértékek vannak megadva, melyek beindulnak az adatokat fo-

gadása, feldolgozása és kiértékelés után. Tehát, ha a levegő szénhidrogén tartalma elér egy 

beavatkozási szintet és/vagy egy kritikus szintet, a riasztás megtörténik. A riasztást köve-

tően beavatkozás történik a kritikus szint csökkentése és a veszély elhárítása érdekében.  

Továbbá azért speciális, mert nem olajtárolókról van szó, hanem három levegő szét-

választó tornyokról, melyekben cseppfolyós oxigén és cseppfolyós nitrogén is található. A 

működés sematikus ábráját a 6. és 7. ábrák mutatják. 
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6. ábra: A torony működésének teljes műszaki rajza 

Forrás: Linde Gáz Magyarország Kft. tervrajza (2013) 

 

 

7. ábra: A torony sematikus ábrája 

Forrás: Linde Gáz Magyarország Kft. tervrajza (2013) 
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Az ilyen jellegű környezetben a veszély abban rejlik, hogy a tartályok alumíniumból 

vannak, abban vannak a hőcserélők, a hőcserélőkben pedig van a 7 bar nyomás alatt lévő 

cseppfolyós oxigén -180 °C-on, és adott szénhidrogén mennyiség mellett, amely kb. 100 

PPM (egy iparilag terhelt területen 30-50 PPM a szénhidrogén tartalom a levegőben) egy 

kis (nem szándékolt) gyújtóforrással robbanást eredményez. A veszélyt rejtő körülmények 

tehát a nyomás, a hőmérséklet, és a hőmérsékletből adódó halmazállapot. 

A monitoring rendszer a tartályok aljából (a torony felső része) 1,5 másodperces 

gyakorisággal mintát vesz a tartályokból, melyeket mérhető és elemezhető hőmérsékletre, 

azaz gáz halmazállapotúra fel kell melegíteni, mire eléri az érzékelőket, és így a minta 

szénhidrogén tartalmát megméri. A támogató informatikai rendszer segítségével az adatok 

értékelésre kerülnek, és szükség esetén jelez/riaszt, végül beavatkozik a rendszer. Az eset-

tanulmány Projekt esetében 300 PPM mennyiségű szénhidrogén tartalomnál hang és fény-

jelzéssel jelez a rendszer. Ennek a tájékoztató jellegű jelzésnek, és a 300 PPM-nél történő 

jelzésnek az az oka, hogy a cseppfolyós oxigén térben hathatós beavatkozásra nincs lehe-

tőség, mivel a -180°C -os cseppfolyós oxigén lassan kezelhető szabadba ürítéssel. 

5.3. KOCKÁZAT MEGHATÁROZÁSA 

A szénhidrogén tartalom mennyiségéből eredő lehetséges gyulladás, robbanás. A robbanás 

nem csak az iparterületet érinti, de érinti a környezetet is, melyek szennyezettség szintjeit, 

szennyezhetőségi szintjeit törvények, rendeletek, irányelvek szabályozzák. Ezek mellett a 

közvetlen és közvetett lakókörnyezet, az emberek és az élővilág is veszélyeztetve van rob-

banás esetén. A Vállalatnak nem csak a környezet megóvására irányuló szempontokat 

kell, figyelembe vennie, hanem gazdasági szempontokat is. Gazdasági szempont a műkö-

dés biztosítása. Azaz, inkább megelőző tevékenységre allokált költségek vállalása, a kár-

elhárítás, kármentesítés, és a teljes működés fennakadása vagy megszűnése, és az ezekből 

eredő profit kiesések, illetve a Vállalat általános megítélésén esett kár által generált bevé-

tel kiesések a világ más pontjain lévő leányvállalatok esetén, keletkezett költségek vállalá-

sa helyett, mely önmagában is bénító hatású lehet a Vállalat számára. Mivel a Vállalat már 

korábban átélt ilyen balesetet, ezért fokozottan ügyel az ismétlés lehetőségének a kizárásá-

ra. 

5.4. A PROJEKT BEMUTATÁSA 

A Projekt 5 fázisra lett osztva, és összesen 9 mérföldkő lett megállapítva benne. A fázis- 

és mérföldkőtervezést a 8. ábrán, a kapcsolódó folyamatábrákat pedig az XVI. ésX VII. 
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Mellékletekben lehet részletesen megtekinteni. A projekt a projekt menedzsment szabálya-

it követte és követi ma is az alábbiak mentén: 

1. Résztvevők azonosítása 

2. Projekt tárgya 

3. Kapcsolatok legalizálása (szerződések, megbízások, jogi, és egyéb kötelezettségek 

vizsgálata) 

4. Hatáskörök, jogkörök definiálása 

5. Elemzések készítése 

6. Erőforrások tervezése 

7. Fő és rész folyamatok meghatározása, logikai strukturálása 

8. Megvalósítás, monitoring 

9. Átadás 

 

 

8. ábra: Projekt mérföldkőtervezés 

Forrás: Saját leképezés 

 

A projekt preferenciarendezése a QCT (Quality, Cost, Time) háromszög szerint az 

alábbiak szerint nézett ki a tervezéskor: 

Preferenciák Alacsony Közepes Magas 

Idő X   
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Erőforrás/Költségek  X  

Teljesítmény/Minőség   X 

 

5.5. PROJEKT KOCKÁZATIRÁNYÍTÁS, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS 

A projekt kockázatelemzése folyamatokra PFMEA metódust vett alapul a Hiba lehetséges 

okainak kifejtése a hatás befolyásolása V. Melléklet szerinti módosítással. 

A Módosított Ishikawa a II. Melléklet alapján indultunk ki az alábbiak szerint 9. ábra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gondolkodtunk, a váratlan eseményekben, mint probléma indikátor, amelynek szin-

tén csak a fantázia szabhat határt, de végül a kockázatértékelés során, ezekre az indikáto-

rokra nem kerestük a projekt folyamat egyes lépéseiben a kockázatokat, mivel az 

Ishikawa-ból így is felhasználtunk hét indikátort, így úgy értékeltük, hogy ennyi elegendő 

kezdetnek. 

Így a hiba okai része az FMEA-nak az alábbiak szerint néz ki: 

 

Az S az általános „severity” azaz súlyosság. Az CS a „corrected severity”-nek lett 

szánva, azaz kiigazított/korrigált súlyosság. A CS számítása során a következő függvényt 

alkalmaztuk: cella értéke=DARABTELI(I3:O3;"*a*")*1,14+P3. Az I-től O-ig oszlopok 

tartománya a lehetséges hiba okok, mint hibaforrás megjelenítés. A vezérelv szerint minél 

több oka lehet egy kockázatnak, annál jobban növeli a kockázat súlyosságát. Ezt a klasszi-

Man/ 

Management Materials Machine 

Projekt Envi-

ronment 

Method 

Money Measurement 

Unforeseen (exter-

nal) events 

Information 

Problem 

9. ábra: Kiinduló Ishikawa modell a Projekthez 

Forrás: Saját leképezés 
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kus FMEA-ban függőleges irányban szokták kiterjeszteni, de a gyakorlat az, hogy minél 

több oka lehet egy kockázatnak, annál „bosszantóbb” akár hétszer, nyolcszor leírni ugyan 

azt a kockázatot, az okok és esetleg a – ha RPN lesz adott kockázatból – az RPN csökken-

tése érdekében megállapított helyesbítő és/vagy megelőző intézkedések lesznek különbö-

zőek. Ezt a fajta „bosszantó” tényezőt (kvázi egy ellenérzést a kockázatértékeléssel kap-

csolatban, és egy disszonanciát, miszerint ennyi oka nem lehet egy kockázatnak) próbál-

tuk meg kiküszöbölni ezzel a vízszintes elrendezéssel. A P oszlop azért fontos, mert oda 

kell a skálában megadott általános súlyosságot megadni. Amire figyelni kellett, az legin-

kább az volt, hogy amikor számba lettek véve az egyes okok, a megfogalmazások tartal-

mazzanak „a” betűt. Alapvetően valamiféle súlyozással szerettem volna érzékeltetni azt, 

hogy minél több oka lehet egy kockázatnak, annál több felé kell figyelnie a vezetőségnek, 

és minél több az ok, az a bekövetkezési valószínűségre, és az egész kockázat értékelésére 

hatással lehet. Az 0,14-es szorzó, ami a képletbe 1,14 lett beállítva azért annyi, mert 7 in-

dikátor szorozva 0,14-el jön ki az 1. Hiszen a hiba lehetséges okai a klasszikus FMEA-ban 

1 tényezője a teljes kockázatértékelésnek. 

A kockázatértékeléshez 6 szintű skála lett meghatározva, mivel az okok (indikáto-

rok) kibontása segítségével súlyozódik az RPN is, illetve ez az érzékenység megfelelő 

volt. Az alkalmazott skálát a 7. ábrán lehet látni. A CRPN-t a klasszikus FMEA szerint 

12%-ra határoztam meg, és ez lett figyelembe véve a transzformált FMEA CRPN esetében 

is. Ez azért lett így meghatározva, mert ha egy kockázatnak csak egy lehetséges oka lenne, 

akkor is illeszkedni tudjon. 

A kockázatértékelés során 27 pontban lett feltárva lehetséges kockázat. Az egész ér-

tékelés során a CS segítségével módosultak a RPN-k CRPN-re. A klasszikus FMEA klasz-

szikus súlyosságával 3 jelentős RPN lett megállapítva, ami érzés szerint is irracionálisan 

kevés egy ilyen speciális környezetben. A CS segítségével 12 jelentős RPN lett megálla-

pítva, amit a XVIII. Mellékletben lehet látni. A 12 kockázat érzésre is megnyugtatóan ele-

gendőnek és nem túl soknak tekinthető, annak ellenére, hogy kb. 40%-a a lehetséges koc-

kázatoknak valóban kritikus. 

5.6. EREDMÉNYESSÉG VIZSGÁLAT 

A kockázatértékelést, kockázatirányítást eredményességét a projekt eredményesség tükré-

ben érdemes áttekinthető módon értékelni, ezért ebben a részben az eredményességet fo-

gom ismertetni. Az eredményességet egy nagyon egyszerű interjúval vizsgáltam, mely so-
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rán végig vettük az összes lehetséges kockázatként azonosított pontot, és a tapasaztalatot 

vetettük össze az elmélettel/tervezéssel. 

A projekt jelenleg (2013. Szeptember vége) a tervekhez képest időben csúszik. Ez 

azért nem probléma, mert a preferenciarendezés során az időnek ALACSONY preferencia 

lett megállapítva. Az értékelést a XIX. Mellékletben lehet részletesen látni. 

5.6.1. Eredményesség vizsgálat leképezése: 

 

Értékelés, a Kockázatértékelés szempontjából 

Minősítés Indoklás/megjegyzés Figyeltek e rá? 

 

A Minősítést három szinten végeztem:  

„OK” = A kockázat mértéke helyesen lett megállapítva mind az értéke szerint, mind az 

azonosítás szempontjából. 

„NG” = A kockázat hibásan lett meghatározva vagy értékelve 

„N/A” = Ahol a klasszikus FMEA is jelezte volna a kockázatot, ezért az, nem igazolja en-

nek a módszernek a jobbságát. 

Azaz az interjú által a lehetséges kockázatok ismételt besorolása történt 

A Figyeltek-e rá? szintén hármas skálára lett téve: 

„Igen” = A CRPN-k esetében a kritikusságra utaló jelzést figyelembe vették a megvalósí-

tás során, így a kockázatot elkerülték 

„Nem eléggé” = A CRPN-k jeleztek (azaz a kritikus határértéket átlépte a kockázat), és ha 

valóban komolyan veszik a kockázatot, elkerülhették volna a veszteségeket. 

„N/A” = Azokon a pontokon, ahol a CRPN nem jelzett, így különleges gondosságot nem 

is érdemelt a pont a szokásos intézkedéseken kívül. 

Ezt a kérdést azért vizsgáltam, mert a kockázatazonosítás és értékelés alapvetően 

egy elméleti megközelítés, mely a tervezést és majdan a minél pontosabb és kielégítőbb 

kivitelezést támogatja. Mivel a szakemberek többsége gyakorlati beállítottságú, arra vol-

tam kíváncsi, hogy az elmélet mennyire tudja támogatni a gyakorlati beállítottságú szem-

léletet. Így megtudhattam azt, hogy az elméleti megközelítés milyen mértékben támogatta 

a gyakorlatot, és mennyire voltak összhangban.  
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5.6.2. Az eredményességvizsgálat eredménye: 

A 27 lehetséges kockázatból 

25 helyesen lett megállapítva és helyesen lett értékelve (azaz valóban kockázat vagy 

nem kockázat) ebből 

11 helyesen lett kiemelve és kritikusként megjelenítve 

14 helyesen lett nem túlértékelve 

1 alul lett értékelve (azaz nem lett kiemelve kritikus kockázatként, habár az volt) 

1 túl lett értékelve (azaz ki lett emelve kritikus kockázatként, azonban nem volt valós koc-

kázat) 

Habár az eredményesség vizsgálat nagyon egyszerű, mégis elmondható, hogy ezen a 

szinten eredményesnek tekinthető. Az interjú során azt tapasztaltam, hogy onnantól kezd-

ve, hogy egy RPN átlépi a kritikus határértéket, és mondjuk irányított formázással színt 

vált, értelmét veszítik a számok. A színkódolást szintén preferáltnak tartom a kockázatok 

értékelése, menedzselése során, mivel a színek további információs tartalommal rendel-

kezhetnek, illetve a vizuális információ gyorsabban áramlik, mint a szöveges. Ennek meg-

felelően a lényeg szimplán a „piros jelzésen” van, nem pedig azon, hogy az a „piros jel-

zés” szám szerint mekkora. Azaz, jó eséllyel a jelzés vizuális úton pszichésen is hat, amely 

segítségével a kockázatérzet/kockázatérzékenység nőhet, vagy a Projekt szempontjából a 

helyére kerülhet. A lényeg a szimpla asszociáció, miszerint ha színt vált az RPN/jelez a 

rendszer, akkor törődni kell az adott kockázattal. 

Az interjú során a munkatárs maga is rájött arra, hogy a kockázatok lényegében jól 

lettek betájolva/definiálva. Ez arra ösztökélte, hogy a Projekt hátra lévő részében, a mara-

dék kritikus kockázatok bekövetkezésének a megakadályozására nagyobb hangsúlyt fek-

tessen és befolyást gyakoroljon. 

Természetesen nem mondható ki határozottan az, hogy ez a módszer minden esetben 

ennyire jól illeszkedik, mivel ez a Projekt esettanulmány csak egy minta, ami rendelkezés-

re áll. Azt sem mondható ki teljes biztonsággal, hogy ennél több kockázat ne lett volna a 

Projektben, az viszont bátran állítható, hogy ennél kevesebb biztos nem volt. Az is ki-

mondható, hogy bíztató a módszer az eredményességet és az első minta szerinti hozzáál-

lást illetően: 
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 „jól céloz” azaz nem értékel sem túl, sem alul ezáltal 

 nem generál extra költségeket, extra erőforrásokat, és nem akadályozza az 

előrehaladást 

 megfelelő mértékben támogatja a gyakorlati szemléletet 

 a terjedelme kezelhető még egy veszélyes Projekt esetén is, mint ahogy azt az eset-

tanulmány is bizonyítja. 

Ha megvizsgáljuk a 27 kockázatban a lehetséges hiba okok gyakoriságát, az alábbi 

diagramon 10. ábrán jól láthatók az indikátorok csökkenő sorrendben. Azt kell látni, hogy 

az ember, mint lehetséges hiba-ok egy kockázat kivételével minden kockázatban számba 

van véve. A „mérő/ellenőrző rendszerek” csak 7 lehetséges kockázat során lett számba 

véve.  

 

 

10. ábra: Lehetséges hiba okok gyakorisága 

Forrás: Saját leképezés 

Ezt azért tartom fontosnak, mert manapság az emberi hibában rejlő kockázatokon 

egyre nagyobb a hangsúly. Amennyire látom egyelőre leginkább a gyakorlati megvalósítá-

sokban rejlő emberi hibákon van a hangsúly, én a vezetői döntésekben az adatok kezelésé-

ben és értelmezésében is látok emberi hibákra eredeztethető kockázatokat, leginkább az 

„emer tényező” miatt. 
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6. ESETTANULMÁNY ÖSSZEFOGLALÁS 

Az újszerű kockázatirányítási megközelítés segítségével, az alkalmazásra és a hangsúlyo-

zásra vonatkozó választási lehetőségek által, az FMEA lehet átfogó, jól célzó, megfelelően 

értékelő és „komfortos” módszer a felhasználó számára. Annak ellenére, hogy általános-

ságban véve arra törekszünk, hogy az FMEA és bármely kockázatértékelő módszer minél 

statikusabblegyen, valójában, ha engedjük azt a rugalmasságot érvényesülni, amire amúgy 

az FMEA képes, sokkal pontosabb és reálisabb eredményeket hozhat. Az újszerű módsze-

rek segítenek a vállalat kockázatérzetének helyretételében, a látóterek növelésében, és az 

ok-hatás típusú analitikus gondolkodásban. A Projekt esettanulmány (bár egyelőre egy 

minta) igazolja a Kombináció 2. Hibák/Indikátorok kifejtése eredményességét. Ez azt fel-

tételezi, hogy a kockázat, mint fogalom helyesen lett megközelítve, és szerencsésen egy 

másik elismert módszer tökéletesen támogatja az FMEA-t.  

Egyértelműen kimondható az is, hogy az objektivitás kérdése a kockázatok értékelé-

se és kezelése során nem tűnik olyan fontos szempontnak, mint azt az eddigi szakirodal-

mak fejtegették, mivel nem az objektivitás ténye lesz elsősorban döntő információ a koc-

kázatok menedzselésekor, hanem a lehetséges kockázatok miben léte és az azokhoz való 

hozzáállás a vezetőség részéről. 

Az interjú során felmerült észrevételként, a Projekt munkatárs részéről az, hogy az 

embert, mint hiba lehetséges okát nagyobb, esetleg kétszeres súllyal kellene számba venni 

a többi tényező mellett a CS érték számításakor, mivel itt a Projekt során egyértelművé 

vált az, hogy a legkritikusabb tényező (lehetséges hiba ok) az ember (Lásd: „kettővel ma-

gasabb szintről a projektvezető áthelyezése, helyettes kijelölése nélkül”). Ennek a lehető-

ségét érdemes megfontolni. A lehetséges hiba-okok gyakoriságának áttekintése pedig 

számszerűen igazolja az „ember” tényező jelenlétét, és azt, hogy az ebből a tényezőből 

eredő hibákkal minden esetben számolni kell.  
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1. MELLÉKLET: DÖNTÉSELMÉLET SZAKIRODALMI ÉRTELMEZÉS 

 

 

11. ábra: Döntéselmélet szakirodalmi értelmezés 

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezése 

 

Külső/belső hatások 
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disszonancia 
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Született és felvett 

készségek, 
képességek, 

minták, interpretált 

és beépített 

tapasztalatok 

Az időpillanat, 

amikor az egyén a 

vállalat tagja lesz 

Be- és elfogadó képesség 

Rugalmas attitűd 

 

Rugalmas értékrend 

 

Tanulékonyság, fogékonyság 

Ön menedzsment 

Kockázat 

menedzsment 

Értékteremtő 

döntések 

Harmónia 

Minőség 

Költség 

Idő 
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II. MELLÉKLET: MÓDOSÍTOTT ISHIKAWA 1. 

 

 

 

12. ábra: Módosított Ishikawa 1. 

Forrás: Saját összeállítás az általános elemekből 

  

 

Probléma 

Ember Módszer 

Környezet 

Gép/ 

Berendezés 

Anyag 

Menedzsment 

Folyamat Pénz 

Mérés/ 

Elemzés 

Karbantartás Egyéb 

Információ 
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III. MELLÉKLET: MÓDOSÍTOTT ISHIKAWA 2. 

 

 

13. ábra: Módosított Ishikawa 2. 

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezés 

  

 

Probléma 
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2. Alkalmazási 

terület 

5. Vezetőség 

felelősségi köre 

3. Rendelkező 

hivatkozások 

6. Gazdálkodás az 

erőforrásokkal 

4. MIR; 

Dokumentációs 

rendszer kezelése 

7. Termék 

előállítása 

8. Mérés, elemzés, 

fejlesztés 
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IV. MELLÉKLET: MÓDOSÍTOTT ISHIKAWA 3. 

 

 

14. ábra: Módosított Ishikawa 3. 

Forrás: Saját értelmezés szerinti leképezés  

 

 

 

6.4 Munkakörnyezet 

6.3 Infrastruktúra 

 

 

 

6.2 Emberi erőforrás menedzsment 

6.1 Gazdálkodás az erőforrásokkal 

Probléma 

Raktározás 

HR/toborzás 

Vény-

elszámolás 

Munkaügy/ 

Bérelszámolás 

Képzés/ 

tréning 

Beszerzés Postázó 

Kommunikáció, 

motiváció 

Pénzügy 

6. Gazdálkodás az 

erőforrásokkal 

Karbantartás 
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V. MELLÉKLET: HATÁS OSZLOP KIBONTÁSA PROJEKTEK ÉS VESZÉLYES OBJEKTUMOK 

 

6. táblázat: Hatás oszlop kibontása projektek és veszélyes objektumok 

 

Forrás: Saját leképezés 

Emberi Anyagi Környezeti Pénzügyi Időbeni Egyéb

1 …………………… …………………… ……………………  -  -  - …………………… - …………………… ……………………  --- 

2 …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… - -  --- 

3 …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… …………………… - …………………… ……………………  --- 

4 …………………… …………………… …………………… ……………………  - ……………………  - …………………… …………………… ……………………  --- 

5 …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… …………………… ……………………  --- 

Lehetséges hiba leírása
Követelmény 

(Specif ikáció)

(Vállalati) 

Folyamatlépés/funkció/ 

részleg/projekt fázis/egyéb

Sor-

szám
CSHiba lehetséges oka S

Hatások kategóriája

Megelőzés O Ellenőrzés D Javasolt intézkedés Felelős Határidő Bevezetett intézkedés S O D CRPN

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

Eredmény

CRPN

Jelenlegi szabályozás Jövőbeni szabályozás

RPN
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VI. MELLÉKLET: HATÁS OSZLOP KIBONTÁSA VÁLLALATIRÁNYÍTÁS ALKALMAZÁSÁRA 

 

7. táblázat: Hatás oszlop kibontása vállalatirányítás alkalmazására 

 

Forrás: Saját leképezés 

Extra költség Információ Piac/partner Presztizs Belső morál Egyéb

1 …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… - …………………… ……………………  --- 

2 …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… - -  --- 

3 …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… …………………… - …………………… ……………………  --- 

4 …………………… …………………… …………………… ……………………  - ……………………  - …………………… …………………… ……………………  --- 

5 …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… …………………… ……………………  --- 

Hiba lehetséges oka CSS
Sor-

szám

(Vállalati) 

Folyamatlépés/funkció/ 

részleg/egyéb

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírása

Hatások kategóriája

Megelőzés O Ellenőrzés D Javasolt intézkedés Felelős Határidő Bevezetett intézkedés S O D CRPN

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

……………………  --- ……………………  ---  --- …………………… …………………… …………………… ……………………  ---  ---  ---  --- 

Jelenlegi szabályozás

CRPNRPN

Jövőbeni szabályozás Eredmény
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VII. MELLÉKLET: HIBA LEHETSÉGES OKÁNAK KIBONTÁSA PROJEKTEKRE 

 

8. táblázat: Hiba lehetséges okának kibontása projektekre 

 

Forrás: Saját leképezés 

Biológiai, kémiai, 

f izikai
Pénzügyi Ember Anyag Módszer Gép/berendezés (Projekt) Környezet Információ

Mérő/ellenőrző 

rendszer

1 Fázis 1 …………………… …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… - ……………………

2 Fázis 1 M0 …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… -

3 Fázis 2 …………………… …………………… …………………… ……………………  -  - …………………… …………………… …………………… - ……………………

4 Fázis 2 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - ……………………  - …………………… ……………………

5 Fázis 2 M1 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… ……………………

Sor-

szám
Fázis Mérföld-kő Projekt folyamatlépés

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírása

Hatások kategóriája Hiba lehetséges oka(i) (0,14-ös szorzó a súlyossághoz egyenként)

S CS Megelőzés O Ellenőrzés D Javasolt intézkedés Felelős Határidő Bevezetett intézkedés S O D CRPN

Jelenlegi szabályozás

RPN CRPN

Jövőbeni szabályozás Eredmény
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VIII. MELLÉKLET: HIBA LEHETSÉGES OKÁNAK KIBONTÁSA VÁLLALATI FOLYAMATOKRA 

 

9. táblázat: Hiba lehetséges okának kibontása vállalati folyamatokra 

 

Forrás: Saját leképezés 

Biológiai, kémiai, 

f izikai
Pénzügyi Ember Anyag Módszer Gép/berendezés (Projekt) Környezet Információ

Mérő/ellenőrző 

rendszer
S CS

1 …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… - ……………………

2 …………………… …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… -

3 …………………… …………………… ……………………  -  - …………………… …………………… …………………… - ……………………

4 …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - ……………………  - …………………… ……………………

5 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… ……………………

Sorszá

m

(Vállalati) 

Folyamatlépés/funkció/ részleg/egyéb

……………………

……………………

……………………

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírása

Hatások kategóriája Hiba lehetséges oka(i) (0,14-ös szorzó a súlyossághoz egyenként)

……………………

……………………

Megelőzés O Ellenőrzés D Javasolt intézkedés Felelős Határidő Bevezetett intézkedés S O D CRPN

CRPN

Jövőbeni szabályozás EredményJelenlegi szabályozás

RPN
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IX. MELLÉKLET: HIBA LEHETSÉGES OKÁNAK KIBONTÁSA VÁLLALATI FOLYAMATOKRA SZABVÁNY PONTOK MENTÉN 

 

10. táblázat: Hiba lehetséges okának kibontása vállalati folyamatokra szabvány pontok mentén 

 

Forrás: Saját leképezés 

 …….  ……. Ember Anyag Módszer Gép/berendezés (Projekt) Környezet Információ
Mérő/ellenőrző 

rendszer

5.6.3 …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… - ……………………

6.1 …………………… …………………… ……………………  - …………………… ……………………  - …………………… …………………… -

6.2 …………………… …………………… ……………………  -  - …………………… …………………… …………………… - ……………………

 … …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - ……………………  - …………………… ……………………

7.1 …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………  - …………………… …………………… ……………………

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírása

Vállalati folyamatelem 

(részlegenként)

Hatások kategóriája Hiba lehetséges oka(i) (0,14-ös szorzó a súlyossághoz egyenként)

Vezetőségi átvizsgálás 

kimenő adatai

Sor-

szám

Termék-előállítás 

megtervezése

Szabvány  

(fő és al) pontok

 ---------------------

Emberi erőforrások

Gondoskodás az 

erőforrásokról

Jelenlegi szabályozás

S CS Megelőzés O Ellenőrzés D Javasolt intézkedés Felelős Határidő Bevezetett intézkedés S O D CRPN

RPN CRPN

Jövőbeni szabályozás Eredmény



XI 

X. MELLÉKLET: AZ ÉSZLELHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA, JELENLEGI SZABÁLYOZÁS OSZLOP KIBONTÁSA 1. 

 

11. táblázat: Az észlelhetőség biztosítása, jelenlegi szabályozás oszlop kibontása 1. 

 

Forrás: Saját leképezés 

Ember Anyag Gép/berendezés
Mérő/ellenőrző 

rendszer
Infrastruktúra Egyéb D CD

Javasolt 

intézkedés
Felelős Határidő

Bevezetett 

intézkedés
S O D CRPN

CRPN

Jövőbeni szabályozás Eredmény

RPN

Jelenlegi szabályozás (ÉSZLELHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA)

 ---  ---   ---  --- S Megelőzés O

5.6.3 …………………… ……………………  -  - 
………………

……

………………

……

6.1 …………………… …………………… …………………… ……………………  - 
………………

……

6.2 …………………… ……………………  - ……………………  -  - 

 … …………………… ……………………  - ……………………
………………

……

………………

……

7.1 …………………… …………………… …………………… ……………………
………………

……

………………

……

Vállalati folyamatelem 

(részlegenként)

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírásaSor-szám

Szabvány  

(fő és al) pontok

Vezetőségi átvizsgálás kimenő 

adatai

Gondoskodás az erőforrásokról

Emberi erőforrások

 ---------------------

Termék-előállítás megtervezése

Hatások kategóriája Hiba lehetséges oka Jelenlegi szabályozás



XII 

XI. MELLÉKLET: AZ ÉSZLELHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA, JELENLEGI SZABÁLYOZÁS OSZLOP KIBONTÁSA 2. 

 

12. táblázat: Az észlelhetőség biztosítása, jelenlegi szabályozás oszlop kibontása 2. 

 

Forrás: Saját leképezés 

 ---  ---   ---  --- S Megelőzés O

5.6.3 …………………… ……………………  -  - 
………………

……

………………

……

6.1 …………………… …………………… …………………… ……………………  - 
………………

……

6.2 …………………… ……………………  - ……………………  -  - 

 … …………………… ……………………  - ……………………
………………

……

………………

……

7.1 …………………… …………………… …………………… ……………………
………………

……

………………

……

Vállalati folyamatelem 

(részlegenként)

Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírásaSor-szám

Szabvány  

(fő és al) pontok

Vezetőségi átvizsgálás kimenő 

adatai

Gondoskodás az erőforrásokról

Emberi erőforrások

 ---------------------

Termék-előállítás megtervezése

Hatások kategóriája Hiba lehetséges oka Jelenlegi szabályozás

Extra költség Információ Piac/partner Presztizs Belső morál Egyéb D CD
Javasolt 

intézkedés
Felelős Határidő

Bevezetett 

intézkedés
S O D CRPN

Jelenlegi szabályozás (ÉSZLELHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA) Elenőrzés

CRPN

Jövőbeni szabályozás Eredmény

RPN
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XII. MELLÉKLET: SZABVÁNYJEGYZÉK KOCKÁZAT KIFEJEZÉSSEL 

13. táblázat: Szabványjegyzék Kockázat kifejezéssel 

 

Forrás: Szabványjegyzék Kockázat kifejezésre: (letöltve: 2014.01.24.) 

Sorszám Azonosító Cím

1 MSZ CEN/TR 14739:2005 Angol nyelvű! Háztartási hűtő- és fagyasztógépek gyúlékony hűtőközegei kockázatbecslésének kiviteli sémája

2 MSZ EN 1005-5:2007 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Az ember fizikai teljesítőképessége. 5. rész: A nagy gyakorisággal ismétlődő 

tevékenységek kockázatfelmérése

3
MSZ EN 12198-1:2000+A1:2009 Angol 

nyelvű!

Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 1. rész: 

Általános elvek

4 MSZ EN 12198-2:2002+A1:2008
Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 2. rész: 

A sugárzáskibocsátás mérési eljárása

5 MSZ EN 12198-3:2002+A1:2008
Gépek biztonsága. Gépek által kibocsátott sugárzásból eredő kockázat értékelése és csökkentése. 3. rész: 

A sugárzás csökkentése mérsékléssel vagy árnyékolással

6 MSZ EN 12460:1999
Biotechnológia. Üzemi méretű folyamat és termelés. Útmutató a berendezések biológiai kockázat szerinti 

kiválasztásához és üzembe helyezéséhez

7 MSZ EN 12460:1999 V Angol nyelvű!
Biotechnológia. Nagyléptékű eljárás és termelés. Irányelvek a felszerelés biológiai kockázat szerinti 

kiválasztására és telepítésére

8 MSZ EN 13641:2003 Az in vitro diagnosztikai reagensekkel kapcsolatos fertőzési kockázat kiküszöbölése vagy csökkentése

9 MSZ EN 13641:2003 V Angol nyelvű! Az in vitro diagnosztikai reagensekkel kapcsolatos fertőzési kockázat kiküszöbölése vagy csökkentése

10 MSZ EN 14738:2004 Angol nyelvű! Űrtermék-biztosítás. Kockázatelemzés

11 MSZ EN 15198:2008 Angol nyelvű!
Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek 

kockázatértékelésének módszertana

12 MSZ EN 15975-1:2011 Angol nyelvű! Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és válságkezelés irányelvei 1. rész: Válságkezelés

13 MSZ EN 15975-2:2013 Angol nyelvű! Az ivóvízellátás biztonsága. A kockázat- és a válságkezelés irányelvei 2. rész: Kockázatkezelés

14 MSZ EN 31010:2010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)

15 MSZ EN 31010:2010 V Angol nyelvű! Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások (IEC/ISO 31010:2009)

16 MSZ EN 388:2003 Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

17 MSZ EN 388:2003 V Angol nyelvű! Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

18 MSZ EN 407:2004 Védőkesztyűk termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

19 MSZ EN 407:2004 V Angol nyelvű! Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen védő kesztyűk

20 MSZ EN 50495:2011 Angol nyelvű!
A gyártmányok biztonságos üzemeléséhez szükséges védelmi eszközök, tekintettel a robbanási 

kockázatokra

21 MSZ EN 50496:2009 Angol nyelvű!
Az elektromágneses tereknek kitett dolgozók foglalkozási expozíciójának meghatározása és a kockázat 

értékelése a műsorszóró adóállomásokon

22 MSZ EN 50497:2008 Angol nyelvű!
A PVC-szigetelésű és -köpenyű kábelekből és vezetékekből a lágyítókiválás kockázatának 

meghatározására ajánlott vizsgálati módszer

23 MSZ EN 60079-35-1:2012 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. Általános 

követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)

24 MSZ EN 62013-1:2007 Angol nyelvű!
Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási 

kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 62013-1:2005)

25 MSZ EN 62305-2:2006 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2006)

26 MSZ EN 62305-2:2006 V Angol nyelvű! Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés (IEC 62305-2:2006)

27 MSZ EN 62305-2:2012 Angol nyelvű! Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (IEC 62305-2:2010, módosítva)

28 MSZ EN 626-1:1994+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási 

kockázatok csökkentése. 1. rész: Alapelvek és a gépgyártókra vonatkozó előírások

29 MSZ EN 626-2:1996+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási 

kockázatok csökkentése. 2. rész: A verifikálási eljárások kidolgozásának módszerei

30 MSZ EN 80001-1:2011 Angol nyelvű!
Kockázatkezelés alkalmazása gyógyászati berendezéseket tartalmazó informatikai hálózatokban. 1. rész: 

Szerepek, felelősség és tevékenységek (IEC 80001-1:2010)

31 MSZ EN ISO 10993-1:2010 Angol nyelvű!
Orvostechnikai eszközök biológiai értékelése. 1. rész: Értékelés és vizsgálat a kockázatirányítási eljárás 

keretében (ISO 10993-1:2009)

32 MSZ EN ISO 12100:2011
Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 

12100:2010)

33 MSZ EN ISO 12100:2011 V Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés (ISO 

12100:2010)

34 MSZ EN ISO 14798:2013 Angol nyelvű!
Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és -csökkentés módszertana (ISO 

14798:2009)

35 MSZ EN ISO 14971:2013 Angol nyelvű!
Orvostechnikai eszközök. A kockázatirányítás alkalmazása orvostechnikai eszközökre (ISO 14971:2007, 

2007. 10. 01-jei helyesbített változat)

36 MSZ EN ISO 15265:2004 Angol nyelvű!
Hőmérsékleti környezetek ergonómiája. Kockázatértékelési stratégia az igénybevétel vagy a diszkomfort 

megelőzésére hőmérsékleti munkakörülmények esetén (ISO 15265:2004)

37 MSZ EN ISO 15743:2009 Angol nyelvű!
A hőmérsékleti környezet ergonómiája. Hideg munkahelyek. Kockázatfelmérés és -irányítás (ISO 

15743:2008)

38 MSZ EN ISO 17776:2002 Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Tengeri termelőberendezések. Irányelvek a veszély megállapításához és a kockázat 

becsléséhez alkalmas eszközökre és módszerekre (ISO 17776:2000)

39 MSZ EN ISO 20349:2011
Személyi védőeszköz. Öntödékben és hegesztéskor előforduló termikus kockázatok és a megolvadt fém 

kifröccsenései ellen védő lábbeli. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20349:2010)

40 MSZ EN ISO 20349:2011 V Angol nyelvű!
Személyi védőeszköz. Öntödékben és hegesztéskor előforduló termikus kockázatok és megolvadt fém 

kifröccsenései ellen védő lábbeli. Követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 20349:2010)

41 MSZ EN ISO 22442-1:2008 Angol nyelvű!
Orvostechnikai eszközök gyártásához felhasznált állati szövetek és származékaik. 1. rész: A 

kockázatirányítás alkalmazása (ISO 22442-1:2007)

42 MSZ EN ISO 29621:2011 Angol nyelvű!
Kozmetika. Mikrobiológia. Útmutatók a kockázatértékeléshez és a mikrobiológiailag kis kockázattal bíró 

termékek azonosításához (ISO 29621:2010)

Kulcsszó címben: KOCKÁZAT



XIV 

XIII. MELLÉKLET: SZABVÁNYJEGYZÉK VESZÉLY KIFEJEZÉSSEL 

14. táblázat: Szabványjegyzék Veszély kifejezéssel 

 

Sorszám Azonosító Cím

1 MSZ 10064:1981 Tűzveszélyes folyadékot kimérő készülék

2 MSZ 12854:1979 Daruk veszélyes részeinek színjelölése

3 MSZ 15659-1:1983 Biztonsági szerelvények tűzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállító eszközeihez. Gyorselzáró

4 MSZ 15659-2:1983 Biztonsági szerelvények tűzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállítóeszközeihez. Légzőszelep

5 MSZ 15659-3:1983 Biztonsági szerelvények tűzveszélyes folyadékok tárolóihoz és szállítóeszközeihez. Hőhatásra záró szelep

6 MSZ 16040-3:1973 Sztatikus feltöltődések. Veszélyességi szintek

7 MSZ 19357-6:1982
Szilárdtest dozimetria. Gamma- és röntgensugárzás dózisának mérése TL detektorokkal, sugárveszélyes 

objektumok környezetében

8 MSZ 21420-30:2006
Hulladékok jellemzése. 30. rész: Veszélyes hulladékok vizsgálata. 28 elem meghatározása királyvizes, zárt 

mikrohullámú feltárást követően

9 MSZ 21485-1:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. Az olvadáspont meghatározása

10 MSZ 21485-2:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. A gőznyomás meghatározása

11 MSZ 21485-3:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. A vízoldhatóság meghatározása

12 MSZ 21485-4:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. A zsíroldhatóság meghatározása

13 MSZ 21485-5:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. A megoszlási hányados meghatározása

14 MSZ 21485-6:1995 Veszélyes anyagok vizsgálata. Szilárd anyagok öngyulladó képességének meghatározása

15 MSZ 21978-13:1985 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Daphniateszt

16 MSZ 21978-17:1985 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Cianidtartalom meghatározása

17 MSZ 21978-18:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Krómtartalom meghatározása

18 MSZ 21978-19:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Ólomtartalom meghatározása

19 MSZ 21978-2:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Algateszt

20 MSZ 21978-20:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Mangántartalom meghatározása

21 MSZ 21978-21:1987 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Higanytartalom meghatározása

22 MSZ 21978-22:1987 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Nikkeltartalom meghatározása

23 MSZ 21978-23:1987 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Arzéntartalom meghatározása

24 MSZ 21978-28:1988 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Kadmiumtartalom meghatározása

25 MSZ 21978-29:1987 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Réztartalom meghatározása

26 MSZ 21978-3:1986 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Halteszt

27 MSZ 21978-30:1988 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Azotobacter agile teszt

28 MSZ 21978-31:1988 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Vanádiumtartalom meghatározása

29 MSZ 21978-35:1989 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A cinktartalom meghatározása

30 MSZ 21978-36:1989 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A mérgezőképesség meghatározása algatenyészettel

31 MSZ 21978-37:1989 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A szerves oldószerextrakt meghatározása

32 MSZ 21978-40:1999 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A PAH-tartalom meghatározása

33 MSZ 21978-41:1999 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A PCB-tartalom meghatározása

34 MSZ 21978-43:1990 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az óntartalom meghatározása

35 MSZ 21978-44:1990 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A báriumtartalom meghatározása

36 MSZ 21978-46:1990 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A nyílt téri lobbanáspont meghatározása

37 MSZ 21978-49:1991 Veszélyes hulladékok vizsgálata. A kobalttartalom meghatározása

38 MSZ 21978-5:1984 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Hidrogénion-koncentráció (pH) meghatározása

39 MSZ 21978-50:1992 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az ezüsttartalom meghatározása

40 MSZ 21978-51:1992 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Az alumíniumtartalom meghatározása

41 MSZ 21978-53:1994 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Mikrobiológiai vizsgálatok

42 MSZ 21978-7:1984 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Szervesoldószer-tartalom meghatározása

Kulcsszó címben: VESZÉLY



XV 

 

Sorszám Azonosító Cím

43 MSZ 21978-8:1985 Veszélyes hulladékok vizsgálata. Csíranövényteszt

44 MSZ 21979-1:1989 Veszélyes hulladékok kezelése. Beágyazási technológiával kezelt veszélyes hulladékok vizes kioldása

45 MSZ 9790:1985 Éghető folyadékok és olvadékok tűzveszélyességi csoportosítása

46 MSZ 9935:1993 Veszélyes árukkal rakott közúti szállítóegységek átmeneti tárolásának biztonsági követelményei

47 MSZ 9936:1993 Veszélyes áruk átmeneti-ideiglenes tárolására használatos raktárak biztonsági követelményei

48 MSZ 9941:1980 Tűzveszélyes folyadékot túlnyomás nélkül szállító vasúti tartálykocsi tűzvédelmi és biztonsági előírásai

49 MSZ 9942:1983 Kamra tűzveszélyes folyadékok részére

50 MSZ CEN/TR 15678:2008
Beton. Szabályozott veszélyes anyagok kibocsátása a talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a 

betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere

51 MSZ CEN/TR 15678:2008 V Angol nyelvű!
Beton. Meghatározott veszélyes anyagok kibocsátása talajba, talaj- és felszíni vízbe. A beton és a 

betontermékek új vagy még nem megengedett alkotórészeinek vizsgálati módszere

52 MSZ CR 12739:2000 Angol nyelvű!
Biotechnológia. Kutató, fejlesztő és vizsgáló laboratóriumok. Jelentés a biotechnológiai laboratóriumok 

veszélyessége szerint szükséges felszereléseinek kiválasztásáról

53 MSZ CR 13695-1:2000 Angol nyelvű!
Csomagolás. Követelmények a csomagolásban jelen lévő négy nehézfém és más veszélyes összetevő környezetbe való 

kibocsátásának vizsgálatára és igazoló ellenőrzésére. 1. rész: Követelmények a csomagolásban jelen lévő négy nehézfém 

mérésére és igazoló ellenőrzésére

54 MSZ EN 1093-1:2009 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 1. rész: A vizsgálati 

módszerek kiválasztása

55
MSZ EN 1093-11:2001+A1:2009 Angol 

nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 11. rész: Tisztítási index

56 MSZ EN 1093-2:2006+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 2. rész: Nyomjelzőgázos 

módszer adott szennyező anyag kibocsátási sebességének mérésére

57 MSZ EN 1093-3:2006+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 3. rész: Próbapados 

módszer adott szennyező anyag kibocsátási sebességének mérésére

58 MSZ EN 1093-4:1996+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 4. rész: Az 

elszívórendszer hatékonysága. Nyomjelző módszer

59 MSZ EN 1093-6:1998+A1:2009 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 6. rész: 

Tömegleválasztási hatásfok, diffúz kibocsátás

60 MSZ EN 1093-7:1998+A1:2009 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 7. rész: 

Tömegleválasztási hatásfok, meghatározott kibocsátás

61 MSZ EN 1093-8:1998+A1:2009 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 8. rész: A 

szennyezőanyag-koncentráció értéke, próbapados vizsgálati módszer

62 MSZ EN 1093-9:1998+A1:2009 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A levegőbe kerülő veszélyes anyagok emissziójának értékelése. 9. rész: A 

szennyezőanyag-koncentráció értéke, próbatermi módszer

63 MSZ EN 12128:1999
Biotechnológia. Kutató-, fejlesztő- és vizsgáló-laboratóriumok. A mikrobiológiai laboratóriumok 

elszigetelési szintjei, veszélyterületek, helyszínek és fizikai biztonsági követelmények

64 MSZ EN 12128:1999 V Angol nyelvű!
Biotechnológia. Kutató-, fejlesztő- és elemző-laboratóriumok. Mikrobiológiai laboratóriumok biztonsági 

fokozatai, veszélyességi tartományok, térbeli elrendezés és műszaki biztonsági követelmények

65 MSZ EN 12561-1:2011 Angol nyelvű! Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító tartálykocsik azonosító táblái

66 MSZ EN 12798:2007 Angol nyelvű!
Szállítási minőségirányítási rendszer. Közúti, vasúti és belvízi szállítás. A minőségirányítási rendszer EN ISO 

9001-et kiegészítő követelményei a veszélyes áruk szállítására, figyelembe véve a biztonságot

67 MSZ EN 12882:2009 Angol nyelvű! Szállítóhevederek általános célú felhasználásra. Elektromos és tűzveszélyességi biztonsági követelmények

68 MSZ EN 12972:2007 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. A fém szállítótartályok vizsgálata, ellenőrzése és megjelölése

69 MSZ EN 13081:2008+A1:2012 Angol nyelvű!
Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok szerelvényei. A helyhez kötött tartály és a 

szállítótartály gázvezeték-csatlakozói

70 MSZ EN 13082:2008+A1:2012 Angol nyelvű! Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok szerelvényei. Gázlefejtő szelep

71 MSZ EN 13083:2008+A1:2013 Angol nyelvű!
Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok szerelvényei. Fenékszerelvény alsó 

töltéshez és alsó leeresztéshez

72 MSZ EN 13094:2009 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fémtartályok legfeljebb 0,5 bar üzemi nyomásra. Kialakítás és 

konstrukció

73 MSZ EN 13237:2013 Angol nyelvű!
Potenciális robbanásveszélyes közegek. A potenciális robbanásveszélyes közegekben való használatra 

tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk

74 MSZ EN 13238:2010 Angol nyelvű!
Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és a hordozók kiválasztásának 

általános szabályai

75 MSZ EN 13308:2003 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Nyomáskiegyenlítetlen lábszelep

76 MSZ EN 13314:2003 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Töltőnyílásfedél

77 MSZ EN 13315:2002 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartálya. A tartályok kezelőszerelvényei. Gravitációs leeresztő-csatlakozó

78 MSZ EN 13316:2003 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Nyomáskiegyenlített lábszelep

79 MSZ EN 13317:2002+A1:2007 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőelemei. Búvónyílásfedél

80 MSZ EN 13463-2:2005 Angol nyelvű!
Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 2. rész: Védelem az áramlást 

korlátozó ’fr’ tokozással

81 MSZ EN 13463-3:2005 Angol nyelvű!
Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló 

tokozással ’d’

82 MSZ EN 13463-6:2005 Angol nyelvű!
Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 6. rész: Védelem a gyújtóforrás 

ellenőrzésével ’b’

83
MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 Angol 

nyelvű!

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi 

vizsgálatok eredményeinek felhasználásával

84 MSZ EN 13823:2011 Angol nyelvű!
Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Egy égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a 

padlóburkolatok kivételével
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85 MSZ EN 13922:2012 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltésgátló biztonsági rendszerek 

folyékony üzemanyagokhoz

86 MSZ EN 14025:2008 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. Nyomástartó fémtartályok. Tervezés és gyártás

87 MSZ EN 14116:2013 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Folyékony üzemanyag termékazonosító berendezésének digitális 

adaptere

88 MSZ EN 14286:2009 Angol nyelvű!
Alumínium és alumíniumötvözetek. Hegeszthető, hengerelt termékek veszélyes anyagok tároló- és 

szállítótartályaihoz

89 MSZ EN 14390:2007 Angol nyelvű! Tűzveszélyességi vizsgálatok. Felületképző termékek referenciavizsgálata nagyméretű helyiségben

90 MSZ EN 14391:2005 Angol nyelvű! Csomagolás. Alumíniumtubusok. Kitapintható veszélyjelzés

91 MSZ EN 14432:2006 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Folyékony vegyszerek szállítótartályainak szerelvényei. Termékürítő és 

levegőbeömlő szelepek

92 MSZ EN 14433:2006 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. Folyékony vegyszerek szállítótartályainak szerelvényei. Lábszelepek

93 MSZ EN 14512:2007 Angol nyelvű!
Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. Folyékony vegyszerek szállítótartályainak szerelvényei. 

Csuklópántos búvónyílásfedél és csőtorkolat lengő csapszeggel

94 MSZ EN 14564:2013 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fogalommeghatározások

95 MSZ EN 14595:2005 Angol nyelvű!
Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok szerelvényei. Túlnyomásos és depressziós 

szellőztetés

96 MSZ EN 14596:2005 Angol nyelvű! Szállítótartályok veszélyes anyagok szállítására. A szállítótartályok szerelvényei. Vészürítőszelep

97 MSZ EN 1488:2000 Angol nyelvű!
Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító csoportok. Vizsgálatok és 

követelmények

98 MSZ EN 1490:2000 Angol nyelvű!
Épületekben használt csőszerelvények. Hő- és nyomásveszély elleni biztonsági szerelvények. Vizsgálatok és 

követelmények

99 MSZ EN 1491:2000 Angol nyelvű!
Épületekben használt csőszerelvények. Nyomásveszély ellen biztosító szerelvények. Vizsgálatok és 

követelmények

100 MSZ EN 14986:2007 Angol nyelvű! Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben működő ventilátorok kialakítása

101 MSZ EN 15198:2008 Angol nyelvű!
Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek 

kockázatértékelésének módszertana

102 MSZ EN 15207:2007 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. A veszélyes környezetben üzemelő 24 V-os névleges feszültségű 

szerelvények dugó/aljzat csatlakozása és a tápellátás jellemzői

103 MSZ EN 15208:2007 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Zárt, osztott szállítórendszerek. A munkavégzés elvei és adapter-

előírások

104 MSZ EN 15233:2008 Angol nyelvű!
Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének 

módszertana

105 MSZ EN 15507:2009 Angol nyelvű! Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. A polietilén-minőségek összehasonlító anyagvizsgálatai

106 MSZ EN 15695-1:2010 Angol nyelvű!
Mezőgazdasági traktorok és gépi hajtású permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni 

védelme. 1. rész: A kezelőfülkék osztályozása, követelmények és vizsgálatok

107 MSZ EN 15695-2:2010 Angol nyelvű!
Mezőgazdasági traktorok és gépi hajtású permetezőgépek. A kezelő (vezető) veszélyes anyagok elleni 

védelme. 2. rész: Szűrők, követelmények és vizsgálatok

108 MSZ EN 15715:2010 Angol nyelvű!
Hőszigetelő termékek. Beépítési és rögzítési utasítások a tűzveszélyességi vizsgálatokhoz. Gyári készítésű 

termékek

109 MSZ EN 15969-1:2012 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Digitális illesztőegység az adatátvitelhez a tartályos jármű és a helyhez 

kötött berendezések között. 1. rész: Protokoll-előírások. Vezérlő-, mérő- és eseményadatok

110 MSZ EN 15969-2:2012 Angol nyelvű!
Veszélyes anyagok szállítótartályai. Digitális illesztőegység az adatátvitelhez a tartályos jármű és a helyhez 

kötött berendezések között. 2. rész: Általános és logisztikai adatok

111 MSZ EN 1620:1998 Biotechnológia. Üzemi méretű eljárás és gyártás. A veszélyességi foknak megfelelő üzemcsarnok

112 MSZ EN 1620:1998 V Angol nyelvű! Biotechnológia. Üzemi méretű eljárás és gyártás. A veszélyességi foknak megfelelő üzemcsarnok

113 MSZ EN 16249:2013 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. Kezelőelemek. Az alsó töltés és ürítés illesztőegységének fedele

114 MSZ EN 16257:2013 Angol nyelvű! Veszélyes anyagok szállítótartályai. Kezelőelemek. 100 mm-től eltérő (névleges) átmérőjű lábszelepek

115 MSZ EN 1710:2005+A1:2009 Angol nyelvű!
Föld alatti bányák potenciálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és 

részegységek

116 MSZ EN 1755:2000+A2:2013 Angol nyelvű!
Ipari targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, 

ködös és poros környezetben

117 MSZ EN 1834-1:2000
Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Éghető gáz- és gőzközegben üzemelő, II. csoportú motorok

118 MSZ EN 1834-1:2000 V Angol nyelvű!
Belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 1. rész: Éghető gáz- és gőzközegben üzemelő, II. csoportú motorok

119 MSZ EN 1834-2:2000
Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Föld alatti bányában üzemelő sújtólég és /vagy éghető por veszélyének 

kitett I. csoportú motorok

120 MSZ EN 1834-2:2000 V Angol nyelvű!

Belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 2. rész: Bányában üzemelő, I. csoportú motorok, amelyeket metán 

és/vagy éghető por veszélyeztet

121 MSZ EN 1834-3:2000
Dugattyús belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető porközegben üzemelő, II. csoportú motorok

122 MSZ EN 1834-3:2000 V Angol nyelvű!
Belső égésű motorok. Potenciálisan robbanásveszélyes közegben üzemelő motorok tervezésének és 

gyártásának biztonsági követelményei. 3. rész: Éghető por közegben üzemelő, II. csoportú motorok

123 MSZ EN 1987-3:2001
Villamos hajtású közúti járművek. Különleges biztonsági követelmények. 3. rész: A felhasználó villamos 

veszélyek elleni védelme

124 MSZ EN 1987-3:2001 V Angol nyelvű!
Villamos hajtású közúti járművek. Különleges biztonsági követelmények. 3. rész: A felhasználó villamos 

veszélyek elleni védelme

125 MSZ EN 460:1997
A fa és a fa alapanyagú termékek tartóssága. A tömör fa természetes tartóssága. Útmutató a faanyag 

tartóssági követelményeinek meghatározására a felhasználás veszélyeztetettségi osztályai szerint

126 MSZ EN 50153:2002 Angol nyelvű! Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek elleni védőintézkedések
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127 MSZ EN 50274:2002
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. Védettség veszélyes aktív 

részek véletlen, közvetlen érintése ellen

128 MSZ EN 50274:2002 V Angol nyelvű!
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. Áramütés elleni védelem. Veszélyes aktív részek véletlen, 

közvetlen érintése elleni védelem

129 MSZ EN 50303:2000
Sújtólégveszélyes és/vagy szénporos környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú 

berendezések

130 MSZ EN 50303:2000 V Angol nyelvű!
Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 

kategóriájú berendezések

131 MSZ EN 50581:2013 Angol nyelvű!
Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok 

korlátozására tekintettel

132 MSZ EN 60079-35-1:2012 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 35-1. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. Általános 

követelmények. A robbanási kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 60079-35-1:2011)

133 MSZ EN 60079-35-2:2013 Angol nyelvű!
Robbanóképes közegek. 35-2. rész: Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 

Működőképesség és biztonsággal kapcsolatos egyéb előírások (IEC 60079-35-2:2011)

134 MSZ EN 60512-20-1:2011 Angol nyelvű!
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 20-1. rész: Tűzveszélyességi 

vizsgálatok. 20a jelű vizsgálat: Lángállóság, tűláng (IEC 60512-20-1:2010)

135 MSZ EN 60512-20-3:2011 Angol nyelvű!
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 20-3. rész: Tűzveszélyességi 

vizsgálatok. 20c jelű vizsgálat: Lángállóság, izzóhuzal (IEC 60512-20-3:2010)

136 MSZ EN 60684-3-165:2005 Angol nyelvű!
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 165. lap: Csökkentett éghetőségű, 

behatárolt tűzveszélyességű, extrudált poliolefin csövek (IEC 60684-3-165:2004)

137 MSZ EN 60684-3-216:2006 Angol nyelvű!
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követelményei. 216. lap: Hőre zsugorodó, csökkentett 

éghetőségű, korlátozott tűzveszélyességű csövek (IEC 60684-3-216:2001 + 2003. évi helyesbítés + A1:2005)

138 MSZ EN 60695-10-2:2004 Angol nyelvű! A tűzveszélyesség vizsgálata. 10-2. rész: Rendellenes meleg. Golyós nyomópróba (IEC 60695-10-2:2003)

139 MSZ EN 60695-10-3:2002 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 10-3. rész: Rendellenes meleg. Az alakváltozás vizsgálata a megömlesztési 

feszültségek csökkentésével (IEC 60695-10-3:2002)

140 MSZ EN 60695-1-1:1998 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének 

értékeléséhez. 1. főfejezet: Általános irányelvek (IEC 695-1-1:1995)

141 MSZ EN 60695-1-10:2010 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-10. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének 

értékeléséhez. Általános irányelvek (IEC 60695-1-10:2009)

142 MSZ EN 60695-1-11:2011 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-11. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének 

értékeléséhez. A tűzveszélyesség értékelése (IEC 60695-1-11:2010)

143
MSZ EN 60695-11-10:1999/A1:2003 Angol 

nyelvű!

A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-10. rész: Vizsgálólángok. 50 W-os vízszintes és függőleges láng vizsgálati 

módszerei (IEC 60695-11-10:1999/A1:2003)

144 MSZ EN 60695-11-10:2000 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-10. rész: Vizsgálólángok. 50 W-os vízszintes és függőleges láng vizsgálati 

módszerei (IEC 60695-11-10:1999)

145 MSZ EN 60695-11-2:2004 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-2. rész: Vizsgálólángok. 1 kW névleges teljesítményű előkevert láng. A 

berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezése és útmutató (IEC 60695-11-2:2003)

146
MSZ EN 60695-11-20:1999/A1:2003 Angol 

nyelvű!

A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-20. rész: Vizsgálólángok. 500 W-os láng vizsgálati módszerei (IEC 60695-

11-20:1999/A1:2003)

147 MSZ EN 60695-11-20:2000 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-20. rész: Vizsgálólángok. 500 W-os láng vizsgálati módszerei (IEC 60695-

11-20:1999)

148 MSZ EN 60695-11-3:2013 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-3. rész: Vizsgálólángok. 500 W-os lángok. Berendezés és igazolóvizsgálati 

módszerek (IEC 60695-11-3:2012)

149 MSZ EN 60695-11-4:2012 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-4. rész: Vizsgálólángok. 50 W-os lángok. Berendezés és igazolóvizsgálati 

módszer (IEC 60695-11-4:2011)

150 MSZ EN 60695-11-5:2005 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-5. rész: Vizsgálólángok. Tűlángos vizsgálati módszer. A berendezés, az 

igazolóvizsgálat elrendezése és irányelvek (IEC 60695-11-5:2004)

151 MSZ EN 60695-1-30:2009 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-30. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének 

értékeléséhez. Előválasztásos vizsgálati folyamat. Általános irányelvek (IEC 60695-1-30:2008)

152 MSZ EN 60695-2-10:2001 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-10. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Izzóhuzalos 

vizsgálóberendezések és általános vizsgálati eljárások (IEC 60695-2-10:2000)

153 MSZ EN 60695-2-11:2001 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-11. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Végtermékek izzóhuzalos 

éghetőségvizsgálati módszerei (IEC 60695-2-11:2000)

154 MSZ EN 60695-2-12:2011 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-12. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos éghetőségi 

indexének (GWFI) vizsgálati módszerei (IEC 60695-2-12:2010)

155 MSZ EN 60695-2-13:2012 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-13. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos gyulladási 

hőmérsékletének (GWIT) vizsgálati módszerei (IEC 60695-2-13:2010)

156 MSZ EN 60695-2-4/0:1998 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 2. rész: Vizsgálati módszerek 4. főfejezet/0. lap: Diffúziós és előkevert típusú 

láng vizsgálati módszerei (IEC 695-2-4/0:1991)

157 MSZ EN 60695-4:2013 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 4. rész: Az elektrotechnikai termékek tűzállósági vizsgálatokkal kapcsolatban 

használt szakkifejezései (IEC 60695-4:2012)

158 MSZ EN 60695-5-1:2003 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 5-1. rész: A gyújtógázok által előidézett korróziós károsodás hatásai. 

Általános irányelvek (IEC 60695-5-1: 2002)

159 MSZ EN 60695-6-1:2005 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános irányelvek (IEC 

60695-6-1:2005)

160
MSZ EN 60695-6-1:2005/A1:2011 Angol 

nyelvű!

A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános irányelvek (IEC 

60695-6-1:2005/A1:2010)

161 MSZ EN 60695-6-2:2012 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-2. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. A vizsgálati módszerek 

összefoglalása és alkalmazhatósága (IEC 60695-6-2:2011)

162 MSZ EN 60695-7-1:2011 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-1. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Általános irányelvek 

(IEC 60695-7-1:2010)

163 MSZ EN 60695-7-2:2013 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Vizsgálati módszerek 

összefoglalása és alkalmazhatósága (IEC 60695-7-2:2011)

164 MSZ EN 60695-7-3:2012 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-3. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Vizsgálati eredmények 

használata és értelmezése (IEC 60695-7-3:2011)

165 MSZ EN 60695-8-1:2008 Angol nyelvű! A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-1. rész: Hőleadás. Általános irányelvek (IEC 60695-8-1:2008)

166 MSZ EN 60695-9-1:2006 Angol nyelvű!
A tűzveszélyesség vizsgálata. 9-1. rész: A láng felületi terjedése. Általános irányelvek (IEC 60695-9-

1:2005)

167 MSZ EN 60849:2000 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (IEC 60849:1998)

168 MSZ EN 60849:2000 V Angol nyelvű! Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (IEC 60849:1998)

169 MSZ EN 61300-2-36:1998 Angol nyelvű!
Fénytávközlési csatolóeszközök és passzív alkatrészek. Alapvető vizsgálati és mérési eljárások. 2-36. rész: 

Vizsgálatok. Gyúlékonyság (tűzveszély) (IEC 61300-2-36:1995)
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Forrás: Szabványjegyzék Kockázat kifejezésre: (letöltve: 2014.01.24.) 

 

Sorszám Azonosító Cím

170 MSZ EN 62013-1:2007 Angol nyelvű!
Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 1. rész: Általános követelmények. A robbanási 

kockázattal kapcsolatos kialakítás és vizsgálat (IEC 62013-1:2005)

171 MSZ EN 62013-2:2007 Angol nyelvű!
Sújtólégveszélyes bányákban használatos fejlámpák. 2. rész: Működőképesség és a biztonsággal 

kapcsolatos egyéb előírások (IEC 62013-2:2005)

172 MSZ EN 62305-3:2009 Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006, módosítva)

173 MSZ EN 62305-3:2011 Angol nyelvű! Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2010, módosítva)

174 MSZ EN 62329-3-101:2011 Angol nyelvű!
Hőre zsugorodó formadarabok. 3. rész: Alakméretek előírásai, anyagkövetelmények és összeférhetőségi jellemzők. 101. lap: 

Poliolefin, félmerev, behatárolt tűzveszélyességű, hőre zsugorodó formadarabok, anyagkövetelmények és 

rendszerjellemzők (IEC 62329-3-101:2010)

175 MSZ EN 626-1:1994+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási 

kockázatok csökkentése. 1. rész: Alapelvek és a gépgyártókra vonatkozó előírások

176 MSZ EN 626-2:1996+A1:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. A gépek által kibocsátott veszélyes anyagokból származó egészségkárosodási 

kockázatok csökkentése. 2. rész: A verifikálási eljárások kidolgozásának módszerei

177 MSZ EN 842:1996+A1:2009 Angol nyelvű! Gépek biztonsága. Optikai veszélyjelzések. Általános követelmények, kialakítás és vizsgálat

178 MSZ EN ISO 10156:2010 Angol nyelvű!
Gázok és gázkeverékek. A tűzveszélyesség és az oxidálóképesség meghatározása a palackszelep-

csatlakozások kiválasztásához (ISO 10156:2010)

179 MSZ EN ISO 10807:1999 Angol nyelvű!
Csőhálózat. Robbanásveszélyes környezetben villamos kábelek védelmére való hajlékony fémszövet tömlők 

(ISO 10807:1994)

180 MSZ EN ISO 11683:2000 Csomagolás. Kitapintható veszélyjelzés. Követelmények (ISO 11683:1997)

181 MSZ EN ISO 11683:2000 V Angol nyelvű! Csomagolás. Kitapintható veszélyjelzés. Követelmények (ISO 11683:1997)

182 MSZ EN ISO 1182:2010 Angol nyelvű! Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (ISO 1182:2010)

183 MSZ EN ISO 11925-2:2011 Angol nyelvű!
Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egyedi 

lángforrásos vizsgálat (ISO 11925-2:2010)

184 MSZ EN ISO 13274:2013 Angol nyelvű!
Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. A műanyagok csomagolással és az IBC-kkel való 

összeférhetőségének vizsgálatai (ISO 13274:2013)

185 MSZ EN ISO 13857:2008 Angol nyelvű!
Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes terek felső és alsó végtaggal való elérése ellen (ISO 

13857:2008)

186 MSZ EN ISO 15004-2:2007 Angol nyelvű!
Szemészeti műszerek. Alapvető követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Fény okozta veszélyeztetés 

elleni védelem (ISO 15004-2:2007)

187 MSZ EN ISO 15867:2004 Angol nyelvű!
Közepes méretű szállítótartályok (IBC-k) nem veszélyes árukhoz. Fogalommeghatározás (ISO 

15867:2003)

188 MSZ EN ISO 16103:2005 Angol nyelvű! Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Anyagában hasznosított műanyag (ISO 16103:2005)

189 MSZ EN ISO 16106:2006 Angol nyelvű!

Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Veszélyes áruk csomagolásai, közepes méretű 

szállítótartályok (IBC-k) és nagyméretű csomagolások. Útmutató az ISO 9001 alkalmazásához (ISO 

16106:2006)

190 MSZ EN ISO 16495:2013 Angol nyelvű! Csomagolás. Veszélyes áruk szállítási csomagolása. Vizsgálati módszerek. (ISO 16495:2013)

191 MSZ EN ISO 1716:2011 Angol nyelvű! Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (ISO 1716:2010)

192 MSZ EN ISO 17776:2002 Angol nyelvű!
Kőolaj- és földgázipar. Tengeri termelőberendezések. Irányelvek a veszély megállapításához és a kockázat 

becsléséhez alkalmas eszközökre és módszerekre (ISO 17776:2000)

193 MSZ EN ISO 21898:2005 Angol nyelvű!
Csomagolás. Hajlékony falú, közepes méretű szállítótartályok (FIBC-ek) nem veszélyes árukhoz (ISO 

21898:2004)

194
MSZ EN ISO 7225:2007/A1:2013 Angol 

nyelvű!
Gázpalackok. Veszélyességjelző címkék (ISO 7225:2005/Amd 1:2012)

195 MSZ EN ISO 7225:2008 Angol nyelvű! Gázpalackok. Veszélyességjelző címkék (ISO 7225:2005)

196 MSZ EN ISO 7346-1:2000
Vízminőség. Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása [Brachydanio rerio 

Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] felhasználásával. 1. rész: Statikus módszer (ISO 7346-1:1996)

197 MSZ EN ISO 7346-2:2000
Vízminőség. Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása [Brachydanio rerio 

Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] felhasználásával. 2. rész: Félstatikus módszer (ISO 7346-2:1996)

198 MSZ EN ISO 7346-3:2000
Vízminőség. Az édesvízi halakra veszélyes anyagok akut halálos mérgező hatásának meghatározása [Brachydanio rerio 

Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] felhasználásával. 3. rész: Átfolyásos módszer (ISO 7346-3:1996)

199 MSZ EN ISO 9239-1:2011 Angol nyelvű!
Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrással 

(ISO 9239-1:2010)

200 MSZ ISO 5658-2:2011
Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési 

termékeken és közlekedési eszközök elemein

201 MSZ ISO 9467:1995 Erdészeti gépek. Hordozható láncfűrészek és ágvágók. A kipufogórendszer által okozott tűzveszély

202 MSZ K 1122:2004 Figyelmeztető jelzések az atom-, biológiai és vegyi szennyezettségek és veszélyek megjelölésére

203 MSZ K 1147:2000 Állami légi jármű kiszolgálási és biztonsági vagy veszélyes pontjait jelölő jelképek

204 MSZ-05-94.0024:1979 Földfeletti, álló, hengeres tartály tűzveszélyes folyadék tárolására. Fő méretek

205 MSZ-05-94.0093:1979 Fekvő, hengeres földalatti tartály tűzveszélyes folyadék tárolására. Fő méretek

206 MSZ-09-57.0033:1990 Munkavédelem. Veszélyes berendezésekben beszállással végzett munkák biztonságtechnikai követelményei

207 MSZ-14-01001:1982 Szénporrobbanásveszély. Kőpor a szénporrobbanás megelőzésére és elfojtására

208 MSZ-14-01002:1982 Szénporrobbanásveszély. Kőporzár a szénporrobbanás elfojtására

209 MSZ-14-01003:1982 Szénporrobbanásveszély. Vízzár a szénporrobbanás elfojtására

210 MSZ-14-01006:1990 Tűzveszélyes folyadék bányabeli raktára

211 MSZ-14-01036:1984 Szénporrobbanásveszély. A szénporok robbanásveszélyességének vizsgálata

Kulcsszó címben: VESZÉLY
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XIV. MELLÉKLET: AZ IEC 60300 ÁLTAL DEFINIÁLT LEHETSÉGES KOCKÁZATOK TERÜ-

LETEINEK SZABÁLYOZÁSA 

15. táblázat: Az IEC 60300 által definiált lehetséges kockázatok területeinek szabá-

lyozása 

 
Forrás: Szabványjegyzék Kockázat kifejezésre: (letöltve: 2014.01.24.) 

  

Azonosító Cím

TC 56 IEC 60300-1 Ed. 1.0 Dependability management - Part 1: Dependability programme management

TC 56 IEC 60300-1 Ed. 2.0 Dependability management - Part 1: Dependability management systems 

TC 56 IEC 60300-1 Ed. 3.0 Dependability management - Part 1: Guidance for management and application

TC 56 IEC 60300-1 ff Ed. 2.0 Dependability management - Part 1: Dependability management systems

TC 56 IEC 60300-2 Ed. 1.0 Dependability management - Part 2: Dependability programme elements and tasks

TC 56 IEC 60300-2 Ed. 2.0 Dependability management - Part 2: Guidelines for dependability management 

TC 56 IEC 60300-3-1 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3: Application guide - Section 1: Analysis techniques for 

dependability: Guide on methodology

TC 56 IEC 60300-3-1 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for 

dependability - Guide on methodology

TC 56 IEC 60300-3-1 ff Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-1: Application guide - Analysis techniques for 

dependability - Guide on methodology 

TC 56 IEC 60300-3-2 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3: Application guide - Section 2: Collection of 

dependability data from the field

TC 56 IEC 60300-3-2 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-2: Application guide - Collection of dependability data 

from the field

TC 56 IEC 60300-3-3 Ed. 1.0 Dependability management - Part 3: Application guide - Section 3: Life cycle costing

TC 56 IEC 60300-3-3 Ed. 2.0 Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

TC 56 IEC 60300-3-3 ff Ed. 2.0 Dependability management - Part 3-3: Application guide - Life cycle costing

TC 56
IEC 60300-3-3 am1 Ed. 

1.0

Supporting information to IEC 60300-3-3 - Dependability management - Part 3-3: 

Application guide - Life cycle costing 

TC 56 IEC 60300-3-4 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3: Application guide - Section 4: Guide to the 

specification of dependability requirements

TC 56 IEC 60300-3-4 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-4: Application guide - Guide to the specification of 

dependability requirements 

TC 56 IEC 60300-3-5 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-5: Application guide - Reliability test conditions and 

statistical test principles

TC 56 IEC 60300-3-6 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3: Application guide - Section 6: Software aspects of 

dependability 

TC 56 IEC 60300-3-6 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-6: Application guide - Software aspects of 

dependability 

TC 56 IEC 60300-3-7 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-7: Application guide - Reliability stress screening of 

electronic hardware 

TC 56 IEC 60300-3-7 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-7: Application guide - Reliability stress screening of 

electronic hardware

TC 56 IEC 60300-3-8 Ed. 1.0 Dependability management - Part 3: Application guide - Section 8: Human reliability

TC 56 IEC 60300-3-9 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3: Application guide - Section 9: Risk analysis of 

technological systems

TC 56 IEC 60300-3-10 Ed. 1.0 Dependability management - Part 3-10: Application guide - Maintainability 

TC 56 IEC 60300-3-11 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred 

maintenance 

TC 56 IEC 60300-3-11 Ed. 2.0
Dependability management - Part 3-11: Application guide - Reliability centred 

maintenance

TC 56 IEC 60300-3-12 Ed. 1.0 Dependability management - Part 3-12: Application guide - Integrated logistic support 

TC 56 IEC 60300-3-12 Ed. 2.0 Dependability management - Part 3-12: Application guide - Integrated logistic support 

TC 56 IEC 60300-3-14 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-14: Application guide - Maintenance and maintenance 

support

TC 56 IEC 60300-3-14 fF Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-14: Application guide - Maintenance and maintenance 

support 

TC 56 IEC 60300-3-15 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-15: Application guide - Engineering of system 

dependability

TC 56 IEC 60300-3-16 Ed. 1.0
Dependability management - Part 3-16: Application guide - Guidelines for specification of 

maintenance support services
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XV. MELLÉKLET: A SEVESO 51 KOCKÁZATOKKAL FOGLALKOZÓ MÓDSZERTANI FEL-

SOROLÁS 

1. Technológiai előzetes veszélyelemzés 

2. Csokornyakkendő-ábra (elemzés) 

3. Ok-okozat diagram (elemzés) 

4. A változások/változtatások elemzése 

5. Ellenőrzőjegyzékes elemzés 

6. Azonos típusú meghibásodások elem-

zése 

7. Veszélyhelyzetek elemzése 

8. A kritikus-esemény eljárás 

9. Energiaelemzés 

10. Eseményfa-elemzés (ETA) 

11. Áramláselemzés 

12. A rendszer külső kapcsolatainak 

elemzése 

13. Páros összehasonlítások 

14. Relatív rangsorolás 

15. Biztonságtechnikai átvizsgálás / biz-

tonsági audit 

16. Az esemény lefolyása („forgató-

könyv”) 

17. Domináns kockázati indexek 

18. Domino XL 

19. Meghibásodásmód és -hatás elemzése 

(FMEA) 

20. Meghibásodásmód, -hatás és hibakri-

tikusság elemzés (FMECA) 

21. Hibák veszélyelemzése 

22. Hibafa-elemzés (FTA) 

23. Dow-féle tűz- és robbanásindex – TRI 

(Dow F&EI) 

24. Veszélyazonosítás funkcionális mo-

dellezéssel 

25. Veszélyelemzés (HAZAN) 

26. Működőképesség- és veszélyelemzés 

(vezérszavas HAZOP) 

27. Működőképesség- és veszélyelemzés 

(kreatív ellenőrzőjegyz. HAZOP) 

28. Működőképesség- és veszélyelemzés 

(tudásalapú HAZOP) 

29. Működőképesség-, hibamentesség- és 

veszélyelemzés (HAZROP) 

30. Védelmi szintek elemzése (LOPA) 

31. Irányítási átvizsgálás & kockázatfa 

elemzés (MORT) 

32. Markov-folyamatok 

33. Hierarchikus logikai diagram (MLD) 

34. A reálisan elképzelhető legnagyobb 

baleset, illetőleg a legrosszabb eset 

bekövetkezésének feltétele 

35. A fizikailag lehetséges legnagyobb 

eseménysor 

36. MOSAR 

37. MOND index 

38. Monte Carlo szimuláció (MC) 

39. Többszintű HAZOP (HzM) 

40. Előzetes veszély és következmény-

elemzés (PHCA) 

41. Gyors kockázatelemzés (RRA) 

42. Rekurzív működőképesség elemzés 

43. Megbízhatósági (hibamentességi) fo-

lyamatábra (RBD) 

44. Kockázatmátrix 

45. SAVRIM 

46. Létesítmény-kiválasztás a mennyiségi 

kockázatértékeléshez 

47. Egyetlen pont meghibásodásának 

elemzése 
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48. SAPHIRE 

49. Termofluid rendszerek dinamikus in-

dexezése 

50. „Mi van, ha” elemzés 

51. „Zürich” veszélyelemzés (ZHA) 
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XVI. MELLÉKLET: A PROJEKT FÁZISONKÉNTI FOLYAMATA 

 

15. ábra: A projekt fázisonkénti folyamata 

Forrás: Saját leképezés 

  

 

Projekt lezárása/ 

Utókövetés indítása 

 

 

Projekt kivitelezése 

 

 

Projektterv kidolgozása 

Projekt indítása/ 

Jogi háttér megteremtése 

Projektigény felülvizsgálata 
Biztonságtechnikai beruházás 

igénye felmerül 

Előzetes felmérés (költségek, 

kockázatok, beruházással 

kapcsolatos minták gyűjtése) 

Elemzés 

Jóváhagyás a beruházás 

megvalósításáról 

OK? 

Beruházás vezetőjének 

kiválasztása, megbízásadás 

Előzetes 

elemzések 

bizonylatai 

Jóváhagyott 

beruházás igény 

Jóváhagyott 

beruházás igény 

Beruházási 

projektvezetésre és 

kivitelezésre 
megbízási szerződés 

Projekt csapat összeállítása 

Alvállalkozók, beszállítók 

felkutatása, ajánlatok bekérése 

Beszállítók, 

alvállalkozók 

listája, 

Ajánlatok 

Ajánlatok összehasonlítása, 

alvállalkozók, beszállítók 

kiválasztása 

Szerződések, megbízások 

készítése, átvizsgálása, 

megkötése 

Szerződések, 

megbízások 

Anyagbeszerzések indítása, 

előzetes rendelések adása 

Projekt megtervezésének 

indítása 

Hatósági és egyéb 

engedélyeztetések indítása 

Szerződések, megbízások 

Előzetes elemzések 

bizonylatai 

Projektterv 

elkészítése/módosítása 

1. Hatáskörök jogkörök 
meghatározása a Projekt 

szervezetben 

2. Elemzések elkészítése 

3. Erőforrások megtervezése 

4. Fő és részfolyamatok, 
mérföldkövek 

meghatározása 

5. Erőforrások 
összehangolása a fő és 

részfolyamatokkal, 

időzítés  

Szállítások ütemezése 

Információ és adatgyűjtés, az 

engedélyeztetésekhez 

szükséges procedúra 

megvalósítása, bizonylatok 

készítése 

Igen 

Nem 

OK? 

Igen 

Nem 

Projektterv jóváhagyása 

Projekt megvalósítása 

1. Terület előkészítése 
2. Monitoring endszer 

tesztelése 

3. Monitoring rendszer 
beszerelése 

4. Beszerelés ellenőrzése, 
5. Beállítások elvégzése 

6. Informatikai rendszer 

mögé építése 

7. Programozás, kalibrálás 

8. Tesztelés 

9. Után-állítás ha szükséges 

OK? 

Igen 

Nem 

Engedélyeztetés 

Pótlás/Módosítás/Egyéb 

Engedélyek átvétele, csatolás a 

projekt dokumentációjához 

 

Engedélyek 

Működtetés leképezése, 

standardizálása 

OK? 

Igen 

Nem 

Szállítások folyamatos 

fogadása ütemezés szerint 

Projektterv  

Szállítási 

ütemterv 

Beszállítók, alvállalkozók 

listája 

Anyagok, segédanyagok, 
egyéb listája 

Oktatás, vizsgáztatás 

Monitoring rendszer átadása 

általános működtetésre 

Projekt összegzése, zárása 

dokumentációjának 

archiválása 

Telepítés bizonylatai 

Állítások eredményei 

Teszt eredmények 

Projektterv 

nyomonkövetése 

Meeting memok, 

Egyéb 

Szállító levelek, 
Anyag bizonylatok, 

Biztonsági leírások, 

Használati útmutatók 

Egyéb 

Szállítási 

ütemterv 

Jóváhagyott Projektterv 

Telepítés bizonylatai 

Állítások eredményei 

Teszt eredmények 

Projektterv nyomonkövetése 

Meeting memok, 

Engedélyek 

Egyéb 

Jóváhagyott 

Projektterv  

Működési utasítások, 

feladatok, felelősségi 

és hatáskörök, egyéb 

Működési utasítások, 

feladatok, felelősségi 

és hatáskörök, egyéb Oktatási jegyzőkönyv, 

vizsgaeredmények, 

tematika, egyéb 
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XVII. MELLÉKLET: A PROJEKT FÁZISONKÉNTI FOLYAMATA 

 

16. ábra: A projekt kivitelezési fázis folyamata 

Forrás: Saját leképezés  
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Nem 

Projekt megvalósításának 

indítása 

Jóváhagyott 

Projektterv 

Engedélyek 

Szállítók folyamatos 

fogadása, beszállított 

anyagok ellenőrzése 

Szállítási 

ütemterv, 

Specifikációk 

Szállító levelek, 

Anyag bizonylatok, 

Biztonsági leírások, 

Használati útmutatók 

Egyéb 

Szállítok, és beszállított 

anyagok igazolása 

Projekt terület előkészítése, 
biztonsági intézkedések 

elvégzése 

Feladatok pontos kiosztása a 

kivitelező csapat tagjai 

számára 

Feladatok pontos kiosztása a 

kivitelező csapat tagjai 

számára 

Szénhidrogén monitoring 

szenzorok felszerelése 

Szénhidrogén monitoring 

szenzorok beállítása 

Informatikai rendszer 

(software) telepítése 

Informatikai rendszer 

(hardware) telepítése 

Felszerelés és beállítás 

ellenőrzése 

Felszerelés és beállítás 

ellenőrzése 

Hiba meghatározása 

Jegyzőkönyv a 

hibáról és a 

megoldásról 

Igen 

Összekapcsolás 

Nem 

Hiba meghatározása 

Jegyzőkönyv a 

hibáról és a 

megoldásról 

Igen 

OK? OK? 

Specifikációk 

ÉS/VAGY ÉS/VAGY 

Nem 

Igen 

OK? 
Hiba vizsgálat: 

Javítható-e helyben 

Nem 

Igen 

? 
Szállítónak jelzés, 

anyag csereigénylés 

Javítás elvégzése 

Specifikációk 

Összehangolás, beállítás, 

kalibrálás 

Ellenőrzés, tesztelés 

Nem 

Hiba meghatározása 

Jegyzőkönyv a 

hibáról és a 

megoldásról 

Igen 

OK? 

ÉS/VAGY 

Önálló tesztidőszak  

indítása 

Önálló tesztidőszak 

figyelése, események, 

eredmények rögzítése 

Specifikációk 

Specifikációk 

Önálló teszt 

eredmények 

Önálló tesztidőszak 

eredményeinek elemzése, 

értékelése 

Önálló teszt 

eredmények 

Nem 
Eltérések 

meghatározása 

Jegyzőkönyv a hibáról 

és az intézkedésekről 

Igen 

OK? 
Lehetséges megoldások 

meghatározása 

Helyesbítések elvégzése 

és megelőzések 

bevezetése 

Folyamatokkal történő 

összehangolás 

Éles tesztidőszak indítása 

Éles tesztidőszak figyelése, 

események, eredmények 

rögzítése 

Éles tesztidőszak 

eredményeinek elemzése, 

értékelése 

Éles teszt 

eredmények 

Éles teszt 

eredmények 

Specifikációk Működtetés leképezése, 

standardizálása 

Oktatás, vizsgáztatás 

Monitoring rendszer átadása 

általános működtetésre 

Projekt összegzése, zárása 

dokumentációjának 

archiválása 

Jóváhagyott Projektterv 

Telepítés bizonylatai 

Állítások eredményei 
Teszt eredmények 

Projektterv nyomonkövetése 

Meeting memok, 

Engedélyek 

Egyéb 

Működési utasítások, 

feladatok, felelősségi 

és hatáskörök, egyéb 

Működési utasítások, 
feladatok, felelősségi 

és hatáskörök, egyéb 

Oktatási 

jegyzőkönyv, 

vizsgaeredmények, 

tematika, egyéb 

Telepítés bizonylatai 

Állítások eredményei 

Teszt eredmények 

Projektterv 

nyomonkövetése 

Meeting memok, 

Egyéb 

Nem 
Eltérések 

meghatározása 

Jegyzőkönyv a hibáról 

és az intézkedésekről 

Igen 

OK? 
Lehetséges megoldások 

meghatározása 

Helyesbítések elvégzése 
és megelőzések 

bevezetése 

Biztonsági 

előírások 
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XVIII. MELLÉKLET: A PROJEKTRE ALKALMAZOTT MÓDOSÍTOTT FMEA RPN ERED-

MÉNYEI 

16. táblázat: A Projektre alkalmazott módosított FMEA RPN eredményei 

 
Forrás: Projekt csapat értékelése, saját képletek segítségéve 

  

Biológiai, kémiai, 

f izikai
Pénzügyi

1 Fázis 1 Előzetes felmérés, elemzés
Becsült összköltség és a 

lehetőségek elemzésee
Alul-, vagy túlbecslés -

Túlköltekezés, közvetett 

úton bírság, bíróság
12 32,52

2 Fázis 1 M0 Előzetes felmérés, elemzés

Becsült kockázatok és a 

beruházás kivitelezhetőségének 

elemzése

Törvények, előírások nem ismerése,

Hibás, vagy kevés (hasonló beruházási) minta,

Emberi, anyagi és 

környezeti károk
- 18 45,36

3 Fázis 2
Megfelelő prokejtvezető és 

projektcsapat kiválasztása

Sikeres projekt, kooperáció, 

motiváció, pontos munkavégzés 

és időzítés

belső konfliktus, sérülés, pontatlanság, hibás 

tervezs
- Túlköltekezés, késés 12 32,52

4 Fázis 2
Megfelelő partnerek 

kiválasztása

Megbízható beszállítás, pontos 

munkavégzés és időzítés

Selejt anyagok szállítása, lassú pontatlan 

munka elvégzése

Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Túlköltekezés, késő 

projekt
18 32,52

5 Fázis 2 M1
Szerződések, megbízások 

átvizsgálása, megkötés

Megfelelő tartalmi és formai 

követelmények

Projekt sikertelensége, kaotikus 

munkafolyamatok, hibás időzítések, felelős 

nélküli feladatok, túlköltekezés, egyéb

Baleset esetén környe-zet 

veszélyeztetése

Túlköltekezés, késő 

projekt
12 39,36

6 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés Megfelelő pénzügyi tervezés
Alul- vagy túltervezés, bér, anyag és egyéb 

költségek hibás tervezése,
-

Túlköltekezés, késő 

projekt
12 32,52

7 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés Megfelelő időtervezés
Alul- vagy túltervezés, szabdságok, 

szabadnapok, munkanapok, egyéb
- Túlköltekezés, késés 12 46,2

8 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés

Megfelelő összehangolás a 

résztvevők között csapat és 

egyén szintjén is

Lefedetlen feladatok, egy feladatra több ember, 

nemmegfelelő emberre delegált feladatok 
-

Túlköltekezés, késő 

projekt
8 17,12

9 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés
Megfelelő elemzések 

kidolgozása

Elemzések (költség, kockázat, környezet, 

infrastruktúra, egyéb) alul- vagy túltervezése

Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Túlköltekezés, késő 

porjekt
12 30,24

10 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés

Folyamatok és részfolyamatok, 

mérföldkövek optimális 

felállítása

Fő és részfolyamatok keverése, sorrendiség 

hibás felállítása

Baleset esetén környe-zet 

veszélyeztetése

Túlköltekezés, késő 

porjekt
18 38,52

11 Fázis 3 M2
Projektterv és elemzések 

jóváhagyása

Olyan projektterv összeállítása, 

mely racionális és optimális 

mind a sebesség, mind az irány 

tekintetében

A projekttervezés bármely szakaszában 

bármilyen típusú mulasztás, vagy tévedés 

lehetséges

Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Túlköltekezés, késő 

porjekt, elégedetlen 

Megbízó

72 154,08

12 Fázis 4 Anyag beszállítás Pontos szállítás Késés - Késés, plusz költségek 16 52,48

13 Fázis 4 Anyag beszállítás Jóminőségű anyagok átvétele Minőségi hibák
Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Túlköltekezés, késő 

projekt
9 19,26

14 Fázis 4 M3
Területek előkészítése, 

infrastruktúra

Előkészített terület (biztonsági 

és műszaki felszereltség)

Késés az előkészítés csúszása miatt, 

illetéktelenek jelenléte,stb
Balesetveszély Késés, plusz költségek 18 59,04

15 Fázis 4 M4
Feladatok, részfeladatok 

leosztása

Minden feladatnak legyen egy 

tulajdonosa

Rosszul becsült erőforrás igény, vagy hibásan 

megállapított folyamatstruktúra
-

Túlköltekezés, késő 

projekt
15 25,26

16 Fázis 4
Szénhidrogén monitoring 

szenzorok telepítése

Szenzor részeinek megfelelő 

pozicionálás
Hibás pozicionálás, adó-vevő hiba stb

Emberi, anyagi és 

környezeti károk
- 4 17,68

17 Fázis 4
Szénhidrogén monitoring 

szenzorok ellenőrzése

Specifikáció szerinti 

működőképes felszerelések és 

beállítások

Ellenőrzés során kiderül, hogy a szenzorok nem 

működnek, ellenőrző müszerek hibásak
- Késés, plusz költségek 10 19,12

18 Fázis 4
Informatikai rendszer 

telepítése

Adattárház telepítése a hozzá 

kapcsolt realtime analitika 

rendszerrel

Nincs kapcsolat, vagy nincs infrastruktúra mögé 

rendelve
- Késés, plusz költségek 12 46,2

19 Fázis 4
Informatikai rendszer 

ellenőrzése
Harmonikus müködés igazolása Részleges vagy teljes működési hiba

Emberi, anyagi és 

környezeti károk
Késés, plusz költségek 10 19,12

20 Fázis 4
Szenzorok és informatikai 

rendszer összekapcsolása

Hardver és szoftver elemek 

működésének harmonizálása
Liszensz probléma, hibás kapcsolás -

Túlköltekezés, késő 

projekt
4 22,24

21 Fázis 4 M5

Szenzorok és informatikai 

rendszer összehangolásának 

ellenőrzése

Hardver és szoftver elemek 

együttműködése és kalibrálása

Disszonáns müködés, mérési bizonytalanság 

nagyobb a megengedettnél
Fulladás veszélye Bírság veszély 72 154,08

22 Fázis 4 M6 Rendszer önálló tesztelése
Összehangolt müködés, 

üzemszerű alkalmazás
Üzemszerű működésre nem alkalmas - Késés, plusz költségek 8 21,68

23 Fázis 4

Meglévő folyamatokkal a 

monitoring rendszer 

összekapcsolása

A meglévő és új applikációk 

együttes működése

Monitoring rendszer nem illeszkedik a meglévő 

folyamatokban
-

Működő rendszer hibáját 

okozhatja, késés, 

költségnövekedés

8 30,8

24 Fázis 4 M7

Meglévő folyamatokkal a 

monitoring rendszer 

tesztelése élesben

Folyamatos mérés és elemzés, a 

monitoring rendszer megfelelő 

működésének és a  most már 

közös folyamatok igazolása és 

érvényesítése

Hibás érvényesítési folyamat, hibás együttes 

működés, nem megfelelő időtartamú teszt, egyéb

Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Működő rendszer hibáját 

okozhatja, késés, kötbér, 

költségnövekedés

72 154,08

25 Fázis 5

Működéshez kapcsolodó 

dokumentációs rendszer 

átadása

Utasítások feladatok, leírások 

átad ása felhasználónak
Hiányos dokumentáció

Emberi, anyagi és 

környezeti károk

Csúszás, 

költségnövekedés
18 38,52

26 Fázis 5 Oktatás
Személyzet oktatása, 

visszakérdezése
Oktató vagy oktatóanyag ne megfelelősége

Emberi, anyagi és 

környezeti károk
Késés, plusz költségek 18 45,36

27 Fázis 5 M8 Összegzés, átadás
Projekt zárása, felelősségi 

jogkörök átadása
Hiányzó feladat, anyag, eszköz vagy információ -

Csúszás, 

költségnövekedés
12 25,68

CRPN 

(CS-el)

Hatások kategóriája

CRPNLehetséges hiba leírása
Követelmény 

(Specif ikáció)
Projekt folyamatlépés

Mérföld-

kő
Fázis

Sor-

szám
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XIX. MELLÉKLET: A PROJEKTRE ALKALMAZOTT MÓDOSÍTOTT FMEA EREDMÉNYESSÉ-

GÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

17. táblázat: A projektre alkalmazott módosított fmea eredményességének értékelése 

 
Forrás: Projekt munkatárssal végzett interjú alapján, saját leképezés 

 

Javasolt intézkedés Minősítés Indoklás/megjegyzés Figyeltek rá?

1 Fázis 1 Előzetes felmérés, elemzés
Becsült összköltség és a lehetőségek 

elemzésee
Alul-, vagy túlbecslés 12 32,52 OK N/A

2 Fázis 1 M0 Előzetes felmérés, elemzés
Becsült kockázatok és a beruházás 

kivitelezhetőségének elemzése

Törvények, előírások nem ismerése,

Hibás, vagy kevés (hasonló beruházási) minta,
18 45,36 Előzetes jogi normakontroll NG

A beruházásnak a vizsgálat során kiderült, 

hogy nincs jogi, hatósági, egyéb megkötése
Igen

3 Fázis 2
Megfelelő prokejtvezető és 

projektcsapat kiválasztása

Sikeres projekt, kooperáció, 

motiváció, pontos munkavégzés és 

időzítés

belső konfliktus, sérülés, pontatlanság, hibás 

tervezs
12 32,52

Folyamatos jogi és gazdasági 

ellenőrzés, összehasonlító elemzés 

más esetekkel

NG

Baleset, konfliktus, egyéb nem volt, viszont itt 

egy anomália történt. A projektvezetőt kijelölő 

vezető főnöke fejeken fölül átnyúlva áthelyezte 

a projektvezetőt egy másik területr

Nem eléggé

4 Fázis 2
Megfelelő partnerek 

kiválasztása

Megbízható beszállítás, pontos 

munkavégzés és időzítés

Selejt anyagok szállítása, lassú pontatlan 

munka elvégzése
18 38,52

Folyamatos jogi és gazdasági 

ellenőrzés, összehasonlító elemzés 

más esetekkel

OK A partnerek kiválasztása megfelelő volt Nem eléggé

5 Fázis 2 M1
Szerződések, megbízások 

átvizsgálása, megkötés

Megfelelő tartalmi és formai 

követelmények

Projekt sikertelensége, kaotikus 

munkafolyamatok, hibás időzítések, felelős 

nélküli feladatok, túlköltekezés, egyéb

12 39,36

Folyamatos jogi és gazdasági 

ellenőrzés, összehasonlító elemzés 

más esetekkel

OK
Lásd 3. folyamatlépés. Itt kritikus kockázatként 

meg is van jelölve, de 
Nem eléggé

6 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés Megfelelő pénzügyi tervezés
Alul- vagy túltervezés, bér, anyag és egyéb 

költségek hibás tervezése,
12 32,52 - OK A költségtervezés megfelelő volt N/A

7 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés Megfelelő időtervezés
Alul- vagy túltervezés, szabdságok, 

szabadnapok, munkanapok, egyéb
12 46,2

Informatikai eszközök kötelező 

használata, nyomonkövetés
OK

Be is jött. Alul tervezték a szabaddságolások 

miatti idő kiesést
Nem eléggé

8 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés
Megfelelő összehangolás a résztvevők 

között csapat és egyén szintjén is

Lefedetlen feladatok, egy feladatra több ember, 

nemmegfelelő emberre delegált feladatok 
8 17,12 - OK

A tervezés, kivitelezés során még megvolt a 

projektvezető
N/A

9 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés Megfelelő elemzések kidolgozása
Elemzések (költség, kockázat, környezet, 

infrastruktúra, egyéb) alul- vagy túltervezése
12 30,24 - OK Az elemzések megfelelőek voltak N/A

10 Fázis 3 Projekt kidolgozása, tervezés
Folyamatok és részfolyamatok, 

mérföldkövek optimális felállítása

Fő és részfolyamatok keverése, sorrendiség 

hibás felállítása
18 38,52 Elemzési check lista alkalmazása OK

Ekkor tájt került el a projektvezető, így a check 

lisl segített
Igen

11 Fázis 3 M2
Projektterv és elemzések 

jóváhagyása

Olyan projektterv összeállítása, mely 

racionális és optimális mind a 

sebesség, mind az irány tekintetében

A projekttervezés bármely szakaszában 

bármilyen típusú mulasztás, vagy tévedés 

lehetséges

72 154,08

A specifikációban megadott 

tesztsorok minden esetben csak 

előzetes  független szakértői javaslat 

után kerülhessenek felhasználásra

N/A

Be is jött. Kellett volna egy külső szakértő, 

vagy egy helyettes, vagy valaki aki összefogja 

a Projektet

Nem eléggé

12 Fázis 4 Anyag beszállítás Pontos szállítás Késés 16 52,48
Informatikai eszközök kötelező 

használata, nyomonkövetés
OK

Be is jött.  Itt egy anomália történt, mivel az 

egyik cső ország szinten fogyott el, ezért a 

beszállító beszállítója is késett, így a Projekt e 

beszállítója is késett

Nem eléggé

13 Fázis 4 Anyag beszállítás Jóminőségű anyagok átvétele Minőségi hibák 9 19,26 - OK Nem volt minőségi kifogás N/A

14 Fázis 4 M3
Területek előkészítése, 

infrastruktúra

Előkészített terület (biztonsági és 

műszaki felszereltség)

Késés az előkészítés csúszása miatt, 

illetéktelenek jelenléte,stb
18 59,04

Minden esetben szakértő által 

jóváhagyott check lista alkalmazása
OK

Be is jött. A projektvezető hirtelen áthelyezése 

és a szabadságolások miatti alultervezés itt 

meglátszott

Nem eléggé

15 Fázis 4 M4
Feladatok, részfeladatok 

leosztása

Minden feladatnak legyen egy 

tulajdonosa

Rosszul becsült erőforrás igény, vagy hibásan 

megállapított folyamatstruktúra
15 25,26 - OK Rendben volt minden N/A

16 Fázis 4
Szénhidrogén monitoring 

szenzorok telepítése

Szenzor részeinek megfelelő 

pozicionálás
Hibás pozicionálás, adó-vevő hiba stb 4 17,68 - OK Rendben volt minden N/A

17 Fázis 4
Szénhidrogén monitoring 

szenzorok ellenőrzése

Specifikáció szerinti működőképes 

felszerelések és beállítások

Ellenőrzés során kiderül, hogy a szenzorok nem 

működnek, ellenőrző müszerek hibásak
10 19,12 - OK Rendben volt minden N/A

18 Fázis 4
Informatikai rendszer 

telepítése

Adattárház telepítése a hozzá kapcsolt 

realtime analitika rendszerrel

Nincs kapcsolat, vagy nincs infrastruktúra mögé 

rendelve
12 46,2 Előzetesen tesztrendszer elemzése OK

Az előzetes tesztrendszer indokolt volt, és 

segített kiküszöbölni a kockázatot
Igen

19 Fázis 4
Informatikai rendszer 

ellenőrzése
Harmonikus müködés igazolása Részleges vagy teljes működési hiba 10 19,12 - OK Rendben volt minden N/A

20 Fázis 4
Szenzorok és informatikai 

rendszer összekapcsolása

Hardver és szoftver elemek 

működésének harmonizálása
Liszensz probléma, hibás kapcsolás 4 22,24 - OK Rendben volt minden N/A

21 Fázis 4 M5

Szenzorok és informatikai 

rendszer összehangolásának 

ellenőrzése

Hardver és szoftver elemek 

együttműködése és kalibrálása

Disszonáns müködés, mérési bizonytalanság 

nagyobb a megengedettnél
72 154,08

A specifikációban megadott 

metódusok minden esetben csak 

előzetes  független szakértői javaslat 

után kerülhessenek felhasználásra

N/A

Itt tart a Projekt. A kockázat várhatóan be is 

fog következni, annak ellenére, hogy erre a 

célra vannak szakértők.  Itt a kritikus 

állapotban töltött időt kell minimalizálni   

Igen

22 Fázis 4 M6 Rendszer önálló tesztelése
Összehangolt müködés, üzemszerű 

alkalmazás
Üzemszerű működésre nem alkalmas 8 21,68 - OK Ezzel nem lesz gond várhatóan N/A

23 Fázis 4

Meglévő folyamatokkal a 

monitoring rendszer 

összekapcsolása

A meglévő és új applikációk együttes 

működése

Monitoring rendszer nem illeszkedik a meglévő 

folyamatokban
8 30,8 - OK Ezzel nem lesz gond várhatóan N/A

24 Fázis 4 M7

Meglévő folyamatokkal a 

monitoring rendszer 

tesztelése élesben

Folyamatos mérés és elemzés, a 

monitoring rendszer megfelelő 

működésének és a  most már közös 

folyamatok igazolása és érvényesítése

Hibás érvényesítési folyamat, hibás együttes 

működés, nem megfelelő időtartamú teszt, egyéb
72 154,08

A specifikációban megadott 

tesztsorok minden esetben csak 

előzetes  független szakértői javaslat 

után kerülhessenek felhasználásra

N/A Várható Igen

25 Fázis 5

Működéshez kapcsolodó 

dokumentációs rendszer 

átadása

Utasítások feladatok, leírások átadása 

felhasználónak
Hiányos dokumentáció 18 38,52

Ellenőrzött és jóváhagyott check 

lista alkalmazása
OK Várható Igen

26 Fázis 5 Oktatás Személyzet oktatása, visszakérdezése Oktató vagy oktatóanyag ne megfelelősége 18 45,36
Oktatási anyagok előzetes, rendszeres 

egyeztetése az épülő rendszerrel
OK Várható Igen

27 Fázis 5 M8 Összegzés, átadás
Projekt zárása, felelősségi jogkörök 

átadása
Hiányzó feladat, anyag, eszköz vagy információ 12 25,68 - N/A Ezzel nem lesz gond várhatóan N/A

CRPN
CRPN 

(CS-el)

Értékelés, a Kockázatértékelés szempontjából
Követelmény 

(Specif ikáció)
Lehetséges hiba leírása

Sor-

szám
Fázis

Mérföld-

kő
Projekt folyamatlépés


